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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

14/04/25
Parcela 1

mai/25
Parcela 2

jun/25
Parcela 3

jul/25
Parcela 4

ago/25
Parcela 5

set/25
Parcela 6

out/25
Parcela 7

nov/25
Parcela 8

dez/25
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 368.979,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08 368.979,08

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 179.343,22 179.343,22 179.343,22 179.343,22 179.343,22 179.343,22 179.343,22 179.343,22

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 180.828,08 180.828,08 180.828,08 180.828,08 180.828,08 180.828,08 180.828,08 180.828,08

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.318,78 6.318,78 6.318,78 6.318,78 6.318,78 6.318,78 6.318,78 6.318,78

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00

Local

Data

SINALIZAÇÃO VERTICAL

1.4. PLACA DE OBRA 2.489,00

1.2.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 368.979,08

CAPA DE ROLAMENTO 180.828,08

1.3.

24 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 368.979,08

1.

6.318,78

1.1. REPERFILAGEM 179.343,22

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,29% 0,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO

RUAS SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO Recapeamento Asfáltico
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Recapeamento Asfáltico
AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Nãodez-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PROPONENTE / TOMADOR
Município de ibirubá Ibirubá/RS

MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA RS 107.299
Engenheiro Civil 

13568362

Jeferson Müller

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 67c5-c401-d872-5100-0868-18e2

Assinado por Jeferson Muller em 03/03/2025 às 12:00:20
Identificador Único: 8sbNBhT5ZA58fxJNQKcBAB

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=67c5-
c401-d872-5100-0868-18e2

https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=67c5-c401-d872-5100-0868-18e2

