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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

02/11/24
Parcela 1

dez/24
Parcela 2

jan/25
Parcela 3

fev/25
Parcela 4

mar/25
Parcela 5

abr/25
Parcela 6

mai/25
Parcela 7

jun/25
Parcela 8

jul/25
Parcela (%) 37,81% 40,40% 21,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 300.469,23 321.049,67 173.236,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 37,81% 78,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 300.469,23 621.518,90 794.755,25 794.755,25 794.755,25 794.755,25 794.755,25 794.755,25

Parcela (%) 37,81% 40,40% 21,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 37,81% 78,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 300.469,23 621.518,90 794.755,25 794.755,25 794.755,25 794.755,25 794.755,25 794.755,25

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.064,31 11.064,31 11.064,31 11.064,31 11.064,31 11.064,31 11.064,31 11.064,31

Parcela (%) 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 91.733,73 141.128,82 141.128,82 141.128,82 141.128,82 141.128,82 141.128,82 141.128,82

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 197.671,19 197.671,19 197.671,19 197.671,19 197.671,19 197.671,19 197.671,19 197.671,19

Parcela (%) 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 271.654,58 271.654,58 271.654,58 271.654,58 271.654,58 271.654,58 271.654,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 166.507,69 166.507,69 166.507,69 166.507,69 166.507,69 166.507,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.206,66 6.206,66 6.206,66 6.206,66 6.206,66 6.206,66

Local

Data

QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA 794.755,25

18 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 794.755,25

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 11.064,31

1.2. FUNDAÇÕES 141.128,82

1.3. PILARES E VIGAS SUPERIORES 197.671,19

1.4. COBERTURA 271.654,58

1.7. EQUIPAMENTO ESPORTIVO 6.206,66

1.5. PAVIMENTAÇÃO 166.507,69

1.6. REVESTIMENTOS 522,00

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,82%

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DA VÁRZEA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA

OBJETO
QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-24
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ IBIRUBÁ/RS

QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CAU 46849-5
ARQUITETA E URBANISTA

RRT 14933334

ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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