wr CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
c A ' p—+¢ A Cronograma Base para Licitagdo #pus“c%

|N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;AO 1 MODALIDADE _ |DBJETO i |
PAVIMENTACAO POLIEDRICA PAVIMENTACAO POLIEDRICA
|PROPONENTE 1 TOMADOR |MUNICIPIO I UF |LOCA_LIDADE | ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
IBIRUBA, RS RINCAO SECO CALCAMENTO
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE, BDI1 | BDI2 | BODI3 | BDI4 | BDIS
set-23 Nao Porto Alegre / RS PAVIMENTACAO POLIEDRICA 20,35%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Jtem hDﬂz::;l;;ao das Valores Inicio de Parcela1 | Parcela 2 | Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Macrosservigos Totais (R$) Obra 04/12/23 jan/24 fevi24 mar/24 | abr/24 mail24 jun/24 juli24 ago/24
Parcela (%) 34,30% 32,36% 33,34%
Parcela (R$) 26.375,60 | 24.883,80 | 25.637,39

Acumulado (%) 34,30% 66,66% 100,00%

Acumulado (R$) 26.375,60 | 51.259,40 | 76.896,80

Parcela (%) 34,30% 32,36% | 33,34%

Acumulado (%) | 34,30% 66,66% | 100,00%

1. LINHA 5 76.896,7970 Acumulado (R$) | 26.375,60 | 51.259,40 | 76.896,80
Parcela (%) 33,00% 33,00% | 34,00%

Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00%
1.1. TRABALHOS EM

10.864,44
TERRA Acumulado (R$) | 3.58527 | 7.170,53 | 10.864,44
Parcela (%) a4 005 33,00% 33,00%
Acumulado (%) | 33,00% 66,00% | 100,00%
1.2. PAVIMENTACAO 53.234,52 Acumulado (R$) | 17.567,39 | 35.134,78 | 53.234,52
10/ 0,
Parcela (%) o Oo%aa,oo % 33,00%
1.3. MEIO FIO DE PEDRA 1130775 Acumulado (%) | 33,00% 66,00% | 100,00%
BASALTO Sall
Acumulado (R$) | 3.73156 | 7.46312 | 11.307,75
0/ 10/
1.4. PLACA DE OBRA EM == ) pooicer
CHAPA DE ACO 1.490,09 Acumulado (%)
GALVANIZADO Acumulado (RS) 100,00%

1.490,09
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