
SINAPI Comp 04 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 3 CM M2 2,53R$       

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,033 72,13R$    2,38R$       

100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA M2 1,000  R$     0,15 0,15R$       

SINAPI Comp 06 SUPORTE METÁLICO  Ø 2", PAREDE 2MM 3,50 M GALVANIZADO A FOGO M  R$   315,04 

92335
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2
020

1 3,5 90,01R$    315,04R$   

Total

Total

M. GONÇALVES ENGENHARIA

CADERNO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - IBIRUBÁ/RS



Local: Aloísio Muller
Área: 10.399,60

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1        Serviços Iniciais 5.635,36          0,25% 50,00% 2.817,68          50,00% 2.817,68              

2        Terraplenagem 156.742,32      6,90% 20,00% 31.348,46        30,00% 47.022,70        30,00% 47.022,70        20,00% 31.348,46        -                   -                       

3        Micro Drenagem Urbana 600.049,06      26,43% 20,00% 120.009,81      30,00% 180.014,72      30,00% 180.014,72      20,00% 120.009,81      -                   -                       

4        Pavimentação 1.341.680,28   59,09% 30,00% 402.504,08      30,00% 402.504,08      20,00% 268.336,06      20,00% 268.336,06          

5        Obras Complementares 130.984,54      5,77% 30,00% 39.295,36        30,00% 39.295,36        20,00% 26.196,91        20,00% 26.196,91            

6        Sinalização horizontal e vertical 27.292,77        1,20% 50,00% 13.646,39        50,00% 13.646,39            

7        Controle tecnológico 8.115,79          0,36% 16,67% 1.352,90          16,67% 1.352,90          16,67% 1.352,90          16,67% 1.352,90          16,67% 1.352,90          16,65% 1.351,28              

Total 2.270.500,12   100% 6,85% 155.528,85      10,06% 228.390,32      29,52% 670.189,80      26,18% 594.510,61      13,63% 309.532,26      13,76% 312.348,32          

Total Acumulado 6,85% 155.528,85      16,91% 383.919,17      46,43% 1.054.108,97   72,61% 1.648.619,58   86,24% 1.958.151,84   100,00% 2.270.500,12       

MIGUEL ANGELO GONÇALVES MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172

Mês 02 Mês 03 Mês 04

M. GONÇALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - IBIRUBÁ/RS

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descrição R$ % Mês 01

Execução

Mês 05 Mês 06



TABELA CÓDIGO

1 Transporte de equipamento pesados

1.1 Deslocamento com cavalo mecânico + prancha rodoviária 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9679 3 1.439,06             1.899,56                                     

1.1.1 Rolo compactador  de pneus para pavimentação 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9762 1 115,40                50,78                                          

1.1.2 Rolo tandem liso para pavimentação 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9681 1 96,20                  42,33                                          

1.1.3 Vibroacabadora de asfalto 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9545 1 205,03                90,21                                          

1.1.4 Motoniveladora 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9524 1 120,47                53,01                                          

1.1.5 Retroescavadeira 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9526 1 75,14                  33,06                                          

2 Deslocamento de veículos

2.1 Espargidor de asfalto 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9509 1 241,58                106,30                                        

2.2 Caminhão pipa 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9605 1 231,26                101,75                                        

2.3 Caminhão basculante 10 m³ 6 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9579 1 268,88                118,31                                        

2.4 Caminhão carroceria 1 26,40                 60,00                0,44              SICRO E9508 1 172,09                75,72                                          

2.5 Veículo leve de apoio, tipo pick-up 1 26,40                 65,00                0,41              SICRO E9684 1 108,74                44,58                                          

Total 2.615,61                                     

CONSIDERADO O PERCURSO DE IDA E VOLTA, TENDO COMO BASE AS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE BRITAGEM PARA A OBRA

FONTE: TABELA SICRO - DNIT, DATA BASE JULHO DE 2023, SEM DESONERAÇÃO

CONSIDERADO O TRANSPORTE DE 2 EQUIPAMENTOS PESADOS POR VIAGEM.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
DIST. 

PERCORRIDA 
(Km)

VELOCIDADE 
MÉDIA (Km/h)

TEMPO DE 
VIAGEM

REFERÊNCIA DE PREÇO Nº 
VIAGENS

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$/h) 
VALOR TOTAL (R$)

M. GONÇALVES ENGENHARIA

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - IBIRUBÁ/RS



Local: Aloísio Muller Ref out/23
Área: 10.399,60        m² Sist Tribut. Sem Desoner.

Extensão 1039,96 m BDI (%) 20,97%
BDI (%) TCU 15,00%

PI BDI TOTAL UNIT Mão de Obra Mat./Equip. Total (R$)

1 Serviços Iniciais 563,54             5.071,82                5.635,36                     

1.1 99064 SINAPI Locação de área com equipe de topografia m 1.039,96          0,63                0,13                  0,76                  79,04               711,33                   790,37                        

1.2Composição 01 SICRO Mobilizacao e Desmobilização do Canteiro de Obras und 1,00                  2.615,61         548,49              3.164,10           316,41             2.847,69                3.164,10                     

1.3 103689 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizada m2 4,50                  308,78            64,75                373,53              168,09             1.512,80                1.680,89                     

2 Terraplenagem 15.674,24        141.068,10           156.742,32                 

2.1 5501700 SICRO Desmatamento destocamento de árvores Ø < 15 cm e limpeza de áreas m² 10.399,60        0,51                0,11                  0,62                  644,78             5.802,98                6.447,75                     

2.2 100981 SINAPI Carga, manobra e descarga de entulho m³ 2.079,92          9,79                2,05                  11,84                2.462,63          22.163,63              24.626,25                   

2.3 4915768 SICRO Corte e remoção de árvores m³ 3,00                  13,91              2,92                  16,83                5,05                  45,44                     50,49                          

2.4 100981 SINAPI Carga, manobra e descarga de entulho m³ 3,00                  9,79                2,05                  11,84                3,55                  31,97                     35,52                          

2.5 101127 SINAPI Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 m³ 3.169,54          14,57              3,06                  17,63                5.587,90          50.291,09              55.878,99                   

2.6 96385 SINAPI Compactação de aterros a 100% PN m³ 563,44             12,28              2,58                  14,86                837,27             7.535,45                8.372,72                     

2.7 93588 SINAPI Transporte de solo para área de bota fora DMT (até 30 km) 5 km m³xkm 15.847,70        3,20                0,67                  3,87                  6.133,06          55.197,54              61.330,60                   

3 Microdrenagem urbana 60.004,91        540.044,15           600.049,06                 

3.1 90084 SINAPI Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria, profundidade maior 1,5 m até 3 m m³ 2.174,31          11,96              2,51                  14,47                3.146,23          28.316,04              31.462,27                   

3.2 93378 SINAPI Reaterro e compactação mecânica de valas sem controle de GC m³ 1.370,24          25,91              5,43                  31,34                4.294,33          38.648,99              42.943,32                   

3.3 2003678 SICRO
Poço de visita circular para esgoto em concreto pré-moldado, diâmetro interno =1,0m, profundidade até 1,50m incluindo tampão de ferro fundido, 
diâmetro de 40 cm.  AF_04/2018

und 25,00               1.964,34         411,92              2.376,26           5.940,65          53.465,85              59.406,50                   

3.4 96616 SINAPI Execução de berço de concreto fck 15MPa m³ 132,63             630,21            132,16              762,37              10.111,31        91.001,82              101.113,13                 

3.5 2003618 SICRO Boca de lobo simples BLS01 und 50,00               928,72            194,75              1.123,47           5.617,35          50.556,15              56.173,50                   

3.6 2003642 SICRO Caixa de ligação e passagem Und 10,00               1.449,86         304,04              1.753,90           1.753,90          15.785,10              17.539,00                   

3.7 92219 SINAPI Fornecimento e assentamento de tubos de concreto Ø 400 mm, com junta de argamassa traço 1:3 m 1.257,00          187,14            39,24                226,38              28.455,97        256.103,69           284.559,66                 

3.8 92221 SINAPI Fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN 600 mm, com junta de argamassa traço 1:3 m 7,00                  329,64            69,13                398,77              279,14             2.512,25                2.791,39                     

3.9 102737 SINAPI Ala de bueiro simples Ø 400 mm und 1,00                  1.107,13         232,17              1.339,30           133,93             1.205,37                1.339,30                     

3.10 102738 SINAPI Ala de bueiro simples Ø 600 mm und 1,00                  2.249,31         471,68              2.720,99           272,10             2.448,89                2.720,99                     

4 Pavimentação 134.168,04      1.207.512,25        1.341.680,28              

4.1 100576 SINAPI Regularização e compactação do sub-leito m² 11.439,56        2,70                0,57                  3,27                  3.740,74          33.666,63              37.407,36                   

4.2 Comp 04 SINAPI Lastro de brita compactado (3 cm) m² 11.439,56        2,53                0,53                  3,06                  3.500,51          31.504,55              35.005,05                   

4.3 93589 SINAPI Transporte de brita para execução de lastro, DMT (até 30 km)  8,30 km pavimentado m³xkm 2.848,45          2,75                0,58                  3,33                  948,53             8.536,80                9.485,34                     

4.4 93588 SINAPI Transporte de brita para execução de lastro, DMT (até 30 km) 2,00 km não pavimentado m³xkm 686,37             3,20                0,67                  3,87                  265,63             2.390,63                2.656,25                     

4.5 100573 SINAPI Execução de base de solo-brita 50/50 compactado (25cm) m³ 2.729,90          80,06              16,79                96,85                26.439,08        237.951,73           264.390,82                 

4.6 93589 SINAPI Transporte de brita para execução de base solo-brita, DMT (até 30 km)  8,30 km pavimentado m³xkm 11.329,09        2,75                0,58                  3,33                  3.772,59          33.953,28              37.725,87                   

4.7 93588 SINAPI Transporte de solo para execução de base solo-brita, DMT (até 30 km) 2,00 km não pavimentado m³xkm 2.729,90          3,20                0,67                  3,87                  1.056,47          9.508,24                10.564,71                   

4.8 4011353 SICRO Pintura de Ligação RR-1C m² 10.399,60        0,26                0,05                  0,31                  322,39             2.901,49                3.223,88                     

4.9 ANP Emulsão asfáltica RR-1C kg 5.200,00          2,35                0,35                  2,70                  1.404,00          12.636,00              14.040,00                   

4.10 4011352 SICRO Imprimação CM-30 m² 10.399,60        0,38                0,08                  0,46                  478,38             4.305,43                4.783,82                     

ANP Emulsão CM-30 kg 11.440,00        4,22                0,88                  5,10                  5.834,40          52.509,60              58.344,00                   

4.11 4011422 SICRO Execução de PMF (7 cm) m³ 1.725,29          311,34            65,29                376,63              64.979,60        584.816,38           649.795,97                 

4.12 93594 SINAPI Transporte de PMF, DMT 4,60 km não pavimentado tonxkm 9.126,78          2,13                0,45                  2,58                  2.354,71          21.192,38              23.547,09                   

4.13 95878 SINAPI Transporte de PMF, DMT (até 30 km) 30,00 km pavimentado tonxkm 59.522,51        1,71                0,36                  2,07                  12.321,16        110.890,44           123.211,60                 

4.14 93596 SINAPI Transporte de PMF, DMT (excedente 30 km) 42,00 km pavimentado tonxkm 83.331,51        0,67                0,14                  0,81                  6.749,85          60.748,67              67.498,52                   

5 Obras Complementares 13.098,45        117.886,08           130.984,54                 

5.1 Passeio com acessibilidade 13.098,45        117.886,08           130.984,54                 

5.1.1 2003377 SICRO Construção de meio fio MFC05 / MFC06 m 2.079,78          52,06              10,92                62,98                13.098,45        117.886,09           130.984,54                 

6 Sinalização horizontal e vertical 2.729,28          24.563,49              27.292,77                   

6.1 Sinalização definitiva 2.729,28          24.563,49              27.292,77                   

6.1 5213571 SICRO Implantação de placas de sinalização vertical, totalmente refletivas, tipo III, regulamentação R-1 (PARE), L = 0,45 m m² 0,22                  494,85            103,77              598,62              13,17               118,53                   131,70                        

6.4 Comp 06 SINAPI Suporte metálico Ø 2", parede 2mm, 3,5 metros, galvanizado a fogo und 1,00                  315,04            66,06                381,10              38,11               342,99                   381,10                        

6.5 102520 SINAPI Pintura de faixas de sinalização horizontal com tinta acrilica m² 270,97             81,70              17,13                98,83                2.678,00          24.101,97              26.779,97                   

Valor Unit SINAPI (R$) Total do Projeto (R$)

M. GONÇALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - IBIRUBÁ/RS

ORÇAMENTO 

Ítem Descrição Und QuantCód 



Local: Aloísio Muller Ref out/23
Área: 10.399,60        m² Sist Tribut. Sem Desoner.

Extensão 1039,96 m BDI (%) 20,97%
BDI (%) TCU 15,00%

PI BDI TOTAL UNIT Mão de Obra Mat./Equip. Total (R$)

Valor Unit SINAPI (R$) Total do Projeto (R$)

M. GONÇALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - IBIRUBÁ/RS

ORÇAMENTO 

Ítem Descrição Und QuantCód 

7 Controle tecnológico 811,59             7.304,20                8.115,79                     

7.1 Terraplanagem 424,97             3.824,75                4.249,72                     

7.1.1 74022/024*** SINAPI Ensaio teor de umidade und 11,00               72,43              15,19                87,62                96,38               867,44                   963,82                        

7.1.2 74022/021*** SINAPI Ensaio Indice de Suporte California und 3,00                  253,53            53,17                306,70              92,01               828,09                   920,10                        

7.1.3 74022/016*** SINAPI Ensaio Densidade Real und 6,00                  81,48              17,09                98,57                59,14               532,28                   591,42                        

7.1.4 74022/006*** SINAPI Ensaio Granulometria peneiramento und 3,00                  144,87            30,38                175,25              52,58               473,18                   525,75                        

7.1.5 74022/010*** SINAPI Ensaio compactação und 3,00                  172,03            36,07                208,10              62,43               561,87                   624,30                        

7.1.6 74022/008*** SINAPI Ensaio Limite de Liquidez und 3,00                  90,55              18,99                109,54              32,86               295,76                   328,62                        

7.1.7 74022/009*** SINAPI Ensaio Limite de Plasticidade und 3,00                  81,48              17,09                98,57                29,57               266,14                   295,71                        

7.2 Pavimentação 386,62             3.479,45                3.866,07                     

7.2.2 Pintura de Ligação 84,33               758,93                   843,26                        

7.2.2.1 74022/027*** SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Lingate Betuminoso und 11,00               63,37              13,29                76,66                84,33               758,93                   843,26                        

7.2.3 Revestimento Asfaltico 217,96             1.961,59                2.179,55                     

7.2.3.1 74022/006*** SINAPI Ensaio Granulometria peneiramento und 4,00                  144,87            30,38                175,25              70,10               630,90                   701,00                        

7.2.3.2 74022/042*** SINAPI Ensaio de Equivalente de Areia und 4,00                  81,48              17,09                98,57                39,43               354,85                   394,28                        

7.2.3.5 74022/053*** SINAPI Ensaio de Controle de Grau de Compactação da Mistura Asfaltica und 11,00               81,48              17,09                98,57                108,43             975,84                   1.084,27                     

7.2.4 Imprimação 84,33               758,93                   843,26                        

7.2.4.1 74022/027*** SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Lingate Betuminoso und 11,00               63,37              13,29                76,66                84,33               758,93                   843,26                        

227.050,05      2.043.450,09        2.270.500,12              

218,33                        

Área de bota fora será indicada pela Prefeitura Municipal de Ibirubá, considerado 5 km

*** Valores dos ensaios tecnológicos retirados da tabela SINAPI data base dezembro de 2018, por estarem extintos na tabela atualizada 

Data-base: SINAPI - Out/23

SICRO - Jul/23

ANP - Out/23

MIGUEL ANGELO GONÇALVES MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172

Custo por metro quadrado

Total Geral


