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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27
1. REDE DE ÁGUA E ESGOTO LOTEAMENTO RENASCER 452.817,82 % Período: 52,20% 47,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. REDE DE ÁGUA  206.163,56 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 15.276,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. REDE DE ESGOTO E RECALQUE  231.377,33 % Período: 57,60% 42,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.1. REDE DE ESGOTO  196.196,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.2. TUBULAÇÃO DE LINHA DE RECALQUE  35.180,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 52,20% 47,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 236.360,93 216.456,89 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 236.360,93 216.456,89 - - - - - - - - - - 

%: 52,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 236.360,93 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 236.360,93 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 452.817,82 
Administração Local:

ão foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon
CREA/CAU: CAU A 46849-5

Data ART/RRT: 

Parcelas:

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ REDE DE ÁGUA E ESGOTO LOTEAMENTO RENASCER

Total:    R$ 452.817,82

Item Descrição

segunda-feira, 23 de março de 2026

IBIRUBÁ RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REDE DE ÁGUA E ESGOTO LOTEAMENTO RENASCER
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