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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
10/03/18

Parcela 1
abr/18

Parcela 2
mai/18

Parcela 3
jun/18

Parcela 4
jul/18

Parcela 5
ago/18

Parcela 6
set/18

Parcela 7
out/18

Parcela 8
nov/18

Parcela (%) 24,64% 35,67% 15,71% 23,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 74.774,05 108.254,44 47.692,56 72.785,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 24,64% 60,30% 76,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 74.774,05 183.028,49 230.721,05 303.506,79 303.506,79 303.506,79 303.506,79 303.506,79

Parcela (%) 24,64% 35,67% 15,71% 23,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 24,64% 60,30% 76,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 74.774,05 183.028,49 230.721,05 303.506,79 303.506,79 303.506,79 303.506,79 303.506,79

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.460,33 6.460,33 6.460,33 6.460,33 6.460,33 6.460,33 6.460,33 6.460,33

Parcela (%) 40,87% 0,00% 59,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,87% 40,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 30.273,02 30.273,02 74.076,04 74.076,04 74.076,04 74.076,04 74.076,04 74.076,04

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.126,10 10.126,10 10.126,10 10.126,10 10.126,10 10.126,10 10.126,10 10.126,10

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.740,52 6.740,52 6.740,52 6.740,52 6.740,52 6.740,52 6.740,52 6.740,52

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.284,50 4.284,50 4.284,50 4.284,50 4.284,50 4.284,50 4.284,50 4.284,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.121,90 9.121,90 9.121,90 9.121,90 9.121,90 9.121,90 9.121,90 9.121,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.947,69 9.947,69 9.947,69 9.947,69 9.947,69 9.947,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.066,18 9.066,18 9.066,18 9.066,18 9.066,18 9.066,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 794,94 794,94 794,94 794,94 794,94 794,94

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.994,21 23.994,21 23.994,21 23.994,21 23.994,21 23.994,21

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 38.040,70 38.040,70 38.040,70 38.040,70 38.040,70 38.040,70 38.040,70 38.040,70

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 303.506,79

FUNDAÇÕES 74.076,04

1.2.1.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 303.506,79

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 6.460,33

1.2.

MICRO ESTACAS 10.126,10

1.2.2. BLOCOS DE CONCRETO 6.740,52

1.2.3. ARRANQUE PARA PILARES 4.284,50

1.2.4. CONCRETO CICLÓPICO 9.121,90

1.2.5. ALVENARIA DE EMBASAMENTO 9.947,69

1.2.6. VIGA BALDRAME 9.066,18

1.2.7. IMPERMEABILIZAÇÃO 794,94

1.2.8. ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) 
COMPACTADO MANUALMENTE 23.994,21

1.3. SUPRAESTRUTURA 38.040,70

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,30%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esportes

Linha 5 - Interior do Município Quadra Linha 5
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta
AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Simout-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

1037.838-68

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Ibirubá Ibirubá/RS

MUNICÍPIO / UF

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esportes

Quadra Poliesportiva Coberta

Ministério do Esporte
AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
10/03/18

Parcela 1
abr/18

Parcela 2
mai/18

Parcela 3
jun/18

Parcela 4
jul/18

Parcela 5
ago/18

Parcela 6
set/18

Parcela 7
out/18

Parcela 8
nov/18

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.053,42 25.053,42 25.053,42 25.053,42 25.053,42 25.053,42 25.053,42 25.053,42

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.987,28 12.987,28 12.987,28 12.987,28 12.987,28 12.987,28 12.987,28 12.987,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.096,85 4.096,85 4.096,85 4.096,85 4.096,85

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 108.254,44 108.254,44 108.254,44 108.254,44 108.254,44 108.254,44 108.254,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 61.649,43 61.649,43 61.649,43 61.649,43 61.649,43

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.889,54 3.889,54 3.889,54 3.889,54 3.889,54 3.889,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 5.230,73 5.230,73 5.230,73 5.230,73 5.230,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.808,73 1.808,73 1.808,73 1.808,73 1.808,73

Local

Data

1.9. SERVIÇOS FINAIS 1.808,73

09 de abril de 2018

1.3.1. PILARES 25.053,42

1.3.2. VIGA SUPERIOR 12.987,28

1.4. REVESTIMENTOS 4.096,85

1.5. COBERTURA 108.254,44

1.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 5.230,73

1.6. PAVIMENTAÇÃO 61.649,43

1.7. RAMPA DE ACESSO 3.889,54

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA RS 107.299 - D
Engenheiro Civil
Jeferson Müller

227.476 v007   micro


