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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS INICIAIS/INFRAESTRUTURA 1
3 SUPRAESTRUTURA  2
4 ESTRUTURA METÁLICA  3
5 ILUMIN./REVEST./PAISAG./SERV. FINAIS 4

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

-

257.276,87

100,00%

-

257.276,87

100,00%

-

257.276,87 257.276,87257.276,87

Mês 08

257.276,87

---

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

0,00%57,03%14,45% 13,25% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

15,28%

Cronograma
%Parcela

39.301,31R$

100,00%29,72%

76.472,21

37.170,90

Local e Data

39.301,31

IBIRUBÁ/RS, 02 de maio de 2022

% 100,00%

R$
Acumulado 15,28%

ROBERTA S. AHLERT DURIGON

110.561,84

100,00%

146.715,03

42,97%

-

CAU A 46849-5

257.276,87 257.276,87 257.276,87

100,00%100,00%

-34.089,63

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1078462-73 914465/2021 PASSO FUNDO MINISTÉRIO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 04/10/2022

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
IBIRUBÁ/RS RUA ARNOLDO WOLLMEISTER

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/06/2022

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE PORTAL
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
CONSTRUÇÃO DE PORTAL

127.477 v006   micro


