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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 362.369,70 % Período: 31,75% 8,47% 12,17% 47,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Entrada aldeia indigena  115.038,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Rua Natal  30.676,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Rua Cristovão Colombo  44.097,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Vila Lurdes  172.557,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,75% 8,47% 12,17% 47,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 115.038,00 30.676,80 44.097,90 172.557,00 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 115.038,00 30.676,80 44.097,90 172.557,00 - - - - - - - - 

%: 31,75% 40,21% 52,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 115.038,00 145.714,80 189.812,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 115.038,00 145.714,80 189.812,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 362.369,70 

Local Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: 237045

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 362.369,70

Item Descrição

terça-feira, 7 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Iraí PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

Iraí/RS
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