
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

2 DRENAGEM PLUVIAL R$63.844,23 25,00 25,00 10,00 35,00 25,00 60,00 10,00 70,00 10,00 80,00 20,00 100,00
3 PAVIMENTAÇÃO ANTONIO VIL R$406.644,99 25,00 25,00 10,00 35,00 25,00 60,00 10,00 70,00 10,00 80,00 20,00 100,00
4 RUA TIRADENTES R$34.857,50 25,00 25,00 10,00 35,00 25,00 60,00 10,00 70,00 10,00 80,00 20,00 100,00

TOTAL R$505.346,72 126336,68 50534,67 126336,68 50534,67 50534,67 50534,67 101069,34 151604,02

 
Responsável Técnico - CREA Proponente
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