
I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/21
Parcela 1

ago/21
Parcela 2

set/21
Parcela 3

out/21
Parcela 4

nov/21
Parcela 5

dez/21
Parcela 6

jan/22
Parcela 7

fev/22
Parcela 8

mar/22
Parcela (%) 34,06% 32,97% 32,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 28.471,40 27.555,35 27.555,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 34,06% 67,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.471,40 56.026,75 83.582,11 83.582,11 83.582,11 83.582,11 83.582,11 83.582,11

Parcela (%) 50,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.471,40 42.707,09 56.942,79 56.942,79 56.942,79 56.942,79 56.942,79 56.942,79

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 13.319,66 26.639,32 26.639,32 26.639,32 26.639,32 26.639,32 26.639,32

Local

Data

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 83.582,11

1.

09 de junho de 2021

2.
CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE PÁTIO 

COBERTO E QUADRA DE ESPORTES
26.639,32

CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO 56.942,79

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,35%

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA

CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA
LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA

INTERIOR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

MUNICÍPIO DE IRAÍ
PROGRAMA

CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE IRAÍ IRAÍ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

MATEUS ARLINDO DA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 237045

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


