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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/10/21
Parcela 1

nov/21
Parcela 2

dez/21
Parcela 3

jan/22
Parcela 4

fev/22
Parcela 5

mar/22
Parcela 6

abr/22
Parcela 7

mai/22
Parcela 8

jun/22
Parcela (%) 36,84% 31,99% 24,59% 6,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 91.784,56 79.699,77 61.265,57 16.393,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 36,84% 68,83% 93,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 91.784,56 171.484,33 232.749,90 249.143,49 249.143,49 249.143,49 249.143,49 249.143,49

Parcela (%) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 34,55% 63,42% 92,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 73.350,37 134.615,95 195.881,52 212.275,11 212.275,11 212.275,11 212.275,11 212.275,11

Parcela (%) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 49.180,77 98.361,55 147.542,32 163.935,91 163.935,91 163.935,91 163.935,91 163.935,91

Parcela (%) 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.169,60 36.254,40 48.339,20 48.339,20 48.339,20 48.339,20 48.339,20 48.339,20

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.434,19 36.868,38 36.868,38 36.868,38 36.868,38 36.868,38 36.868,38 36.868,38

Local

Data

48.339,20

2. SERVIÇOS DE DRENAGEM 36.868,38

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 
IRREGULARES

212.275,11

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 249.143,49

1.

31 de agosto de 2021

1.1. RUA HEITOR SILVEIRA 163.935,91

1.2. MEIO FIO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,62%

AÇÃO / MODALIDADE

AV. VALZUMIRO DUTRA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA

PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE IRAÍ IRAÍ/RS

PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA

MUNICÍPIO DE IRAÍ
PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA/RS 237045
ENGENHEIRO CIVIL
MATEUS ARLINDO DA CRUZ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


