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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
867582

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20
1. TRECHO 1  161.895,36 % Período: 36,35% 6,01% 41,85% 13,82% 0,00% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Prelimináres  1.823,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Meio fio - Trecho 1  19.166,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Pavimentação - Trecho 1  67.752,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Calçadas - Trecho 1  22.372,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Sub Base - Trecho 1 - Via  5.268,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Sub Base - Trecho 1 - Calçadas  2.324,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Drenagem Águas Pluviais - Trecho 1  30.262,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Caixas Coletoras - Trecho 1  9.731,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Sinalização Viária - Trecho 1  3.192,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. TRECHO 2  76.749,07 % Período: 5,12% 31,59% 0,00% 0,00% 47,20% 16,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Meio fio - Trecho 2  9.003,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Pavimentação - Trecho 2  36.227,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Calçadas - Trecho 2  10.923,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Rua Gerôncio Manoel Rodrigues 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Mormaço Pavimentação Rua Gerôncio Manoel Rodrigues 1053642-14

Item Descrição

2.4. Sub Base - Trecho 2 - Vias  2.798,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. Drenagem Águas Pluviais - Trecho 2  7.443,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. Caixas Coletoras - Trecho 2  7.800,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. Sinalização Viária - Trecho 2  1.418,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,31% 14,24% 28,39% 9,37% 15,18% 6,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 58.625,19 31.731,02 63.269,93 20.892,69 33.830,65 14.507,66 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.153,03 2.247,84 4.482,07 1.480,04 2.396,58 1.027,73 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 62.778,22 33.978,86 67.752,00 22.372,73 36.227,23 15.535,39 - - - - - - 

%: 26,31% 40,54% 68,93% 78,31% 93,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 58.625,19 90.356,21 153.626,14 174.518,83 208.349,48 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 4.153,03 6.400,87 10.882,94 12.362,98 14.759,56 15.787,29 15.787,29 15.787,29 15.787,29 15.787,29 15.787,29 15.787,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.778,22 96.757,08 164.509,08 186.881,81 223.109,04 238.644,43 238.644,43 238.644,43 238.644,43 238.644,43 238.644,43 238.644,43 

Local Responsável Técnico
Nome: Clédio Bertani
CREA/CAU: RS 174.065

Data ART/RRT: 9694915 e 9977890
segunda-feira, 24 de junho de 2019

Mormaço / RS

Total:    R$ 238.644,43
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