TOMADA DE PRECOS 03/2023

Fornecedor: Construtora Del Rijo S.A
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Endereco: Rua Marechal Floriano Nimero: 989 Cidade: Carazinho UF: RS CNPJ:04.853.691/0001-27 Insc. Estadual:
Fone: 54- 3329-8282
E-mail: engenharia@delrijo.com.br Validade da Proposta: 60 dias
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO L
_ PAVIMENTAGAO AGUA BRANCA
. 1 2 3 4 5 6 7
pak  Desaghn Teiecing) Parcelns: 07123 08/23 09123 10123 11123 12123 01124
% LOCALIDADE AGUA BRANCA 2.523.185,86 % Periodo: | 1,00% _16,02% 15,71% 15,71% _A7.97% 15,71% fiATead Y
_J.._. Servigos Iniciais 25.218,68 % Periodo: ~ 100,00%
[1.2. Subleito e Base 978.179,41 % Periodo: 20,00% 2000% | 20,00% i 20,00% 120,00%
[13. Pavimentag&o Asféltica - Via Principal 1.124.427,60 % Periodo: 16,867% _16,67% __1867% 16,67% 16,67%
[1:47 Pavimentagéo Asféltica - Acessos Km 0+400 7.907,63 % Periodo: 100,00%
[1.5. Drenagem 57.081,55 % Periodo: 10000%
18 Sinalizagéo Viaria 143.833,38 % Periodo:
1.7 Sinalizag&o Viaria em Via Existente 97.534,50 % Periodo:
[18  ADMINISTRAGAO DE OBRA 89.003,12 % Periodo: R NG00 ~15,00% T 15,00%
Total: RS$2.523.185,86 %: 1,00% 16,02% 15,71% 156,71% 17.97% 15,71%
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
QOutros: - - - - - - -
Investimento: 26.218,68 404.298,87 396.391,24 396.391,24 453.472,79| /. 396.389,79 451.023,26
%: 1,00% 17,02% 32,73% 48,44% 66,41% 82,12% 100,00%
Repasse:
Acumulado: Contrapartida: I
Outros: - - - 5 TN / - -
Investimento: 25,218,68 429.517,55 825.908,79 1.222.300,03 1.676.772,8 /2.072.162,61 2.523.185,86

Carazinho, 30 de junho 2023.

Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco
CREA/RS 070796
Comercial
Construtora Del Rijo SUA.
CNPJ: 04.833.69) vhor§-27

Responsavel Técnico: Carlos AugustofUrdapiletta Tarouco
CREA: RS 07079



