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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
000617/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES 292.988,10 % Período: 10,15% 8,97% 9,89% 11,77% 12,87% 12,11% 17,71% 16,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.189,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS EM TERRA  1.545,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  23.994,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  15.104,94 % Período: 0,00% 39,99% 60,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES  16.316,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO INTERNA  12.128,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  5.374,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTO INTERNO  38.333,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 89,94% 0,00% 0,00% 0,00% 10,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTO EXTERNO  15.217,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  21.884,28 % Período: 0,00% 17,90% 0,00% 0,00% 0,00% 82,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA INTERNA  11.183,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,07% 17,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURA EXTERNA  6.228,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. COBERTURA  41.084,87 % Período: 0,00% 0,00% 45,25% 0,00% 54,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.552,15 % Período: 0,00% 0,00% 9,06% 0,00% 0,00% 0,00% 90,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  29.481,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. EQUIPAMENTOS  35.441,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. SERVIÇOS FINAIS  928,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,15% 8,97% 9,89% 11,77% 12,87% 12,11% 17,71% 16,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 29.729,16 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - 26.272,77 28.975,43 34.475,07 37.709,04 35.471,42 51.894,76 48.460,45 - - - - 
Investimento: 29.729,16 26.272,77 28.975,43 34.475,07 37.709,04 35.471,42 51.894,76 48.460,45 - - - - 

%: 10,15% 19,11% 29,00% 40,77% 53,64% 65,75% 83,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 29.729,16 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - 26.272,77 55.248,20 89.723,27 127.432,31 162.903,73 214.798,49 263.258,94 263.258,94 263.258,94 263.258,94 263.258,94 

Investimento: 29.729,16 56.001,93 84.977,36 119.452,43 157.161,47 192.632,89 244.527,65 292.988,10 292.988,10 292.988,10 292.988,10 292.988,10 

Local Responsável Técnico
Nome: ALEXSANDRA TOMASI
CREA/CAU: CAU A 56507-5

Data ART/RRT: SI10741622I00
quinta-feira, 16 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA Nº 07, LOTEAMENTO PM SOLDADO GAUDÊNCIO TELLES

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PLANALTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

PLANALTO/RS

Total:    R$ 292.988,10

Item Descrição

1071358-06
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