
Endereço-DISTRITO SÃO LUIS/INTERIOR

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3

CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA

1 SERVIÇOS INICIAIS 869,55                  0,49% 100%

869,55R$        

2 FUNDAÇÃO 2.498,22               1,41% 100%

2.498,22R$     

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 9.997,12               5,62% 70% 30%

6.997,98R$     2.999,14R$       

4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 4.812,25               2,71% 100%

4.812,25R$     

5 PINTURA 1.050,66               0,59% 100%

1.050,66R$       

6 PORTÃO 7.408,91               4,17% 100%

7.408,91R$       

CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA

7 PISOS 81.184,38             45,67% 100%

81.184,38R$   

8 ALVENARIA E REVESTIMENTO 2.919,67               2.919,67               100%

2.919,67         

9 PINTURA 67.015,07             37,70% 20% 80%

13.403,01R$   53.612,06R$     

177.755,83R$      100,00% 82.053,93R$   30.631,14R$   65.070,76R$     

LUIZ HENRIQUE GNOATTO

ENG CIVIL CREA SC - 139.755-6

PLANEJAMENTO

Valores totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS

OBRA: REFORMA GINASIO E CONSTRUÇÃO DE PORTAL


