
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 34.669,26 20.801,56 60,00 13.867,70 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇOES 159.436,41 39.859,10 25,00 39.859,10 25,00 39.859,10 25,00 39.859,10 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. SUPRA ESTRUTURA 359.547,77 0,00 89.886,94 25,00 89.886,94 25,00 89.886,94 25,00 89.886,94 25,00 0,00 0,00 0,00

4. ALVENARIAS 455.572,92 9.111,46 2,00 68.335,94 15,00 68.335,94 15,00 68.335,94 15,00 68.335,94 15,00 68.335,94 15,00 68.335,94 15,00 36.445,83 8,00

5. COBERTURAS 505.347,62 0,00 126.336,90 25,00 126.336,90 25,00 126.336,90 25,00 126.336,90 25,00 0,00 0,00 0,00

6. PAVIMENTAÇAO 165.942,00 0,00 0,00 41.485,50 25,00 41.485,50 25,00 41.485,50 25,00 41.485,50 25,00 0,00 0,00

7. ESQUADRIAS 155.962,70 0,00 0,00 0,00 0,00 38.990,68 25,00 38.990,68 25,00 38.990,68 25,00 38.990,68 25,00

8. PINTURA 2.494,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,44 100,00

9. INSTALAÇAO ELÉTRICA 72.838,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18.209,60 25,00 18.209,60 25,00 18.209,60 25,00 18.209,60 25,00

10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2.202,08 0,00 0,00 0,00 0,00 550,52 25,00 550,52 25,00 550,52 25,00 550,52 25,00

11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 13.650,24 0,00 0,00 3.412,56 25,00 3.412,56 25,00 3.412,56 25,00 3.412,56 25,00 0,00 0,00

12. EQUIPAMENTOS 6.280,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280,64 100,00

14. PPCI 3.425,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425,52 100,00

Total Simples 1.937.369,99 69.772,12 3,60 338.286,59 17,46 369.316,95 19,06 369.316,95 19,06 387.208,64 19,99 170.984,79 8,83 126.086,73 6,51 106.397,23 5,49

Total Acumulado 1.937.369,99 69.772,12 3,60 408.058,71 21,06 777.375,66 40,13 1.146.692,61 59,19 1.533.901,25 79,17 1.704.886,04 88,00 1.830.972,76 94,51 1.937.369,99 100,00

__________________________________________ _____________________________________
PAULO DUARTE JULIANO ACADROLI
PREFEITO DE RODEIO BONITO Resp. Técnico - CREA/RS 143006

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Data: 27/06/2021
Obra: CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) GALPÕES INDUSTRIAIS DE 600,00M2 CADA
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Cliente: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS
Endereço: DISTRITO INDUSTRIAL II -  RODEIO BONITO / RS

Descrição Total
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