
REFERÊNCIA: PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS DE OBRA - SINAPI/2021  BDI= 23,85%
BASE: NOV/2021 - COM DESONERAÇÃO Engenheiro Civil: Mauricio S. Schleder CREA-RS 230490
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO-RS. Data:dez/2021

ITEM DESCRIÇÃO 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS INICIAIS 5.882,26    100,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                    0,00%

2 FUNDAÇÕES 15.865,81  50,00% 15.865,81    50,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                    0,00%

3 ALVENARIA -              0,00% 33.078,45    30,00% 77.183,05    70,00% -                0,00% -                0,00% -                    0,00%

4 LAJE DE PISO, PILARES E VIGAS -              0,00% 14.975,44    20,00% 37.438,61    50,00% 22.463,17    30,00% -                0,00% -                    0,00%

5 PISOS E REVESTIMENTOS -              0,00% -                0,00% 5.281,35      25,00% 5.281,35      25,00% 10.562,71    50,00% -                    0,00%

6 ESQUADRIAS -              0,00% -                0,00% 11.792,03    30,00% -                0,00% -                0,00% 27.514,73        70,00%

7 TELHADO -              0,00% -                0,00% 5.714,68      10,00% 51.432,09    90,00% -                0,00% -                    0,00%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.746,38    10,00% 1.746,38      10,00% 1.746,38      10,00% 8.731,90      50,00% 3.492,76      20,00% -                    0,00%

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.005,91    10,00% 3.005,91      10,00% 3.005,91      10,00% 6.011,82      20,00% 15.029,55    50,00% -                    0,00%

10 INSTALAÇÕES PPCI -              0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% 1.077,30          100,00%

11 INSTALAÇÕES DA PISCINA -              0,00% -                0,00% -                0,00% 9.304,61      10,00% 18.609,22    20,00% 65.132,26        70,00%

12 LIMPEZA FINAL -              0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% 489,78              100,00%

TOTAL MENSAL 26.500,36  5,49% 68.672,00    14,23% 142.162,01  29,47% 103.224,94  21,40% 47.694,23    9,89% 94.214,07        19,53%

TOTAL ACUMULADO 26.500,36  5,49% 95.172,35    19,73% 237.334,36  49,19% 340.559,30  70,59% 388.253,54  80,47% 482.467,61      100,00%

Local Responsável Técnico

NOME: Maurício Soares Schleder

CREA: RS230490

Data ART/RRT:

Obra:  PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO PISCINA TÉRMICA MUNICIPAL SALDANHA MARINHO - RS 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA -CFF
PROGRAMA:

Saldanha Marinho - RS

segunda-feira, 21 de dezembro de 2021
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