
OBRA: ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA ÁREA: 312m²
Rua   Nossa Senhora dos Navegantes, Bairro Navegantes - Salto do Jacuí/RS PRAZO: 5 Meses 

Item Discriminação R$ %

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 11.616,66       9,21         11.616,66    100,00   -            -          -             -         

2 FUNDAÇÕES 11.075,00       8,78         11.075,00    100,00   -            -                  -          -                  -                  -         

3 PILARES 1.736,63         1,38         -                -         1.736,63          100,00     -          -             -                  

4 LAJES/CINTA 4.979,70         3,95         -                -         4.979,70          100,00     -          -                  -             -                  

5 PAREDES 3.794,66         3,01         -                -         3.794,66          100,00     -          -             -                  

6 ESQUADRIAS/VIDROS 4.157,65         3,30         -                -         -                    -            -          4.157,65        100,00      -         

7 COBERTURA 10.138,96       8,04         -                -         -                    -            -                  -          10.138,96      100,00      -                  -         

8 IMPERMEABILIZAÇÕES 798,23              0,63         -                 -          798,23              100,00      -                   -           -                   -              -                   -          

9 REVESTIMENTOS 6.619,93          5,25         -                 -          -             4.866,36         73,51       1.753,57         26,49         -          

10 PINTURAS 1.752,64          1,39         -          -             -                   -           1.752,64         100,00       -          

11 PAVIMENTAÇÕES 9.560,41          7,58         -                 -          2.500,00          26,15        3.500,00         36,61       3.560,41         37,24         -          

12 COMPLEMENTOS 903,63              0,72         -                 -          -                    -             400,00             44,27       503,63            55,73         -                   -          

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.472,75          1,96         1.900,00       76,84      -                    -             300,00             12,13       272,75            11,03         -          

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 936,44              0,74         -          -                    -             936,44             100,00    -             -          

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.851,65          4,64         -          -                    -             3.000,00         51,27       2.851,65         48,73         -                   -          

16 APARELHOS SANITÁRIOS 2.055,25          1,63         -          -                    -             -                   -           2.055,25         100,00       -                   -          

17 PPCI 323,60              0,26         -                 -          -                    -             -                   -           -                   -              323,60             100,00    

18 SERVIÇOS DIVERSOS 12.428,69        12.428,69      100,00      

19 APARELHOS 26.586,70        13.293,35      50,00         13.293,35       50,00     

20 SERVIÇOS FINAIS 8.346,87          6,62         -          -             -           -              8.346,87         100,00    

TOTAL 126.136,06     69,07      24.591,66     19,50      13.809,22        10,95        13.002,80       10,31      52.768,56      41,83         21.963,82       17,41      

TOTAL ACUMULADO 24.591,66     19,50      38.400,89        30,44        51.403,68       40,75       104.172,24    82,59          126.136,06     100,00    

Salto do Jacuí/RS, julho de 2020.
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