
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
CNPJ: 87.572.079/0001-03

SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

ENGENHARIA / ARQUITETURA
Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PROVISÓRIA CRECHE CRISTO
EDUCADOR

SINAPI - 11/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 12/2025 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio 
Grande do Sul
SETOP - 07/2025 - Minas 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100% 50,00% 50,00%

 R$  70.561,69

100%

R$  35.280,85

50,00%

R$  35.280,84

50,00%

 R$  22.147, 34

100%

R$  11.073,67

50,00%

R$  11.073,67

50,00%

 R$  21.729,20

100%

R$  10.864,60

50,00%

R$  10.864,60

50,00%

 R$  9.278,85 R$    4.639,43 R$    4.639,42

100% 50,00% 50,00%

 R$  12.207,30 R$    6.103,65 R$    6.103,65

100% 50,00% 50,00%

 R$  5.199,00 R$    2.599,50 R$    2.599,50

50,0% 50,0%
R$  35.280,85 R$  35.280,84

50,0% 100,0%
R$  35.280,85  R$  70.561,69

 1 SALAS DE AULA PROVISÓRIAS

 1.1 

 1.2 FORRO E ILUMINAÇÃO SALA 01

 1.3 FORRO E ILUMINAÇÃO SALA 02

 1.4 SALA MATERNAL

2 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SALA DO SONINHO

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.
23,51%

Cronograma Físico e Financeiro

 São Vicente do Sul  / RS


