
Nº TGOV

940632 MTUR

1 2 3 4 5 6 7 8

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1, 288.171,71 16,13% 25,12% 20,61% 18,92% 15,42% 3,81%

1.1. 17.789,27 26,13% 26,03% 10,29% 18,11% 19,44%

1.2. Drenagem 39.789,96 38,25% 37,18% 24,57%

1.3. Passeios 153.753,12 17,31% 22,94% 18,39% 19,86% 21,50%

1.4. Floreiras 33.688,18 31,26% 8,93% 35,56% 24,25%

1.5. 32.761,34 22,00% 50,65% 27,35%

1.6. Bancos 6.690,00 100,00%

1.7. 699,84 100,00%

1.8. Lixeiras 3.000,00 100,00%

16,13% 25,12% 20,61% 18,92% 15,42% 3,81%

46.107,47 72.042,93 57.634,34 54.752,62 43.225,76 14.408,59

16,13% 41,25% 61,86% 80,78% 96,19% 100,00%

46.107,47 118.150,40 175.784,74 230.537,37 273.763,12 288.171,71

Parcelas:

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1086614-10 Revitalização do Acesso à Praça Borges de Medeiros Revitalização da Infraestrutura de Acesso à 

Praça Borges de Medeiros/RS

Item Descrição Valor (R$)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

% Período:

Iluminação Pública % Período:

Praça Borges de Medeiros % Período:

Serviços Preliminares % Período:

% Período:

% Período:

% Período:

Revestimento Muretas % Período:

% Período:

 São Vicente do Sul/RS

Total:    R$ 295.512,04
Período:

%:

Investimento:

Acumulado:

%:

Investimento:


