
TOTAL

(R$)

1º MÊS % EXECUTADO 2º MÊS % EXECUTADO 3º MÊS % EXECUTADO 4º MÊS % EXECUTADO

1 1.707,22R$        80,00% 426,80R$             20,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% 2.134,02R$          

2 373,43R$           20,00% 1.493,74R$          80,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% 1.867,17R$          

3 731,93R$           70,00% 313,69R$             30,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% 1.045,62R$          

4 2.491,36R$        100,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% 2.491,36R$          

5 -R$                 0,00% 1.029,94R$          20,00% 2.574,84R$          50,00% 1.544,90R$        30,00% 5.149,68R$          -R$                      

6 -R$                 0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% 6.352,73R$        100,00% 6.352,73R$          

7 3.843,98R$        20,00% 7.687,96R$          40,00% 5.765,97R$          30,00% 1.921,99R$        10,00% 19.219,90R$        -R$                      

8 -R$                 0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% 1.102,16R$        100,00% 1.102,16R$          

9 7.801,26R$        20,00% 19.503,16R$        50,00% 3.900,63R$          10,00% 7.801,26R$        20,00% 39.006,32R$        

10 -R$                 0,00% -R$                   0,00% 314,91R$             20,00% 1.259,65R$        80,00% 1.574,56R$          

11 -R$                 0,00% -R$                   0,00% 1.325,19R$          30,00% 3.092,10R$        70,00% 4.417,29R$          

12 -R$                 0,00% -R$                   0,00% 5.008,22R$          50,00% 5.008,22R$        50,00% 10.016,44R$        

13 -R$                 0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% 502,75R$           100,00% 502,75R$             

16.949,19R$      17,86% 30.455,28R$        0,320987374 18.889,76R$        0,199091073 28.585,77R$      0,3012834 94.880,00R$        

16.949,19R$      17,86% 47.404,47R$        49,96% 66.294,23R$        69,87% 94.880,00R$      100,00% 94.880,00R$        

0

       PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA: REFORMA BANHEIROS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

DATA: 17/11/2022

LOCAL: PRAÇA BORGES DE MEDEIROS, BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS

ITEM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PAREDES 

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

                                  __________________________________________________

                                NILTON LOPES FURLAN

                                  ARQUITETO E URBANISTA

                             CAU  A6990-1

TOTAL PERÍODO (R$)

REVESTIMENTOS 

PINTURA EXTERNA/INTERNA 

CALÇADAS E RAMPAS 

PORTAS E JANELAS 

APARELHOS 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

TOTAL ACUMULADO (R$)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

180 DIAS

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇOES ELÉTRICAS 

OUTRAS INSTALAÇÕES 


