CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
e e e
FORMA DOS BANHEIRO E RAMPAS DE ACESSO AOS BANHEIROS PUBLICOS QUIOSQUE
EMPRESA/NOME FANTASIA: PROJTEC PROJETOS E CONSTRUCOES JICNPJ: 30.161.130/0001-77
RAZAO SOCIAL: —d>00 BRASIL FONTANA & CIA LTDA 15/03/2023
TOMADOR REFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL [TOMADA DE PRECO 03-2023
ENDERECO: JPRACA BORGES DE MEDEIROS, SAQ VICENTE DO SUL/RS lSA0 VICENTE DO SUL - RS
= TOTAL
_QZ— DESCRICAO DAS ATIVIDADES TR0 DlAS RE
1| SERVICOS GERAIS MAT+M.0. 1° MES % EXECUTADO) 2°MES | % EXECUTADO | 3° MES | % EXECUTADO |  4°MES | % EXECUTADO
= T R T R T SIS ST AT S s R Rt
1 |[DEMOLICOES E RETIRADAS RS 1707,22 80,00% R$ 426,80 20,00% RS = 0,00% RS : 0,00% RS 2.134,02
2 |[MOVIMENTO DE TERRA RS 373,43 20,00% R$ 149371 80,00% RS E 0,00% RS : 0,00% RS 1.867,14
3 |[FUNDACOES RS 731,93 70,00% RS 313,69 30,00% RS - 0,00% R$ - 0,00% RS  1.045,62
4 |PAREDES RS 249136 100,00% R$ - 0,00% RS : 0,00% RS - 0,00% RS 2.491,36
s |REVESTIMENTOS RS E 0,00% RS 102994 20,00% RS 2574284 50,00% R$ 154490 30,00% RS 5.149,68
6 _|PINTURA EXTERNA/INTERNA RS - 0,00% RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ 635273 100,00% RS 635,73
7 |CALCADAS E RAMPAS RS  3.843,98 20,00% R$  7.687.96 40,00% R$ 576597 30,00% RS 192199 10,00% RS  19.219,90
8 [APARELHOS RS - 0,00% RS - 0,00% R$ 2 0,00% R$ 1.102,16 100,00% RS 1.102,16
9 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 780126 20,00% R$ 1950316 50,00% R$ 390063 10,00% R$  7.801,26 20,00% RS  39.006,32
10 [INSTALACOES ELETRICAS RS $ 0,00% RS - 0,00% RS 314,91 20,00% R$ 125965 80,00% RS  1.574,56
11 [OUTRAS INSTALACOES RS - 0,00% RS : 0,00% R$ 132519 30,00% RS  3.092,10 70,00% RS  4.41729
12 [PORTAS E JANELAS RS . 0,00% RS . 0,00% R$ 500822 50,00% RS 500822 50,00% RS  10.016,44
13 [SERVICOS FINAIS RS - 0,00% R$ g 0,00% RS - 0,00% RS 502,75 100,00% RS 502,78
TOTAL PERIODO (RS)| RS 16.949,18 17,86% RS 30.455,26 0,320987222 RS 18.889,76 0,199091136 RS 28.585,77 01283495 | RS 94.879,97
TOTAL ACUMULADO (RS)[ RS__16.949,18 17,86% RS 47.404,44 | 49,96% LRs 6629420 69,87% RS 94.879.97 100,00% RS 94.879,07]
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