
TOTAL

(R$)

1º MÊS % EXECUTADO 2º MÊS % EXECUTADO 3º MÊS % EXECUTADO 4º MÊS % EXECUTADO 5º MÊS % EXECUTADO 6º MÊS % EXECUTADO

1 7.017,70R$       100,00% -R$                  -R$                  -R$                -R$                7.017,70R$         

2 5.515,84R$       28,50% 5.515,84R$         28,50% 8.322,15R$         43,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 19.353,84R$       

3 9.792,55R$       28,50% 9.792,55R$         28,50% 14.774,72R$       43,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 34.359,82R$       

4 4.753,64R$       28,50% 4.753,64R$         28,50% 7.172,15R$         43,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 16.679,43R$       

5 -R$                0,00% 6.483,79R$         28,50% 6.483,79R$         28,50% 9.782,56R$       43,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 22.750,14R$       

6 -R$                0,00% -R$                  0,00% 18.126,96R$       28,50% 27.349,45R$     43,00% 18.126,96R$     28,50% -R$                0,00% 63.603,37R$       

27.079,73R$     16,54% 26.545,82R$       16,21% 54.879,78R$       33,51% 37.132,01R$     22,67% 18.126,96R$     11,07% -R$                0,00% 163.764,30R$     

27.079,73R$     16,54% 53.625,55R$       32,75% 108.505,33R$     66,26% 145.637,34R$   88,93% 163.764,30R$   100,00% 163.764,30R$   100,00% 163.764,30R$     

                                NILTON LOPES FURLAN

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

150 DIAS

                                  __________________________________________________

ITEM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA:MELHORIAS NA PRAÇA E CAMPO DA VILA RICA

DATA: 20/03/2023

LOCAL: RUA JOSÉ LOY DE MENEZES , PRAÇA DA VILA RICA , SÃO VICENTE DO SUL/RS

       PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

MOVIMENTO DE TERRA

PASSEIO

                                  ARQUITETO E URBANISTA

                             CAU/A62990-1

TOTAL PERÍODO (R$)

QUADRA DE VÔLEI

CAMPO DE FUTEBOL

TOTAL ACUMULADO (R$)


