
TOTAL

(R$)

1º MÊS % EXECUTADO 2º MÊS % EXECUTADO 3º MÊS % EXECUTADO 4º MÊS % EXECUTADO

1 7.946,90R$        80,00% 1.986,72R$          20,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% 9.933,62R$           

2 2.644,58R$        20,00% 10.578,34R$        80,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% 13.222,92R$         

3 46.770,42R$      70,00% 20.044,47R$        30,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% 66.814,89R$         

4 15.238,52R$      80,00% 3.809,63R$          20,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% 19.048,15R$         

5 -R$                 0,00% 3.290,04R$          20,00% 8.225,09R$          50,00% 4.935,05R$           30,00% 16.450,18R$         -R$                    

6 -R$                 0,00% -R$                   0,00% 4.568,26R$          10,00% 41.114,38R$         90,00% 45.682,64R$         

7 -R$                 0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% 4.331,94R$           100,00% 4.331,94R$           -R$                    

7 -R$                 0,00% 27.943,63R$        40,00% 20.957,72R$        30,00% 20.957,72R$         30,00% 69.859,07R$         -R$                    

8 -R$                 0,00% 70.649,59R$        20,00% 141.299,18R$      40,00% 141.299,18R$       40,00% 353.247,94R$       

72.600,42R$      12,13% 138.302,41R$      23,10% 175.050,25R$      29,24% 212.638,27R$       35,52% 598.591,35R$       

72.600,42R$      12,13% 210.902,83R$      35,23% 385.953,08R$      64,48% 598.591,35R$       100,00% 598.591,35R$       

       PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO

DATA: 25/04/2023

LOCAL: RUA RICARDO CHAGAS , SÃO VICENTE DO SUL/RSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM-BOCAS DE LOBO

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.

DRENAGEM-SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 

DRENAGEM-SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

ITEM
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

                             CAU  A6990-1

TOTAL PERÍODO (R$)

PAVIMENTAÇÃO-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO-EXECUÇÃO DE BASE

TOTAL ACUMULADO (R$)

                                  __________________________________________________

                                NILTON LOPES FURLAN

                                  ARQUITETO E URBANISTA

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

120 DIAS

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - R-1 PARADA OBRIGATÓRIA

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO 


