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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
11/06/18

Parcela 1
jul/18

Parcela 2
ago/18

Parcela 3
set/18

Parcela 4
out/18

Parcela 5
nov/18

Parcela 6
dez/18

Parcela 7
jan/19

Parcela 8
fev/19

Parcela (%) 57,44% 42,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 6.650,75 4.926,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 57,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.650,75 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65

Parcela (%) 57,44% 42,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 57,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.650,75 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65 11.577,65

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.665,83 4.665,83 4.665,83 4.665,83 4.665,83 4.665,83 4.665,83 4.665,83

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.263,22 4.263,22 4.263,22 4.263,22 4.263,22 4.263,22 4.263,22 4.263,22

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 402,61 402,61 402,61 402,61 402,61 402,61 402,61 402,61

Parcela (%) 100,00% 71,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 28,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.984,92 6.911,82 6.911,82 6.911,82 6.911,82 6.911,82 6.911,82 6.911,82

Parcela (%) 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.984,92 6.616,40 6.616,40 6.616,40 6.616,40 6.616,40 6.616,40 6.616,40

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 295,42 295,42 295,42 295,42 295,42 295,42 295,42

Local

Data

DRENAGEM 11.577,65

ASSENTAMENTO DE MEIO TUBO DE 
CONCTERO 400 MM 4.263,22

1.1.2.

11 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 11.577,65

1.

1.1. DRENAGEM PLUVIAL 4.665,83

1.1.1.

CAIXAS DE DRENAGEM 402,61

1.2. DRENAGEM DE LÍQUIDOS PERCOLADOS 6.911,82

1.2.1. DRENO PERCOLADO 6.616,40

1.2.2. CAIXA DE PASSAGEM 295,42

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,30%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO

DRENAGEM DO ATERRO SANITÁRIO

PULADOR SUL ATERRO SANITÁRIO PULADOR SUL
LOCALIDADE / ENDEREÇO

DRENAGEM DO ATERRO SANITÁRIO
AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Simmar-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Ibirubá Ibirubá/RS

MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA

DRENAGEM DO ATERRO SANITÁRIO

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA RS 107.299 - D CAU 46849-5
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil
Roberta Suelen Ahlert DurigonJeferson Müller

127.476 v007   micro


