
I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
11/06/18

Parcela 1
jul/18

Parcela 2
ago/18

Parcela 3
set/18

Parcela 4
out/18

Parcela 5
nov/18

Parcela 6
dez/18

Parcela 7
jan/19

Parcela 8
fev/19

Parcela (%) 27,21% 72,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 8.609,46 23.025,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 27,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.609,46 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09

Parcela (%) 27,21% 72,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 27,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.609,46 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09 31.635,09

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.968,90 3.968,90 3.968,90 3.968,90 3.968,90 3.968,90 3.968,90 3.968,90

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 23.025,63 23.025,63 23.025,63 23.025,63 23.025,63 23.025,63 23.025,63

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.973,20 12.973,20 12.973,20 12.973,20 12.973,20 12.973,20 12.973,20

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 632,60 632,60 632,60 632,60 632,60 632,60 632,60

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.419,83 9.419,83 9.419,83 9.419,83 9.419,83 9.419,83 9.419,83

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28 2.320,28

Local

Data

1.3. PORÇÃO SUL 2.320,28

1.4. PORÇÃO OESTE 2.320,28

CERCAMENTO 12.973,20

1.2.2. SAPATAS DO PILAR DOS PORTÕES 632,60

1.2.3. PILARES DOS PORTÕES 9.419,83

11 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 31.635,09

1.

1.1. PORÇÃO NORTE 3.968,90

1.2.

CERCAMENTO 31.635,09

PORÇÃO LESTE 23.025,63

1.2.1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,30%

CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
AÇÃO / MODALIDADE

ATERRO SANITÁRIO PULADOR SUL
LOCALIDADE / ENDEREÇO

CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO

PULADOR SUL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Ibirubá Ibirubá/RS

MUNICÍPIO / UF

mar-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Jeferson Müller
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil
Roberta Suelen Ahlert Durigon

CAU 46849-5CREA RS 107.299 - D

127.476 v007   micro


