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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
01/10/18

Parcela 1
nov/18

Parcela 2
dez/18

Parcela 3
jan/19

Parcela 4
fev/19

Parcela 5
mar/19

Parcela 6
abr/19

Parcela 7
mai/19

Parcela 8
jun/19

Parcela (%) 12,25% 13,18% 13,51% 33,31% 27,75% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 28.657,10 30.828,48 31.610,08 77.911,22 64.904,69 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,25% 25,43% 38,94% 72,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.657,10 59.485,58 91.095,66 169.006,88 233.911,57 233.911,57 233.911,57 233.911,57

Parcela (%) 12,25% 13,18% 13,51% 33,31% 27,75% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 12,25% 25,43% 38,94% 72,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.657,10 59.485,58 91.095,66 169.006,88 233.911,57 233.911,57 233.911,57 233.911,57

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.958,82 4.958,82 4.958,82 4.958,82 4.958,82 4.958,82 4.958,82 4.958,82

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.458,69 13.458,69 13.458,69 13.458,69 13.458,69 13.458,69 13.458,69 13.458,69

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.239,59 20.479,17 20.479,17 20.479,17 20.479,17 20.479,17 20.479,17 20.479,17

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.588,90 41.177,79 41.177,79 41.177,79 41.177,79 41.177,79 41.177,79

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.021,19 22.042,38 22.042,38 22.042,38 22.042,38 22.042,38

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.985,34 1.985,34 1.985,34 1.985,34 1.985,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 64.904,69 129.809,38 129.809,38 129.809,38 129.809,38

Local

Data

REFORMA DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO 233.911,57

DEMOLIÇÕES 13.458,69

18 de setembro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 233.911,57

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 4.958,82

1.2.

FUNDAÇÕES 20.479,17

1.4. SUPRAESTRUTURA 41.177,79

1.5. PAREDE DE ALVENARIA 22.042,38

1.3.

1.6. ESQUADRIAS 1.985,34

1.7. COBERTURA 129.809,38

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,35%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO

Linha Pulador Sul Pavilhão Linha Pulador Sul
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Reforma Pavilhão Linha Pulador Sul
AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Nãojun-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Ibirubá Ibirubá/RS

MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA

Reforma de Pavilhão

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CAU A 46849-5
Arquiteta e Urbanista 
Roberta Suelen Ahlert Durigon

127.476 v007   micro


