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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/18
Parcela 1

ago/18
Parcela 2

set/18
Parcela 3

out/18
Parcela 4

nov/18
Parcela 5

dez/18
Parcela 6

jan/19
Parcela 7

fev/19
Parcela 8

mar/19
Parcela (%) 20,19% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 57.363,18 56.677,28 56.677,28 56.677,28 56.677,28 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,19% 40,14% 60,10% 80,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 57.363,18 114.040,46 170.717,74 227.395,02 284.072,30 284.072,30 284.072,30 284.072,30

Parcela (%) 20,19% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,19% 40,14% 60,10% 80,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 57.363,18 114.040,46 170.717,74 227.395,02 284.072,30 284.072,30 284.072,30 284.072,30

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 685,90 685,90 685,90 685,90 685,90 685,90 685,90 685,90

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.078,00 24.156,00 36.234,00 48.312,00 60.390,00 60.390,00 60.390,00 60.390,00

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 37.844,40 75.688,80 113.533,20 151.377,60 189.222,00 189.222,00 189.222,00 189.222,00

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.754,88 13.509,76 20.264,64 27.019,52 33.774,40 33.774,40 33.774,40 33.774,40

Local

Data

1.2.

29 de agosto de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 284.072,30

1.

1.1. PLACA DE OBRA 685,90

33.774,40

ESTRADA LINHA PULADOR SUL 284.072,30

TRABALHOS EM TERRA 60.390,00

1.3. PAVIMENTAÇÃO 189.222,00

1.4. MEIO FIO DE PEDRA BASALTO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,30% 26,00%

Pavimentação Poliédrica
AÇÃO / MODALIDADE

Calçamento Linha Pulador Sul
LOCALIDADE / ENDEREÇO

FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

Linha Pulador Sul
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE
FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

MAPA

LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA
1054994-75

PROPONENTE / TOMADOR
Município de iIbirubá Ibirubá/RS

MUNICÍPIO / UF

2200020180025.

jan-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Jeferson Müller
Engenheiro Civil 
CREA RS 107.299

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


