














PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023

PREVISTO

CONSÓRCIO TOTAL TOTAL
 SUPRESSÃO/

ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO TOTAL

 SUPRESSÃO/

ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO 

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8.379.267,21R$                         9.911.579,42R$                         1.532.312,36R$                         (598.367,69)R$                          2.130.680,05R$                         10.096.375,44R$                       184.795,98R$                            (11.751,93)R$                            196.547,91R$                            

2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 7.689.860,13R$                         8.999.124,59R$                         1.309.264,20R$                         (166.214,69)R$                          1.475.478,89R$                         8.999.124,59R$                         

TOTAL DAS RUAS 16.069.127,34R$     18.910.704,01R$     2.841.576,56R$        (764.582,38)R$         3.606.158,94R$        19.095.500,03R$     184.795,98R$           (11.751,93)R$           196.547,91R$           

Estrela, 14 de agosto de 2024.

% DE ADITIVO 01 (APROVADO) 17,68%

% DE ADITIVO 1,15%

TOTAL 18,83%

ADEQUADO 01 - APROVADO ADEQUADO 02

PLANILHA RESUMO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60                      4,50              4,50                 -                   -                   -                4,50                 -                   -                   -   2.226,96                    556,74                      2.783,70                    2.226,96                    556,74                      2.783,70                    -                           -                           -                           2.226,96                    556,74                      2.783,70                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                   63.733,83       69.089,52        5.355,69         (296,10)        5.651,79       69.089,52                 -                   -                   -   24.218,86                  5.735,96                    29.954,82                  26.254,02                  6.217,96                    32.471,98                  2.517,17                    (139,16)                     2.656,33                    26.254,02                  6.217,96                    32.471,98                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44                  1,00              1,00                 -                   -                   -                1,00                 -                   -                   -   21542,76 5.385,68                    26.928,44                  21.542,76                  5.385,68                    26.928,44                  -                           -                           -                           21.542,76                  5.385,68                    26.928,44                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99                16,00            16,00                 -                   -                   -              16,00                 -                   -                   -   215.961,60                 53.990,24                  269.951,84                 215961,6 53.990,24                  269.951,84                 -                           -                           -                           215961,6 53.990,24                  269.951,84                 -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 263.950,18                 65.668,62                    329.618,80                 265.985,34                 66.150,62                    332.135,96                 2.517,17                      (139,16)                        2.656,33                      265.985,34                 66.150,62                    332.135,96                 -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                     264,19           440,89           176,70                 -             176,70           500,10            59,21                 -              59,21 2.903,45                    723,86                      3.627,31                    4.845,39                    1.208,01                    6.053,40                    2.426,09                    -                           2.426,09                    5.496,11                    1.370,24                    6.866,35                    812,95                      -                           812,95                      

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                    1.320,95        2.204,45           883,50                 -             883,50        2.527,14           322,69                 -             322,69 3.896,80                    977,49                      4.874,29                    6.503,12                    1.631,28                    8.134,40                    3.260,11                    -                           3.260,11                    7.455,06                    1.870,07                    9.325,13                    1.190,72                    -                           1.190,72                    

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                       343,42           564,29           220,87                 -             220,87           641,27            76,98                 -              76,98 522,00                      130,48                      652,48                      857,72                      214,41                      1.072,13                    419,65                      -                           419,65                      974,72                      243,67                      1.218,39                    146,26                      -                           146,26                      

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99                       998,18        1.941,83           943,65                 -             943,65        2.227,97           286,14                 -             286,14 2.385,65                    598,89                      2.984,54                    4.640,97                    1.165,08                    5.806,05                    2.821,51                    -                           2.821,51                    5.324,84                    1.336,77                    6.661,61                    855,55                      -                           855,55                      

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42                    36,99            36,99                 -                   -                   -                   -             (36,99)           (36,99)                 -   4.392,19                    1.097,86                    5.490,05                    4.392,19                    1.097,86                    5.490,05                    -                           -                           -                           -                           -                           -                           (5.490,05)                   (5.490,05)                   -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32                      51,78            51,78                 -                   -                   -                   -             (51,78)           (51,78)                 -   427,70                      106,66                      534,36                      427,70                      106,66                      534,36                      -                           -                           -                           -                           -                           -                           (534,36)                     (534,36)                     -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                    1.553,58        1.553,58                 -                   -                   -                   -         (1.553,58)       (1.553,58)                 -   3.635,38                    901,07                      4.536,45                    3.635,38                    901,07                      4.536,45                    -                           -                           -                           -                           -                           -                           (4.536,45)                   (4.536,45)                   -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                    1.035,72        1.035,72                 -                   -                   -                   -         (1.035,72)       (1.035,72)                 -   952,86                      238,21                      1.191,07                    952,86                      238,21                      1.191,07                    -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1.191,07)                   (1.191,07)                   -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18                           -             153,69           153,69                 -             153,69           153,69                 -                   -                   -   -                           -                           -                           4.326,37                    1.080,44                    5.406,81                    5.406,81                    -                           5.406,81                    4.326,37                    1.080,44                    5.406,81                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                             -          5.014,13        5.014,13                 -          5.014,13        5.014,13                 -                   -                   -   -                           -                           -                           11.733,06                  2.908,19                    14.641,25                  14.641,25                  -                           14.641,25                  11.733,06                  2.908,19                    14.641,25                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24                   227,19           456,81           229,62                 -             229,62           553,02            96,21                 -              96,21 29.668,75                  7.417,73                    37.086,48                  59.654,82                  14.914,82                  74.569,64                  37.483,16                  -                           37.483,16                  72.218,88                  18.056,08                  90.274,96                  15.705,32                  -                           15.705,32                  

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32                     333,21           669,99           336,78                 -             336,78           811,10           141,11                 -             141,11 2.752,31                    686,40                      3.438,71                    5.534,11                    1.380,16                    6.914,27                    3.475,56                    -                           3.475,56                    6.699,67                    1.670,85                    8.370,52                    1.456,25                    -                           1.456,25                    

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                    9.996,56       20.099,96       10.103,40                 -         10.103,40       24.333,17        4.233,21                 -          4.233,21 23.391,95                  5.797,99                    29.189,94                  47.033,90                  11.657,96                  58.691,86                  29.501,92                  -                           29.501,92                  56.939,61                  14.113,22                  71.052,83                  12.360,97                  -                           12.360,97                  

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                    6.664,37       13.399,97        6.735,60                 -          6.735,60       16.222,11        2.822,14                 -          2.822,14 6.131,21                    1.532,79                    7.664,00                    12.327,97                  3.081,97                    15.409,94                  7.745,94                    -                           7.745,94                    14.924,35                  3.731,06                    18.655,41                  3.245,46                    -                           3.245,46                    

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71                     998,18        1.916,66           918,48                 -             918,48        2.202,80           286,14                 -             286,14 8.554,40                    2.136,09                    10.690,49                  16.425,78                  4.101,63                    20.527,41                  9.836,92                    -                           9.836,92                    18.878,00                  4.713,97                    23.591,97                  3.064,55                    -                           3.064,55                    

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88                      93,00           200,00           107,00                 -             107,00           200,00                 -                   -                   -   4.902,03                    1.224,81                    6.126,84                    10.542,00                  2.634,00                    13.176,00                  7.049,16                    -                           7.049,16                    10.542,00                  2.634,00                    13.176,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77                       372,00           800,00           428,00                 -             428,00           800,00                 -                   -                   -   230,64                      55,80                        286,44                      496,00                      120,00                      616,00                      329,56                      -                           329,56                      496,00                      120,00                      616,00                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25                           -          1.047,08        1.047,08                 -          1.047,08        1.047,08                 -                   -                   -   -                           -                           -                           8.586,06                    2.146,51                    10.732,57                  10.732,57                  -                           10.732,57                  8.586,06                    2.146,51                    10.732,57                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                   63.733,83       69.089,52        5.355,69         (296,10)        5.651,79       69.089,52                 -                   -                   -   181.004,07                 45.250,94                  226.255,01                 196.214,23                 49.053,47                  245.267,70                 19.012,69                  (1.051,15)                   20.063,84                  196.214,23                 49.053,47                  245.267,70                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                   63.172,17       67.647,12        4.474,95         (296,10)        4.771,05       67.647,12                 -                   -                   -   165.511,05                 41.061,85                  206.572,90                 177.235,42                 43.970,56                  221.205,98                 14.633,09                  (968,24)                     15.601,33                  177.235,42                 43.970,56                  221.205,98                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43              1.522,47        1.659,67           137,20             (5,93)           143,13        1.659,67                 -                   -                   -   1.965.112,94              491.285,76                 2.456.398,70              2.142.202,47              535.558,82                 2.677.761,29              221.362,60                 (9.567,63)                   230.930,23                 2.142.202,47              535.558,82                 2.677.761,29              -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                 116.688,11     127.203,66       10.515,55         (454,50)       10.970,05     127.203,66                 -                   -                   -   183.200,34                 45.508,29                  228.708,63                 199.709,75                 49.609,35                  249.319,10                 20.610,47                  (890,82)                     21.501,29                  199.709,75                 49.609,35                  249.319,10                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   77.792,06       84.802,43        7.010,37         (303,00)        7.313,37       84.802,43                 -                   -                   -   48.231,08                  11.668,74                  59.899,82                  52.577,51                  12.720,29                  65.297,80                  5.397,98                    (233,31)                     5.631,29                    52.577,51                  12.720,29                  65.297,80                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                   59.008,32       58.143,37         (864,95)       (7.659,55)        6.794,60       58.143,37                 -                   -                   -   154.601,78                 38.355,34                  192.957,12                 152.335,61                 37.793,11                  190.128,72                 (2.828,40)                   (25.046,72)                 22.218,32                  152.335,61                 37.793,11                  190.128,72                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43              2.360,25        2.325,64           (34,61)         (306,38)           271,77        2.325,64                 -                   -                   -   3.046.469,09              761.629,00                 3.808.098,09              3.001.796,59              750.460,68                 3.752.257,27              (55.840,81)                 (494.322,67)               438.481,86                 3.001.796,59              750.460,68                 3.752.257,27              -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                 180.898,92     178.246,27       (2.652,65)     (23.482,18)       20.829,53     178.246,27                 -                   -                   -   284.011,27                 70.550,51                  354.561,78                 279.846,62                 69.515,96                  349.362,58                 (5.199,17)                   (46.025,04)                 40.825,87                  279.846,62                 69.515,96                  349.362,58                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                 120.599,25     118.830,82       (1.768,43)     (15.654,79)       13.886,36     118.830,82                 -                   -                   -   74.771,58                  18.089,80                  92.861,38                  73.675,13                  17.824,54                  91.499,67                  (1.361,67)                   (12.054,16)                 10.692,49                  73.675,13                  17.824,54                  91.499,67                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                    9.919,50       10.181,59           262,09         (797,89)        1.059,98       10.181,59                 -                   -                   -   55.945,98                  13.986,44                  69.932,42                  57.424,15                  14.355,98                  71.780,13                  1.847,74                    (5.625,10)                   7.472,84                    57.424,15                  14.355,98                  71.780,13                  -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 6.253.606,50              1.561.012,80              7.814.619,30              6.535.932,88              1.631.451,02              8.167.383,90              352.764,73                 (595.784,84)                948.549,57                 6.557.612,21              1.636.857,83              8.194.470,04              27.086,10                    (11.751,93)                  38.838,03                    

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                    5.215,56        5.360,23           144,67                 -             144,67        8.202,13        2.841,90                 -          2.841,90 9.961,69                    2.451,26                    12.412,95                  10.238,01                  2.519,25                    12.757,26                  344,31                      -                           344,31                      15.666,04                  3.854,90                    19.520,94                  6.763,68                    -                           6.763,68                    

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                    5.472,55        5.705,36           232,81         (380,79)           613,60        7.634,96        1.929,60                 -          1.929,60 27.362,75                  6.785,88                    34.148,63                  28.526,80                  7.074,56                    35.601,36                  1.452,74                    (2.376,12)                   3.828,86                    38.174,80                  9.467,24                    47.642,04                  12.040,68                  -                           12.040,68                  

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24                    3.117,89        6.036,23        2.918,34           (10,83)        2.929,17       13.978,45        7.942,22                 -          7.942,22 15.589,45                  3.866,17                    19.455,62                  30.181,15                  7.484,91                    37.666,06                  18.210,44                  (67,57)                       18.278,01                  69.892,25                  17.333,24                  87.225,49                  49.559,43                  -                           49.559,43                  

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                  1.488,16        1.547,20            59,04                 -              59,04        3.204,52        1.657,32                 -          1.657,32 64.184,36                  16.042,30                  80.226,66                  66.730,75                  16.678,75                  83.409,50                  3.182,84                    -                           3.182,84                    138.210,97                 34.544,62                  172.755,59                 89.346,09                  -                           89.346,09                  

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                   100,00           106,00              6,00                 -                6,00           106,00                 -                   -                   -   59.314,00                  14.828,00                  74.142,00                  62.872,84                  15.717,68                  78.590,52                  4.448,52                    -                           4.448,52                    62.872,84                  15.717,68                  78.590,52                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83                    1,00              1,00                 -                   -                   -                1,00                 -                   -                   -   905,47                      226,36                      1.131,83                    905,47                      226,36                      1.131,83                    -                           -                           -                           905,47                      226,36                      1.131,83                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                   12.746,70       13.877,05        1.130,35                 -          1.130,35       13.877,05                 -                   -                   -   10.834,67                  2.676,75                    13.511,42                  11.795,47                  2.914,11                    14.709,58                  1.198,16                    -                           1.198,16                    11.795,47                  2.914,11                    14.709,58                  -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 188.152,39                 46.876,72                    235.029,11                 211.250,49                 52.615,62                    263.866,11                 28.837,01                    (2.443,69)                    31.280,70                    337.517,84                 84.058,15                    421.575,99                 157.709,88                 -                               157.709,88                 

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 4.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                             -          4.369,77        4.369,77                 -          4.369,77        4.369,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.660,52                    393,27                      2.053,79                    2.053,79                    -                           2.053,79                    1.660,52                    393,27                      2.053,79                    -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               1.660,52                      393,27                         2.053,79                      2.053,79                      -                               2.053,79                      1.660,52                      393,27                         2.053,79                      -                               -                               -                               

5 TERRAPLENAGEM

24,03% 69,64% 5.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS m³ 0,41             0,10                0,51                             -          1.800,00        1.800,00                 -          1.800,00        1.800,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           738,00                      180,00                      918,00                      918,00                      -                           918,00                      738,00                      180,00                      918,00                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                             -          2.250,00        2.250,00                 -          2.250,00        2.250,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           6.637,50                    1.665,00                    8.302,50                    8.302,50                    -                           8.302,50                    6.637,50                    1.665,00                    8.302,50                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.3 CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                           -             456,09           456,09                 -             456,09           456,09                 -                   -                   -   -                           -                           -                           5.012,43                    1.249,68                    6.262,11                    6.262,11                    -                           6.262,11                    5.012,43                    1.249,68                    6.262,11                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                             -          2.280,45        2.280,45                 -          2.280,45        2.280,45                 -                   -                   -   -                           -                           -                           6.727,33                    1.687,53                    8.414,86                    8.414,86                    -                           8.414,86                    6.727,33                    1.687,53                    8.414,86                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.5 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                           -             900,00           900,00                 -             900,00           900,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           9.891,00                    2.466,00                    12.357,00                  12.357,00                  -                           12.357,00                  9.891,00                    2.466,00                    12.357,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                             -          4.500,00        4.500,00                 -          4.500,00        4.500,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           13.275,00                  3.330,00                    16.605,00                  16.605,00                  -                           16.605,00                  13.275,00                  3.330,00                    16.605,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                             -          1.695,11        1.695,11                 -          1.695,11        1.695,11                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.576,56                    644,14                      3.220,70                    3.220,70                    -                           3.220,70                    2.576,56                    644,14                      3.220,70                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.8 EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18                           -             900,00           900,00                 -             900,00           900,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           25.335,00                  6.327,00                    31.662,00                  31.662,00                  -                           31.662,00                  25.335,00                  6.327,00                    31.662,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 12,6 KM
m³xk

m
2,96             0,73                3,69                             -         14.175,00       14.175,00                 -         14.175,00       14.175,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           41.958,00                  10.347,75                  52.305,75                  52.305,75                  -                           52.305,75                  41.958,00                  10.347,75                  52.305,75                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.10 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - VALA LATERAL m³ 16,40           4,09                20,49                           -              94,61            94,61                 -              94,61            94,61                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.551,60                    386,95                      1.938,55                    1.938,55                    -                           1.938,55                    1.551,60                    386,95                      1.938,55                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                             -             591,31           591,31                 -             591,31           591,31                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.744,37                    437,56                      2.181,93                    2.181,93                    -                           2.181,93                    1.744,37                    437,56                      2.181,93                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.12 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                             -             118,26           118,26                 -             118,26           118,26                 -                   -                   -   -                           -                           -                           179,76                      44,93                        224,69                      224,69                      -                           224,69                      179,76                      44,93                        224,69                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.13 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99                             -          5.569,77        5.569,77                 -          5.569,77        5.569,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           13.311,75                  3.341,86                    16.653,61                  16.653,61                  -                           16.653,61                  13.311,75                  3.341,86                    16.653,61                  -                           -                           -                           

Sub-total TERRAPLENAGEM -                               -                               -                               128.938,30                 32.108,40                    161.046,70                 161.046,70                 -                               161.046,70                 128.938,30                 32.108,40                    161.046,70                 -                               -                               -                               

6 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

24,03% 69,64% 6.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BUEIROS m³ 16,39           4,10                20,49                           -             210,55           210,55                 -             210,55           210,55                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.450,91                    863,25                      4.314,16                    4.314,16                    -                           4.314,16                    3.450,91                    863,25                      4.314,16                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                             -          1.315,93        1.315,93                 -          1.315,93        1.315,93                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.882,00                    973,78                      4.855,78                    4.855,78                    -                           4.855,78                    3.882,00                    973,78                      4.855,78                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                             -             263,18           263,18                 -             263,18           263,18                 -                   -                   -   -                           -                           -                           400,04                      100,00                      500,04                      500,04                      -                           500,04                      400,04                      100,00                      500,04                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 116,56         29,13              145,69                         -              16,14            16,14                 -              16,14            16,14                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.881,28                    470,15                      2.351,43                    2.351,43                    -                           2.351,43                    1.881,28                    470,15                      2.351,43                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.5 TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                             -             484,20           484,20                 -             484,20           484,20                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.133,03                    280,83                      1.413,86                    1.413,86                    -                           1.413,86                    1.133,03                    280,83                      1.413,86                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.6 TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                             -             290,52           290,52                 -             290,52           290,52                 -                   -                   -   -                           -                           -                           267,28                      66,81                        334,09                      334,09                      -                           334,09                      267,28                      66,81                        334,09                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.7 CAMADA DE RACHÃO - BUEIROS TRANSVERSAIS m³ 90,29           22,57              112,86                         -              14,30            14,30                 -              14,30            14,30                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.291,14                    322,75                      1.613,89                    1.613,89                    -                           1.613,89                    1.291,14                    322,75                      1.613,89                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32                           -              15,73            15,73                 -              15,73            15,73                 -                   -                   -   -                           -                           -                           129,93                      32,40                        162,33                      162,33                      -                           162,33                      129,93                      32,40                        162,33                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.9 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                             -             471,90           471,90                 -             471,90           471,90                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.104,24                    273,70                      1.377,94                    1.377,94                    -                           1.377,94                    1.104,24                    273,70                      1.377,94                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.10 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                             -             283,14           283,14                 -             283,14           283,14                 -                   -                   -   -                           -                           -                           260,49                      65,12                        325,61                      325,61                      -                           325,61                      260,49                      65,12                        325,61                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.11 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 5,96             1,48                7,44                             -             161,44           161,44                 -             161,44           161,44                 -                   -                   -   -                           -                           -                           962,18                      238,93                      1.201,11                    1.201,11                    -                           1.201,11                    962,18                      238,93                      1.201,11                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.12 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS m 120,52         30,13              150,65                         -             123,00           123,00                 -             123,00           123,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           14.823,96                  3.705,99                    18.529,95                  18.529,95                  -                           18.529,95                  14.823,96                  3.705,99                    18.529,95                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.13 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM m 57,40           14,35              71,75                           -             123,00           123,00                 -             123,00           123,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           7.060,20                    1.765,05                    8.825,25                    8.825,25                    -                           8.825,25                    7.060,20                    1.765,05                    8.825,25                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.14 TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS m 430,08         107,52             537,60                         -              13,00            13,00                 -              13,00            13,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           5.591,04                    1.397,76                    6.988,80                    6.988,80                    -                           6.988,80                    5.591,04                    1.397,76                    6.988,80                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.15 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM m 145,13         36,28              181,41                         -              13,00            13,00                 -              13,00            13,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.886,69                    471,64                      2.358,33                    2.358,33                    -                           2.358,33                    1.886,69                    471,64                      2.358,33                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.16 TRANSPORTE DOS TUBOS -  (DMT 50 KM) txkm 0,62             0,15                0,77                             -          1.668,14        1.668,14                 -          1.668,14        1.668,14                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.034,24                    250,22                      1.284,46                    1.284,46                    -                           1.284,46                    1.034,24                    250,22                      1.284,46                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.17 REATERRO VALAS BUEIROS m³ 20,12           5,03                25,15                           -             161,03           161,03                 -             161,03           161,03                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.239,92                    809,98                      4.049,90                    4.049,90                    -                           4.049,90                    3.239,92                    809,98                      4.049,90                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.18 BOCA DE BUEIRO D=1,00m EM PEDRA GRÊS unid 2.617,52       654,38             3.271,90                       -                2,00              2,00                 -                2,00              2,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           5.235,04                    1.308,76                    6.543,80                    6.543,80                    -                           6.543,80                    5.235,04                    1.308,76                    6.543,80                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.19 TESTADA  D=0,40m unid 460,91         115,22             576,13                         -              21,00            21,00                 -              21,00            21,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           9.679,11                    2.419,62                    12.098,73                  12.098,73                  -                           12.098,73                  9.679,11                    2.419,62                    12.098,73                  -                           -                           -                           

Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -                               -                               -                               63.312,72                    15.816,74                    79.129,46                    79.129,46                    -                               79.129,46                    63.312,72                    15.816,74                    79.129,46                    -                               -                               -                               
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OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
ÁREA TOTAL: 63.733,84 m²
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

7 PAVIMENTAÇÃO

24,03% 69,64% 7.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA DE ENCHIMENTO (E= 5CM) m³ 106,16         26,53              132,69                         -             248,48           248,48                 -             248,48           248,48                 -                   -                   -   -                           -                           -                           26.378,64                  6.592,17                    32.970,81                  32.970,81                  -                           32.970,81                  26.378,64                  6.592,17                    32.970,81                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA DE ENCHIMENTO m³ 8,26             2,06                10,32                           -             248,48           248,48                 -             248,48           248,48                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.052,45                    511,86                      2.564,31                    2.564,31                    -                           2.564,31                    2.052,45                    511,86                      2.564,31                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.3 TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                             -          7.454,40        7.454,40                 -          7.454,40        7.454,40                 -                   -                   -   -                           -                           -                           17.443,29                  4.323,55                    21.766,84                  21.766,84                  -                           21.766,84                  17.443,29                  4.323,55                    21.766,84                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.4 TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 18,00 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                             -          4.472,64        4.472,64                 -          4.472,64        4.472,64                 -                   -                   -   -                           -                           -                           4.114,83                    1.028,70                    5.143,53                    5.143,53                    -                           5.143,53                    4.114,83                    1.028,70                    5.143,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.5 EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18                           -          1.242,44        1.242,44                 -          1.242,44        1.242,44                 -                   -                   -   -                           -                           -                           34.974,68                  8.734,35                    43.709,03                  43.709,03                  -                           43.709,03                  34.974,68                  8.734,35                    43.709,03                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 12,6 KM
m³xk

m
2,96             0,73                3,69                             -         19.568,43       19.568,43                 -         19.568,43       19.568,43                 -                   -                   -   -                           -                           -                           57.922,55                  14.284,95                  72.207,50                  72.207,50                  -                           72.207,50                  57.922,55                  14.284,95                  72.207,50                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.7
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE (E=20CM)
m³ 130,59         32,65              163,24                         -             945,95           945,95                 -             945,95           945,95                 -                   -                   -   -                           -                           -                           123.531,61                 30.885,26                  154.416,87                 154.416,87                 -                           154.416,87                 123.531,61                 30.885,26                  154.416,87                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32                           -          1.387,42        1.387,42                 -          1.387,42        1.387,42                 -                   -                   -   -                           -                           -                           11.460,09                  2.858,08                    14.318,17                  14.318,17                  -                           14.318,17                  11.460,09                  2.858,08                    14.318,17                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                             -         41.622,60       41.622,60                 -         41.622,60       41.622,60                 -                   -                   -   -                           -                           -                           97.396,89                  24.141,10                  121.537,99                 121.537,99                 -                           121.537,99                 97.396,89                  24.141,10                  121.537,99                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.10 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                             -         24.973,56       24.973,56                 -         24.973,56       24.973,56                 -                   -                   -   -                           -                           -                           22.975,68                  5.743,91                    28.719,59                  28.719,59                  -                           28.719,59                  22.975,68                  5.743,91                    28.719,59                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.11 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71                           -          4.729,77        4.729,77                 -          4.729,77        4.729,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           40.534,13                  10.121,70                  50.655,83                  50.655,83                  -                           50.655,83                  40.534,13                  10.121,70                  50.655,83                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.12 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                             -          4.369,77        4.369,77                 -          4.369,77        4.369,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           11.448,79                  2.840,35                    14.289,14                  14.289,14                  -                           14.289,14                  11.448,79                  2.840,35                    14.289,14                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.13
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                       -             174,79           174,79                 -             174,79           174,79                 -                   -                   -   -                           -                           -                           225.608,44                 56.402,98                  282.011,42                 282.011,42                 -                           282.011,42                 225.608,44                 56.402,98                  282.011,42                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                             -             446,55           446,55                 -             446,55           446,55                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.518,54                    629,63                      3.148,17                    3.148,17                    -                           3.148,17                    2.518,54                    629,63                      3.148,17                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.15 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                             -         13.396,50       13.396,50                 -         13.396,50       13.396,50                 -                   -                   -   -                           -                           -                           21.032,51                  5.224,63                    26.257,14                  26.257,14                  -                           26.257,14                  21.032,51                  5.224,63                    26.257,14                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.16 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM txkm 0,62             0,15                0,77                             -          8.037,90        8.037,90                 -          8.037,90        8.037,90                 -                   -                   -   -                           -                           -                           4.983,50                    1.205,68                    6.189,18                    6.189,18                    -                           6.189,18                    4.983,50                    1.205,68                    6.189,18                    -                           -                           -                           

Sub-total PAVIMENTAÇÃO -                               -                               -                               704.376,62                 175.528,90                 879.905,52                 879.905,52                 -                               879.905,52                 704.376,62                 175.528,90                 879.905,52                 -                               -                               -                               

8 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 8.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                             -             258,66           258,66                 -             258,66           258,66                 -                   -                   -   -                           -                           -                           494,04                      121,57                      615,61                      615,61                      -                           615,61                      494,04                      121,57                      615,61                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO DESCONTÍNUA (L= 12 cm) m 5,00             1,24                6,24                             -             440,00           440,00                 -             440,00           440,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.200,00                    545,60                      2.745,60                    2.745,60                    -                           2.745,60                    2.200,00                    545,60                      2.745,60                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUO (L= 12 cm) m 5,00             1,24                6,24                             -             429,31           429,31                 -             429,31           429,31                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.146,55                    532,34                      2.678,89                    2.678,89                    -                           2.678,89                    2.146,55                    532,34                      2.678,89                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS  (L= 15 cm) m 5,00             1,24                6,24                             -          1.286,23        1.286,23                 -          1.286,23        1.286,23                 -                   -                   -   -                           -                           -                           6.431,15                    1.594,92                    8.026,07                    8.026,07                    -                           8.026,07                    6.431,15                    1.594,92                    8.026,07                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.5 PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,80m - R07 - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 766,21         191,55             957,76                         -                2,00              2,00                 -                2,00              2,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.532,42                    383,10                      1.915,52                    1.915,52                    -                           1.915,52                    1.532,42                    383,10                      1.915,52                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.6 PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80X0,80m - A2a - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 890,83         222,70             1.113,53                       -                1,00              1,00                 -                1,00              1,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           890,83                      222,70                      1.113,53                    1.113,53                    -                           1.113,53                    890,83                      222,70                      1.113,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.7 PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80X0,80m - A2b - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 890,83         222,70             1.113,53                       -                1,00              1,00                 -                1,00              1,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           890,83                      222,70                      1.113,53                    1.113,53                    -                           1.113,53                    890,83                      222,70                      1.113,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.8 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60X1,00m - I 23 - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 854,53         213,63             1.068,16                       -                2,00              2,00                 -                2,00              2,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.709,06                    427,26                      2.136,32                    2.136,32                    -                           2.136,32                    1.709,06                    427,26                      2.136,32                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.9 TACHA BIDIRECIONAL unid 23,78           5,95                29,73                           -             161,00           161,00                 -             161,00           161,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.828,58                    957,95                      4.786,53                    4.786,53                    -                           4.786,53                    3.828,58                    957,95                      4.786,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                             -             873,95           873,95                 -             873,95           873,95                 -                   -                   -   -                           -                           -                           742,86                      183,52                      926,38                      926,38                      -                           926,38                      742,86                      183,52                      926,38                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               -                               -                               20.866,32                    5.191,66                      26.057,98                    26.057,98                    -                               26.057,98                    20.866,32                    5.191,66                      26.057,98                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 6.705.709,07 R$ 1.673.558,14 R$ 8.379.267,21 R$ 7.932.323,19 R$ 1.979.256,23 R$ 9.911.579,42 R$ 1.532.312,36 -R$ 598.367,69 R$ 2.130.680,05 R$ 8.080.269,87 R$ 2.016.105,57 R$ 10.096.375,44 R$ 184.795,98 -R$ 11.751,93 R$ 196.547,91

Estrela, 14 de agosto de 2024.
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: MARECHAL DEODORO

ÁREA TOTAL: 4.210,08 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA OTHELO ROSA E A RUA 14 DE JULHO (FRENTE DO HOSPITAL)

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60                      4,50 4,50             -              -              -              4,50             -              -              -              2.226,96                    556,74                      2.783,70                    2226,96 556,74                      2.783,70                    -                           -                           -                           2226,96 556,74                      2.783,70                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    4.210,08 4.210,08       -              -              -              4.210,08       -              -              -              1.599,83                    378,90                      1.978,73                    1599,83 378,90                      1.978,73                    -                           -                           -                           1599,83 378,90                      1.978,73                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 4.762,43                      4.762,43                      -                               -                               -                               4.762,43                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    4.210,08 4.210,08       -              -              -              4.210,08       -              -              -              11.956,63                  2.989,15                    14.945,78                  11956,63 2.989,15                    14.945,78                  -                           -                           -                           11956,63 2.989,15                    14.945,78                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    4.210,08 4.210,08       -              -              -              4.210,08       -              -              -              11.030,41                  2.736,55                    13.766,96                  11030,41 2.736,55                    13.766,96                  -                           -                           -                           11030,41 2.736,55                    13.766,96                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  84,20 84,20           -              -              -              84,20           -              -              -              108.680,31                 27.170,49                  135.850,80                 108680,31 27.170,49                  135.850,80                 -                           -                           -                           108680,31 27.170,49                  135.850,80                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    6.453,42 6.453,42       -              -              -              6.453,42       -              -              -              10.131,87                  2.516,83                    12.648,70                  10131,87 2.516,83                    12.648,70                  -                           -                           -                           10131,87 2.516,83                    12.648,70                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    4.302,28 4.302,28       -              -              -              4.302,28       -              -              -              2.667,41                    645,34                      3.312,75                    2667,41 645,34                      3.312,75                    -                           -                           -                           2667,41 645,34                      3.312,75                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    4.210,08 4.210,08       -              -              -              4.210,08       -              -              -              11.030,41                  2.736,55                    13.766,96                  11030,41 2.736,55                    13.766,96                  -                           -                           -                           11030,41 2.736,55                    13.766,96                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 168,40 168,40         -              -              -              168,40         -              -              -              217.360,62                 54.340,99                  271.701,61                 217360,62 54.340,99                  271.701,61                 -                           -                           -                           217360,62 54.340,99                  271.701,61                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   12.906,84 12.906,84     -              -              -              12.906,84     -              -              -              20.263,74                  5.033,66                    25.297,40                  20263,74 5.033,66                    25.297,40                  -                           -                           -                           20263,74 5.033,66                    25.297,40                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    8.604,56 8.604,56       -              -              -              8.604,56       -              -              -              5.334,83                    1.290,68                    6.625,51                    5334,83 1.290,68                    6.625,51                    -                           -                           -                           5334,83 1.290,68                    6.625,51                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       645,34 645,34         -              -              -              645,34         -              -              -              3.639,72                    909,92                      4.549,64                    3639,72 909,92                      4.549,64                    -                           -                           -                           3639,72 909,92                      4.549,64                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 502.466,11                 502.466,11                 -                               -                               -                               502.466,11                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       172,26 172,26         -              -              -              172,26         -              -              -              329,01                      80,96                        409,97                      329,01 80,96                        409,97                      -                           -                           -                           329,01 80,96                        409,97                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       317,40 317,40         -              -              -              317,40         -              -              -              1.587,00                    393,57                      1.980,57                    1587 393,57                      1.980,57                    -                           -                           -                           1587 393,57                      1.980,57                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24                        31,50 31,50           -              -              -              31,50           -              -              -              157,50                      39,06                        196,56                      157,5 39,06                        196,56                      -                           -                           -                           157,5 39,06                        196,56                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                     130,40 130,40         -              -              -              130,40         -              -              -              5.624,15                    1.405,71                    7.029,86                    5624,15 1.405,71                    7.029,86                    -                           -                           -                           5624,15 1.405,71                    7.029,86                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      9,00 9,00             -              -              -              9,00             -              -              -              5.338,26                    1.334,52                    6.672,78                    5338,26 1.334,52                    6.672,78                    -                           -                           -                           5338,26 1.334,52                    6.672,78                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       842,01 842,01         -              -              -              842,01         -              -              -              715,71                      176,82                      892,53                      715,71 176,82                      892,53                      -                           -                           -                           715,71 176,82                      892,53                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 17.182,27                    17.182,27                    -                               -                               -                               17.182,27                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 419.674,37 R$ 104.736,44 R$ 524.410,81 R$ 419.674,37 R$ 104.736,44 R$ 524.410,81 R$ 419.674,37 R$ 104.736,44 R$ 524.410,81

BDI
ENCARGOS 

SOCIAIS
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS UNID.

PREÇO TOTAL R$

 ACRÉSCIMO 

PREÇO TOTAL R$

VALOR TOTAL R$ VALOR TOTAL R$

PREÇOS UNITÁRIOS R$

PREVISTO ADEQUADO 01
 SUPRESÃO/ 

ACRÉSCIMO 
 ACRÉSCIMO  SUPRESSÃO ADEQUADO 02

 SUPRESÃO/ 

ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO  SUPRESSÃO 

 SUPRESÃO/

 ACRÉSCIMO 

PREÇO TOTAL R$

VALOR TOTAL R$
 SUPRESÃO/

 ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO 

PREVISTO ADEQUADO  01 - APROVADO ADEQUADO  02

Página 4 de 22



CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: OTHELO ROSA REPERFILAGEM: 634,38 X 11,00 + 77,96 m² = 7.056,14 m²

ÁREA TOTAL: 7.056,14 m² CAPEAMENTO: 634,38 X 7,00 + 249,96 m²= 4.690,62 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTREA A RUA OSVALDO ARANHA E RUA VEREADOR PRAIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    7.056,14 7.056,14       -              7.056,14       -              -              -              2.681,33                    635,05                      3.316,38                    2681,33 635,05                      3.316,38                    -                           -                           -                           2681,33 635,05                      3.316,38                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 3.316,38                      3.316,38                      -                               -                               -                               3.316,38                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    7.056,14 7.056,14       -              7.056,14       -              -              -              20.039,44                  5.009,85                    25.049,29                  20039,44 5.009,85                    25.049,29                  -                           -                           -                           20039,44 5.009,85                    25.049,29                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    7.056,14 7.056,14       -              7.056,14       -              -              -              18.487,08                  4.586,49                    23.073,57                  18487,08 4.586,49                    23.073,57                  -                           -                           -                           18487,08 4.586,49                    23.073,57                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 141,12 141,12         -              141,12         -              -              -              182.149,23                 45.538,01                  227.687,24                 182149,23 45.538,01                  227.687,24                 -                           -                           -                           182149,23 45.538,01                  227.687,24                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   10.816,00 10.816,00     -              10.816,00     -              -              -              16.981,12                  4.218,24                    21.199,36                  16981,12 4.218,24                    21.199,36                  -                           -                           -                           16981,12 4.218,24                    21.199,36                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    7.210,66 7.210,66       -              7.210,66       -              -              -              4.470,61                    1.081,59                    5.552,20                    4470,61 1.081,59                    5.552,20                    -                           -                           -                           4470,61 1.081,59                    5.552,20                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    7.056,14 4.690,62       (2.365,52)      (2.365,52)      -              4.690,62       -              -              -              18.487,08                  4.586,49                    23.073,57                  12289,42 3.048,90                    15.338,32                  (7.735,25)                   (7.735,25)                   -                           12289,42 3.048,90                    15.338,32                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 282,24 187,62         (94,62)          (94,62)          -              187,62         -              -              -              364.298,46                 91.076,02                  455.374,48                 242168,64 60.543,09                  302.711,73                 (152.662,74)               (152.662,74)               -                           242168,64 60.543,09                  302.711,73                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   21.632,00 14.379,94     (7.252,06)      (7.252,06)      -              14.379,94     -              -              -              33.962,24                  8.436,48                    42.398,72                  22576,51 5.608,17                    28.184,68                  (14.214,03)                 (14.214,03)                 -                           22576,51 5.608,17                    28.184,68                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   14.421,33 9.586,63       (4.834,70)      (4.834,70)      -              9.586,63       -              -              -              8.941,23                    2.163,19                    11.104,42                  5943,71 1.437,99                    7.381,70                    (3.722,71)                   (3.722,71)                   -                           5943,71 1.437,99                    7.381,70                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                    1.081,60 839,86         (241,74)        (241,74)        -              839,86         -              -              -              6.100,23                    1.525,05                    7.625,28                    4736,81 1.184,20                    5.921,01                    (1.704,26)                   (1.704,26)                   -                           4736,81 1.184,20                    5.921,01                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 842.138,13                 662.099,10                 (180.038,99)                (180.038,99)                -                               662.099,10                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       231,13 231,13         -              231,13         -              -              -              441,45                      108,63                      550,08                      441,45 108,63                      550,08                      -                           -                           -                           441,45 108,63                      550,08                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       551,10 551,10         -              551,10         -              -              -              2.755,50                    683,36                      3.438,86                    2755,5 683,36                      3.438,86                    -                           -                           -                           2755,5 683,36                      3.438,86                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             1.128,39       1.128,39       1.128,39       1.128,39       -              -              -              -                           -                           -                           5641,95 1.399,20                    7.041,15                    7.041,15                    -                           7.041,15                    5641,95 1.399,20                    7.041,15                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                     165,00 165,00         -              165,00         -              -              -              7.116,45                    1.778,70                    8.895,15                    7116,45 1.778,70                    8.895,15                    -                           -                           -                           7116,45 1.778,70                    8.895,15                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                    10,00 10,00           -              10,00           -              -              -              5.931,40                    1.482,80                    7.414,20                    5931,4 1.482,80                    7.414,20                    -                           -                           -                           5931,4 1.482,80                    7.414,20                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                    1.411,22 1.411,22       -              1.411,22       -              -              -              1.199,54                    296,35                      1.495,89                    1199,54 296,35                      1.495,89                    -                           -                           -                           1199,54 296,35                      1.495,89                    -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 21.794,18                    28.835,33                    7.041,15                      -                               7.041,15                      28.835,33                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 694.042,39 R$ 173.206,30 R$ 867.248,69 R$ 555.610,19 R$ 138.640,62 R$ 694.250,81 -R$ 172.997,84 -R$ 180.038,99 R$ 7.041,15 R$ 555.610,19 R$ 138.640,62 R$ 694.250,81
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: AV. VINTE DE SETEMBRO REPERFILAGEM: 980,00 X 11,50 + 521,44 m² = 11.791,44 m²

ÁREA TOTAL: 12.087,54 m² CAPEAMENTO: 980,00 X 7,00 + 577,74 m² = 7.437,74 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A AV. LAUTERF FILHO E A RUA BERTOLDO KERN (INÍCIO ROTATÓRIA BAR DO CHICO)

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                   12.087,54 11.791,44     (296,10)        (296,10)        -              11.791,44     -              -              -              4.593,27                    1.087,87                    5.681,14                    4480,75 1.061,22                    5.541,97                    (139,16)                     (139,16)                     -                           4480,75 1.061,22                    5.541,97                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 5.681,14                      5.541,97                      (139,16)                        (139,16)                        -                               5.541,97                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                        9,13 9,13             -              -              -              9,13             -              -              -              100,34                      25,01                        125,35                      100,34 25,01                        125,35                      -                           -                           -                           100,34 25,01                        125,35                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                        45,65 45,65           -              -              -              45,65           -              -              -              134,66                      33,78                        168,44                      134,66 33,78                        168,44                      -                           -                           -                           134,66 33,78                        168,44                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                        11,86 11,86           -              -              -              11,86           -              -              -              18,03                        4,50                          22,53                        18,03 4,50                          22,53                        -                           -                           -                           18,03 4,50                          22,53                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99                        30,46 30,46           -              -              -              30,46           -              -              -              72,80                        18,27                        91,07                        72,8 18,27                        91,07                        -                           -                           -                           72,8 18,27                        91,07                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24                      9,13 9,13             -              -              -              9,13             -              -              -              1.192,29                    298,09                      1.490,38                    1192,29 298,09                      1.490,38                    -                           -                           -                           1192,29 298,09                      1.490,38                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32                      13,39 13,39           -              -              -              13,39           -              -              -              110,60                      27,58                        138,18                      110,6 27,58                        138,18                      -                           -                           -                           110,6 27,58                        138,18                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                       401,72 401,72         -              -              -              401,72         -              -              -              940,03                      232,99                      1.173,02                    940,03 232,99                      1.173,02                    -                           -                           -                           940,03 232,99                      1.173,02                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                       267,81 267,81         -              -              -              267,81         -              -              -              246,39                      61,59                        307,98                      246,39 61,59                        307,98                      -                           -                           -                           246,39 61,59                        307,98                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71                      30,46 30,46           -              -              -              30,46           -              -              -              261,04                      65,18                        326,22                      261,04 65,18                        326,22                      -                           -                           -                           261,04 65,18                        326,22                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           1.047,08       1.047,08       1.047,08       1.047,08       -              -              -              -                           -                           -                           8586,06 2.146,51                    10.732,57                  10.732,57                  -                           10.732,57                  8586,06 2.146,51                    10.732,57                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                   12.087,54 11.791,44     (296,10)        (296,10)        -              11.791,44     -              -              -              34.328,61                  8.582,15                    42.910,76                  33487,69 8.371,92                    41.859,61                  (1.051,15)                   (1.051,15)                   -                           33487,69 8.371,92                    41.859,61                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                   12.087,54 11.791,44     (296,10)        (296,10)        -              11.791,44     -              -              -              31.669,35                  7.856,90                    39.526,25                  30893,57 7.664,43                    38.558,00                  (968,24)                     (968,24)                     -                           30893,57 7.664,43                    38.558,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 241,75 235,82         (5,93)            (5,93)            -              235,82         -              -              -              312.036,40                 78.010,30                  390.046,70                 304382,31 76.096,75                  380.479,06                 (9.567,63)                   (9.567,63)                   -                           304382,31 76.096,75                  380.479,06                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   18.528,68 18.074,18     (454,50)        (454,50)        -              18.074,18     -              -              -              29.090,03                  7.226,18                    36.316,21                  28376,46 7.048,93                    35.425,39                  (890,82)                     (890,82)                     -                           28376,46 7.048,93                    35.425,39                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   12.352,45 12.049,45     (303,00)        (303,00)        -              12.049,45     -              -              -              7.658,52                    1.852,86                    9.511,38                    7470,66 1.807,41                    9.278,07                    (233,31)                     (233,31)                     -                           7470,66 1.807,41                    9.278,07                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                   12.087,54 9.494,27       (2.593,27)      (2.593,27)      -              9.494,27       -              -              -              31.669,35                  7.856,90                    39.526,25                  24874,99 6.171,27                    31.046,26                  (8.479,99)                   (8.479,99)                   -                           24874,99 6.171,27                    31.046,26                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 483,50 379,77         (103,73)        (103,73)        -              379,77         -              -              -              624.072,79                 156.020,61                 780.093,40                 490184,33 122.547,98                 612.732,31                 (167.361,09)               (167.361,09)               -                           490184,33 122.547,98                 612.732,31                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   37.057,37 29.107,09     (7.950,28)      (7.950,28)      -              29.107,09     -              -              -              58.180,07                  14.452,37                  72.632,44                  45698,13 11.351,76                  57.049,89                  (15.582,54)                 (15.582,54)                 -                           45698,13 11.351,76                  57.049,89                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   24.704,91 19.404,72     (5.300,19)      (5.300,19)      -              19.404,72     -              -              -              15.317,05                  3.705,73                    19.022,78                  12030,93 2.910,70                    14.941,63                  (4.081,14)                   (4.081,14)                   -                           12030,93 2.910,70                    14.941,63                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                    1.852,86 1.572,70       (280,16)        (280,16)        -              1.572,70       -              -              -              10.450,13                  2.612,53                    13.062,66                  8870,03 2.217,50                    11.087,53                  (1.975,12)                   (1.975,12)                   -                           8870,03 2.217,50                    11.087,53                  -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.446.492,00              1.247.033,49              (199.458,46)                (210.191,03)                10.732,57                    1.247.033,49              -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       413,80 413,80         -              -              -              413,80         -              -              -              790,36                      194,48                      984,84                      790,36 194,48                      984,84                      -                           -                           -                           790,36 194,48                      984,84                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       808,33 427,54         (380,79)        (380,79)        -              427,54         -              -              -              4.041,65                    1.002,32                    5.043,97                    2137,7 530,14                      2.667,84                    (2.376,12)                   (2.376,12)                   -                           2137,7 530,14                      2.667,84                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24                       980,04 1.876,59       896,55         896,55         1.876,59       -              -              -              4.900,20                    1.215,24                    6.115,44                    9382,95 2.326,97                    11.709,92                  5.594,47                    -                           5.594,47                    9382,95 2.326,97                    11.709,92                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                     199,20 199,20         -              199,20         -              -              -              8.591,50                    2.147,37                    10.738,87                  8591,5 2.147,37                    10.738,87                  -                           -                           -                           8591,5 2.147,37                    10.738,87                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                    14,00 14,00           -              14,00           -              -              -              8.303,96                    2.075,92                    10.379,88                  8303,96 2.075,92                    10.379,88                  -                           -                           -                           8303,96 2.075,92                    10.379,88                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                    2.417,50 2.417,50       -              2.417,50       -              -              -              2.054,88                    507,67                      2.562,55                    2054,88 507,67                      2.562,55                    -                           -                           -                           2054,88 507,67                      2.562,55                    -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 35.825,55                    39.043,90                    3.218,35                      (2.376,12)                    5.594,47                      39.043,90                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 1.190.824,30 R$ 297.174,39 R$ 1.487.998,69 R$ 1.033.673,44 R$ 257.945,92 R$ 1.291.619,36 -R$ 196.379,27 -R$ 212.706,31 R$ 16.327,04 R$ 1.033.673,44 R$ 257.945,92 R$ 1.291.619,36
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: BERTOLDO KERN

ÁREA TOTAL: 7.083,12 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A AV. VINTE DE SETEMBRO E A RUA CAMPO ROMERO

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    7.083,12 7.083,12       -              -              -              7.083,12       -              -              -              2.691,58                    637,48                      3.329,06                    2691,58 637,48                      3.329,06                    -                           -                           -                           2691,58 637,48                      3.329,06                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 3.329,06                      3.329,06                      -                               -                               -                               3.329,06                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                        4,89 4,89             -              -              -              4,89             -              -              -              53,74                        13,39                        67,13                        53,74 13,39                        67,13                        -                           -                           -                           53,74 13,39                        67,13                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                        24,45 24,45           -              -              -              24,45           -              -              -              72,13                        18,09                        90,22                        72,13 18,09                        90,22                        -                           -                           -                           72,13 18,09                        90,22                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                          6,35 6,35             -              -              -              6,35             -              -              -              9,65                          2,41                          12,06                        9,65 2,41                          12,06                        -                           -                           -                           9,65 2,41                          12,06                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99                        16,31 16,31           -              -              -              16,31           -              -              -              38,98                        9,78                          48,76                        38,98 9,78                          48,76                        -                           -                           -                           38,98 9,78                          48,76                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24                      4,89 4,89             -              -              -              4,89             -              -              -              638,59                      159,65                      798,24                      638,59 159,65                      798,24                      -                           -                           -                           638,59 159,65                      798,24                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32                        7,17 7,17             -              -              -              7,17             -              -              -              59,22                        14,77                        73,99                        59,22 14,77                        73,99                        -                           -                           -                           59,22 14,77                        73,99                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                       215,16 215,16         -              -              -              215,16         -              -              -              503,47                      124,79                      628,26                      503,47 124,79                      628,26                      -                           -                           -                           503,47 124,79                      628,26                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                       143,44 143,44         -              -              -              143,44         -              -              -              131,96                      32,99                        164,95                      131,96 32,99                        164,95                      -                           -                           -                           131,96 32,99                        164,95                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71                      16,31 16,31           -              -              -              16,31           -              -              -              139,78                      34,90                        174,68                      139,78 34,90                        174,68                      -                           -                           -                           139,78 34,90                        174,68                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    7.083,12 7.083,12       -              -              -              7.083,12       -              -              -              20.116,06                  5.029,01                    25.145,07                  20116,06 5.029,01                    25.145,07                  -                           -                           -                           20116,06 5.029,01                    25.145,07                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    7.083,12 7.083,12       -              -              -              7.083,12       -              -              -              18.557,78                  4.604,02                    23.161,80                  18557,78 4.604,02                    23.161,80                  -                           -                           -                           18557,78 4.604,02                    23.161,80                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 141,66 141,66         -              -              -              141,66         -              -              -              182.846,23                 45.712,26                  228.558,49                 182846,23 45.712,26                  228.558,49                 -                           -                           -                           182846,23 45.712,26                  228.558,49                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   10.857,38 10.857,38     -              -              -              10.857,38     -              -              -              17.046,09                  4.234,37                    21.280,46                  17046,09 4.234,37                    21.280,46                  -                           -                           -                           17046,09 4.234,37                    21.280,46                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    7.238,25 7.238,25       -              -              -              7.238,25       -              -              -              4.487,72                    1.085,73                    5.573,45                    4487,72 1.085,73                    5.573,45                    -                           -                           -                           4487,72 1.085,73                    5.573,45                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    7.083,12 7.083,12       -              -              -              7.083,12       -              -              -              18.557,78                  4.604,02                    23.161,80                  18557,78 4.604,02                    23.161,80                  -                           -                           -                           18557,78 4.604,02                    23.161,80                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 283,32 283,32         -              -              -              283,32         -              -              -              365.692,45                 91.424,53                  457.116,98                 365692,45 91.424,53                  457.116,98                 -                           -                           -                           365692,45 91.424,53                  457.116,98                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   21.714,77 21.714,77     -              -              -              21.714,77     -              -              -              34.092,18                  8.468,76                    42.560,94                  34092,18 8.468,76                    42.560,94                  -                           -                           -                           34092,18 8.468,76                    42.560,94                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   14.476,51 14.476,51     -              -              -              14.476,51     -              -              -              8.975,44                    2.171,47                    11.146,91                  8975,44 2.171,47                    11.146,91                  -                           -                           -                           8975,44 2.171,47                    11.146,91                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                    1.085,73 1.085,73       -              -              -              1.085,73       -              -              -              6.123,52                    1.530,87                    7.654,39                    6123,52 1.530,87                    7.654,39                    -                           -                           -                           6123,52 1.530,87                    7.654,39                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 847.418,58                 847.418,58                 -                               -                               -                               847.418,58                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       238,14 238,14         -              -              -              238,14         -              -              -              454,85                      111,92                      566,77                      454,85 111,92                      566,77                      -                           -                           -                           454,85 111,92                      566,77                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       832,33 832,33         -              -              -              832,33         -              -              -              4.161,65                    1.032,08                    5.193,73                    4161,65 1.032,08                    5.193,73                    -                           -                           -                           4161,65 1.032,08                    5.193,73                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                     138,27 138,27         -              -              -              138,27         -              -              -              5.963,58                    1.490,55                    7.454,13                    5963,58 1.490,55                    7.454,13                    -                           -                           -                           5963,58 1.490,55                    7.454,13                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                    14,00 14,00           -              -              -              14,00           -              -              -              8.303,96                    2.075,92                    10.379,88                  8303,96 2.075,92                    10.379,88                  -                           -                           -                           8303,96 2.075,92                    10.379,88                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                    1.416,62 1.416,62       -              -              -              1.416,62       -              -              -              1.204,12                    297,49                      1.501,61                    1204,12 297,49                      1.501,61                    -                           -                           -                           1204,12 297,49                      1.501,61                    -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 25.096,12                    25.096,12                    -                               -                               -                               25.096,12                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 700.922,51 R$ 174.921,25 R$ 875.843,76 R$ 700.922,51 R$ 174.921,25 R$ 875.843,76 R$ 700.922,51 R$ 174.921,25 R$ 875.843,76
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: CAMPO ROMERO REPERFILAGEM: 1.144,19 X 10,00 + 263,87 m² = 11.705,77 m²

ÁREA TOTAL: 11.705,77 m² CAPEAMENTO: 1.144,19 X 7,00 + 113,74 m² = 8.123,07 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE AS RUAS BERTOLDO E RUA FABRICIO H. PEREIRA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                   11.705,77 11.705,77     -              -              -              11.705,77     -              -              -              4.448,20                    1.053,51                    5.501,71                    4448,2 1.053,51                    5.501,71                    -                           -                           -                           4448,2 1.053,51                    5.501,71                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 5.501,71                      5.501,71                      -                               -                               -                               5.501,71                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                   11.705,77 11.705,77     -              -              -              11.705,77     -              -              -              33.244,39                  8.311,09                    41.555,48                  33244,39 8.311,09                    41.555,48                  -                           -                           -                           33244,39 8.311,09                    41.555,48                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                   11.705,77 11.705,77     -              -              -              11.705,77     -              -              -              30.669,11                  7.608,75                    38.277,86                  30669,11 7.608,75                    38.277,86                  -                           -                           -                           30669,11 7.608,75                    38.277,86                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 351,17 351,17         -              -              -              351,17         -              -              -              453.269,17                 113.319,04                 566.588,21                 453269,17 113.319,04                 566.588,21                 -                           -                           -                           453269,17 113.319,04                 566.588,21                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   26.915,07 26.915,07     -              -              -              26.915,07     -              -              -              42.256,66                  10.496,87                  52.753,53                  42256,66 10.496,87                  52.753,53                  -                           -                           -                           42256,66 10.496,87                  52.753,53                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   17.943,38 17.943,38     -              -              -              17.943,38     -              -              -              11.124,90                  2.691,50                    13.816,40                  11124,9 2.691,50                    13.816,40                  -                           -                           -                           11124,9 2.691,50                    13.816,40                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    6.980,26 8.123,07       1.142,81       1.142,81       8.123,07       -              -              -              18.288,29                  4.537,16                    22.825,45                  21282,44 5.279,99                    26.562,43                  3.736,98                    -                           3.736,98                    21282,44 5.279,99                    26.562,43                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 279,21 324,92         45,71           45,71           324,92         -              -              -              360.387,52                 90.098,27                  450.485,79                 419387,24 104.848,43                 524.235,67                 73.749,88                  -                           73.749,88                  419387,24 104.848,43                 524.235,67                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   21.399,77 24.903,16     3.503,39       3.503,39       24.903,16     -              -              -              33.597,63                  8.345,91                    41.943,54                  39097,96 9.712,23                    48.810,19                  6.866,64                    -                           6.866,64                    39097,96 9.712,23                    48.810,19                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   14.266,51 16.602,11     2.335,60       2.335,60       16.602,11     -              -              -              8.845,24                    2.139,97                    10.985,21                  10293,31 2.490,31                    12.783,62                  1.798,41                    -                           1.798,41                    10293,31 2.490,31                    12.783,62                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                    1.610,49 1.727,27       116,78         116,78         1.727,27       -              -              -              9.083,16                    2.270,79                    11.353,95                  9741,8 2.435,45                    12.177,25                  823,29                      -                           823,29                      9741,8 2.435,45                    12.177,25                  -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.250.585,42              1.337.560,64              86.975,20                    -                               86.975,20                    1.337.560,64              -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                    3.310,35 3.310,35       -              -              -              3.310,35       -              -              -              6.322,77                    1.555,86                    7.878,63                    6322,77 1.555,86                    7.878,63                    -                           -                           -                           6322,77 1.555,86                    7.878,63                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       958,00 958,00         -              -              -              958,00         -              -              -              4.790,00                    1.187,92                    5.977,92                    4790 1.187,92                    5.977,92                    -                           -                           -                           4790 1.187,92                    5.977,92                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24                    2.106,35 2.095,52       (10,83)          (10,83)          -              2.095,52       -              -              -              10.531,75                  2.611,87                    13.143,62                  10477,6 2.598,44                    13.076,04                  (67,57)                       (67,57)                       -                           10477,6 2.598,44                    13.076,04                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                     246,00 246,00         -              -              -              246,00         -              -              -              10.609,98                  2.651,88                    13.261,86                  10609,98 2.651,88                    13.261,86                  -                           -                           -                           10609,98 2.651,88                    13.261,86                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                    20,00 20,00           -              -              -              20,00           -              -              -              11.862,80                  2.965,60                    14.828,40                  11862,8 2.965,60                    14.828,40                  -                           -                           -                           11862,8 2.965,60                    14.828,40                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                    2.341,15 2.341,15       -              -              -              2.341,15       -              -              -              1.989,97                    491,64                      2.481,61                    1989,97 491,64                      2.481,61                    -                           -                           -                           1989,97 491,64                      2.481,61                    -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 57.572,04                    57.504,46                    (67,57)                          (67,57)                          -                               57.504,46                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 1.051.321,54 R$ 262.337,63 R$ 1.313.659,17 R$ 1.120.868,30 R$ 279.698,51 R$ 1.400.566,81 R$ 86.907,63 -R$ 67,57 R$ 86.975,20 R$ 1.120.868,30 R$ 279.698,51 R$ 1.400.566,81
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: BORGES DE MEDEIROS REPERFILAGEM: 186,25 X 13,00 + 6,23 m² = 2.427,48 m²

ÁREA TOTAL: 2.427,48 m² CAPEAMENTO: 186,25 X 7,00 + 81,09 m² = 1.384,84 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE AS RUAS JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E RUA DA PAZ

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    2.427,48 2.427,48       -              -              -              2.427,48       -              -              -              922,44                      218,47                      1.140,91                    922,44 218,47                      1.140,91                    -                           -                           -                           922,44 218,47                      1.140,91                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 1.140,91                      1.140,91                      -                               -                               -                               1.140,91                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    2.427,48 2.427,48       -              -              -              2.427,48       -              -              -              6.894,04                    1.723,51                    8.617,55                    6894,04 1.723,51                    8.617,55                    -                           -                           -                           6894,04 1.723,51                    8.617,55                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    2.427,48 2.427,48       -              -              -              2.427,48       -              -              -              6.359,99                    1.577,86                    7.937,85                    6359,99 1.577,86                    7.937,85                    -                           -                           -                           6359,99 1.577,86                    7.937,85                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  72,82 72,82           -              -              -              72,82           -              -              -              93.991,69                  23.498,28                  117.489,97                 93991,69 23.498,28                  117.489,97                 -                           -                           -                           93991,69 23.498,28                  117.489,97                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    5.581,21 5.581,21       -              -              -              5.581,21       -              -              -              8.762,50                    2.176,67                    10.939,17                  8762,5 2.176,67                    10.939,17                  -                           -                           -                           8762,5 2.176,67                    10.939,17                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    3.720,81 3.720,81       -              -              -              3.720,81       -              -              -              2.306,90                    558,12                      2.865,02                    2306,9 558,12                      2.865,02                    -                           -                           -                           2306,9 558,12                      2.865,02                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    2.427,48 1.384,84       (1.042,64)      (1.042,64)      -              1.384,84       -              -              -              6.359,99                    1.577,86                    7.937,85                    3628,28 900,14                      4.528,42                    (3.409,43)                   (3.409,43)                   -                           3628,28 900,14                      4.528,42                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  97,09 55,39           (41,70)          (41,70)          -              55,39           -              -              -              125.317,94                 31.329,97                  156.647,91                 71494,09 17.873,79                  89.367,88                  (67.280,03)                 (67.280,03)                 -                           71494,09 17.873,79                  89.367,88                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    7.441,36 4.245,31       (3.196,05)      (3.196,05)      -              4.245,31       -              -              -              11.682,93                  2.902,13                    14.585,06                  6665,13 1.655,67                    8.320,80                    (6.264,25)                   (6.264,25)                   -                           6665,13 1.655,67                    8.320,80                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    4.960,91 2.830,20       (2.130,71)      (2.130,71)      -              2.830,20       -              -              -              3.075,77                    744,13                      3.819,90                    1754,72 424,53                      2.179,25                    (1.640,64)                   (1.640,64)                   -                           1754,72 424,53                      2.179,25                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       434,08 327,55         (106,53)        (106,53)        -              327,55         -              -              -              2.448,21                    612,05                      3.060,26                    1847,38 461,84                      2.309,22                    (751,03)                     (751,03)                     -                           1847,38 461,84                      2.309,22                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 333.900,54                 254.555,13                 (79.345,38)                  (79.345,38)                  -                               254.555,13                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                        80,85 80,85           -              -              -              80,85           -              -              -              154,43                      37,99                        192,42                      154,43 37,99                        192,42                      -                           -                           -                           154,43 37,99                        192,42                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       153,82 153,82         -              -              -              153,82         -              -              -              769,10                      190,73                      959,83                      769,1 190,73                      959,83                      -                           -                           -                           769,1 190,73                      959,83                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             345,55         345,55         345,55         345,55         -              -              -              -                           -                           -                           1727,75 428,48                      2.156,23                    2.156,23                    -                           2.156,23                    1727,75 428,48                      2.156,23                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      62,40 62,40           -              -              -              62,40           -              -              -              2.691,31                    672,67                      3.363,98                    2691,31 672,67                      3.363,98                    -                           -                           -                           2691,31 672,67                      3.363,98                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      4,00 4,00             -              -              -              4,00             -              -              -              2.372,56                    593,12                      2.965,68                    2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       485,49 485,49         -              -              -              485,49         -              -              -              412,66                      101,95                      514,61                      412,66 101,95                      514,61                      -                           -                           -                           412,66 101,95                      514,61                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 7.996,52                      10.152,75                    2.156,23                      -                               2.156,23                      10.152,75                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 274.522,46 R$ 68.515,51 R$ 343.037,97 R$ 212.754,97 R$ 53.093,82 R$ 265.848,79 -R$ 77.189,15 -R$ 79.345,38 R$ 2.156,23 R$ 212.754,97 R$ 53.093,82 R$ 265.848,79

BDI
ENCARGOS 

SOCIAIS
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS UNID.

PREÇO TOTAL R$

 ACRÉSCIMO 

PREÇO TOTAL R$

VALOR TOTAL R$ VALOR TOTAL R$

PREÇOS UNITÁRIOS R$

PREVISTO ADEQUADO
 SUPRESÃO/ 

ACRÉSCIMO 
 ACRÉSCIMO  SUPRESSÃO 

 SUPRESÃO/ 

ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO  SUPRESSÃO ADEQUADO 02

 SUPRESÃO/

 ACRÉSCIMO 

PREÇO TOTAL R$

VALOR TOTAL R$
 SUPRESÃO/

 ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO 

Página 9 de 22



CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: OSVALDO ARANHA

ÁREA TOTAL: 955,43 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA LEONEL T. ALVIM E A RUA RODRIGO VILANOVA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                       955,43 955,43         -              -              -              955,43         -              -              -              363,07                      85,98                        449,05                      363,07 85,98                        449,05                      -                           -                           -                           363,07 85,98                        449,05                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 449,05                         449,05                         -                               -                               -                               449,05                         -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                       955,43 955,43         -              -              -              955,43         -              -              -              2.713,42                    678,35                      3.391,77                    2713,42 678,35                      3.391,77                    -                           -                           -                           2713,42 678,35                      3.391,77                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                       955,43 955,43         -              -              -              955,43         -              -              -              2.503,23                    621,02                      3.124,25                    2503,23 621,02                      3.124,25                    -                           -                           -                           2503,23 621,02                      3.124,25                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  28,66 28,66           -              -              -              28,66           -              -              -              36.992,61                  9.248,29                    46.240,90                  36992,61 9.248,29                    46.240,90                  -                           -                           -                           36992,61 9.248,29                    46.240,90                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    2.196,61 2.196,61       -              -              -              2.196,61       -              -              -              3.448,68                    856,67                      4.305,35                    3448,68 856,67                      4.305,35                    -                           -                           -                           3448,68 856,67                      4.305,35                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    1.464,41 1.464,41       -              -              -              1.464,41       -              -              -              907,93                      219,66                      1.127,59                    907,93 219,66                      1.127,59                    -                           -                           -                           907,93 219,66                      1.127,59                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                       955,43 955,43         -              -              -              955,43         -              -              -              2.503,23                    621,02                      3.124,25                    2503,23 621,02                      3.124,25                    -                           -                           -                           2503,23 621,02                      3.124,25                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  38,21 38,21           -              -              -              38,21           -              -              -              49.319,18                  12.329,98                  61.649,16                  49319,18 12.329,98                  61.649,16                  -                           -                           -                           49319,18 12.329,98                  61.649,16                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    2.928,56 2.928,56       -              -              -              2.928,56       -              -              -              4.597,84                    1.142,13                    5.739,97                    4597,84 1.142,13                    5.739,97                    -                           -                           -                           4597,84 1.142,13                    5.739,97                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    1.952,37 1.952,37       -              -              -              1.952,37       -              -              -              1.210,47                    292,85                      1.503,32                    1210,47 292,85                      1.503,32                    -                           -                           -                           1210,47 292,85                      1.503,32                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       170,83 170,83         -              -              -              170,83         -              -              -              963,48                      240,87                      1.204,35                    963,48 240,87                      1.204,35                    -                           -                           -                           963,48 240,87                      1.204,35                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 131.410,91                 131.410,91                 -                               -                               -                               131.410,91                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                        45,73 45,73           -              -              -              45,73           -              -              -              87,34                        21,49                        108,83                      87,34 21,49                        108,83                      -                           -                           -                           87,34 21,49                        108,83                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                        87,81 87,81           -              -              -              87,81           -              -              -              439,05                      108,88                      547,93                      439,05 108,88                      547,93                      -                           -                           -                           439,05 108,88                      547,93                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      35,20 35,20           -              -              -              35,20           -              -              -              1.518,18                    379,45                      1.897,63                    1518,18 379,45                      1.897,63                    -                           -                           -                           1518,18 379,45                      1.897,63                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      2,00 2,00             -              -              -              2,00             -              -              -              1.186,28                    296,56                      1.482,84                    1186,28 296,56                      1.482,84                    -                           -                           -                           1186,28 296,56                      1.482,84                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       191,08 191,08         -              -              -              191,08         -              -              -              162,42                      40,12                        202,54                      162,42 40,12                        202,54                      -                           -                           -                           162,42 40,12                        202,54                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 4.239,77                      4.239,77                      -                               -                               -                               4.239,77                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 108.916,41 R$ 27.183,32 R$ 136.099,73 R$ 108.916,41 R$ 27.183,32 R$ 136.099,73 R$ 108.916,41 R$ 27.183,32 R$ 136.099,73

BDI
ENCARGOS 

SOCIAIS
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS UNID.

PREÇO TOTAL R$

 ACRÉSCIMO 

PREÇO TOTAL R$

VALOR TOTAL R$ VALOR TOTAL R$

PREÇOS UNITÁRIOS R$

PREVISTO ADEQUADO
 SUPRESÃO/ 

ACRÉSCIMO 
 ACRÉSCIMO  SUPRESSÃO ADEQUADO 02

 SUPRESÃO/ 

ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO  SUPRESSÃO 

 SUPRESÃO/

 ACRÉSCIMO 

PREÇO TOTAL R$

VALOR TOTAL R$
 SUPRESÃO/

 ACRÉSCIMO 
 SUPRESSÃO  ACRÉSCIMO 

Página 10 de 22



CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: SETE DE SETEMBRO 

ÁREA TOTAL: 1.105,58 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA LEONEL T. ALVIM E A RUA RODRIGO VILANOVA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    1.105,58 1.105,58       -              -              -              1.105,58       -              -              -              420,12                      99,50                        519,62                      420,12 99,50                        519,62                      -                           -                           -                           420,12 99,50                        519,62                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 519,62                         519,62                         -                               -                               -                               519,62                         -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    1.105,58 1.105,58       -              -              -              1.105,58       -              -              -              3.139,84                    784,96                      3.924,80                    3139,84 784,96                      3.924,80                    -                           -                           -                           3139,84 784,96                      3.924,80                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.105,58 1.105,58       -              -              -              1.105,58       -              -              -              2.896,62                    718,62                      3.615,24                    2896,62 718,62                      3.615,24                    -                           -                           -                           2896,62 718,62                      3.615,24                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  33,16 33,16           -              -              -              33,16           -              -              -              42.800,93                  10.700,40                  53.501,33                  42800,93 10.700,40                  53.501,33                  -                           -                           -                           42800,93 10.700,40                  53.501,33                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    2.541,51 2.541,51       -              -              -              2.541,51       -              -              -              3.990,17                    991,18                      4.981,35                    3990,17 991,18                      4.981,35                    -                           -                           -                           3990,17 991,18                      4.981,35                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    1.694,34 1.694,34       -              -              -              1.694,34       -              -              -              1.050,49                    254,15                      1.304,64                    1050,49 254,15                      1.304,64                    -                           -                           -                           1050,49 254,15                      1.304,64                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.105,58 1.105,58       -              -              -              1.105,58       -              -              -              2.896,62                    718,62                      3.615,24                    2896,62 718,62                      3.615,24                    -                           -                           -                           2896,62 718,62                      3.615,24                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  44,22 44,22           -              -              -              44,22           -              -              -              57.076,52                  14.269,35                  71.345,87                  57076,52 14.269,35                  71.345,87                  -                           -                           -                           57076,52 14.269,35                  71.345,87                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    3.389,19 3.389,19       -              -              -              3.389,19       -              -              -              5.321,03                    1.321,78                    6.642,81                    5321,03 1.321,78                    6.642,81                    -                           -                           -                           5321,03 1.321,78                    6.642,81                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    2.259,46 2.259,46       -              -              -              2.259,46       -              -              -              1.400,87                    338,91                      1.739,78                    1400,87 338,91                      1.739,78                    -                           -                           -                           1400,87 338,91                      1.739,78                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       197,69 197,69         -              -              -              197,69         -              -              -              1.114,97                    278,74                      1.393,71                    1114,97 278,74                      1.393,71                    -                           -                           -                           1114,97 278,74                      1.393,71                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 152.064,77                 152.064,77                 -                               -                               -                               152.064,77                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                        48,81 48,81           -              -              -              48,81           -              -              -              93,22                        22,94                        116,16                      93,22 22,94                        116,16                      -                           -                           -                           93,22 22,94                        116,16                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       120,78 120,78         -              -              -              120,78         -              -              -              603,90                      149,76                      753,66                      603,9 149,76                      753,66                      -                           -                           -                           603,9 149,76                      753,66                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      34,32 34,32           -              -              -              34,32           -              -              -              1.480,23                    369,96                      1.850,19                    1480,23 369,96                      1.850,19                    -                           -                           -                           1480,23 369,96                      1.850,19                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      2,00 2,00             -              -              -              2,00             -              -              -              1.186,28                    296,56                      1.482,84                    1186,28 296,56                      1.482,84                    -                           -                           -                           1186,28 296,56                      1.482,84                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       221,11 221,11         -              -              -              221,11         -              -              -              187,94                      46,43                        234,37                      187,94 46,43                        234,37                      -                           -                           -                           187,94 46,43                        234,37                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 4.437,22                      4.437,22                      -                               -                               -                               4.437,22                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 125.659,75 R$ 31.361,86 R$ 157.021,61 R$ 125.659,75 R$ 31.361,86 R$ 157.021,61 R$ 125.659,75 R$ 31.361,86 R$ 157.021,61
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: DONA MARGARIDA

ÁREA TOTAL: 1.186,97 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA VEREADOR PRAIA E A RUA OTHELO ROSA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    1.186,97 1.186,97       -              -              -              1.186,97       -              -              -              451,05                      106,82                      557,87                      451,05 106,82                      557,87                      -                           -                           -                           451,05 106,82                      557,87                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 557,87                         557,87                         -                               -                               -                               557,87                         -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    1.186,97 1.186,97       -              -              -              1.186,97       -              -              -              3.370,99                    842,74                      4.213,73                    3370,99 842,74                      4.213,73                    -                           -                           -                           3370,99 842,74                      4.213,73                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.186,97 1.186,97       -              -              -              1.186,97       -              -              -              3.109,86                    771,52                      3.881,38                    3109,86 771,52                      3.881,38                    -                           -                           -                           3109,86 771,52                      3.881,38                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  35,60 35,60           -              -              -              35,60           -              -              -              45.950,34                  11.487,76                  57.438,10                  45950,34 11.487,76                  57.438,10                  -                           -                           -                           45950,34 11.487,76                  57.438,10                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    2.728,52 2.728,52       -              -              -              2.728,52       -              -              -              4.283,77                    1.064,12                    5.347,89                    4283,77 1.064,12                    5.347,89                    -                           -                           -                           4283,77 1.064,12                    5.347,89                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    1.819,01 1.819,01       -              -              -              1.819,01       -              -              -              1.127,78                    272,85                      1.400,63                    1127,78 272,85                      1.400,63                    -                           -                           -                           1127,78 272,85                      1.400,63                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.186,97 1.186,97       -              -              -              1.186,97       -              -              -              3.109,86                    771,52                      3.881,38                    3109,86 771,52                      3.881,38                    -                           -                           -                           3109,86 771,52                      3.881,38                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  47,47 47,47           -              -              -              47,47           -              -              -              61.271,43                  15.318,09                  76.589,52                  61271,43 15.318,09                  76.589,52                  -                           -                           -                           61271,43 15.318,09                  76.589,52                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    3.638,29 3.638,29       -              -              -              3.638,29       -              -              -              5.712,11                    1.418,93                    7.131,04                    5712,11 1.418,93                    7.131,04                    -                           -                           -                           5712,11 1.418,93                    7.131,04                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    2.425,52 2.425,52       -              -              -              2.425,52       -              -              -              1.503,83                    363,82                      1.867,65                    1503,83 363,82                      1.867,65                    -                           -                           -                           1503,83 363,82                      1.867,65                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       212,22 212,22         -              -              -              212,22         -              -              -              1.196,92                    299,23                      1.496,15                    1196,92 299,23                      1.496,15                    -                           -                           -                           1196,92 299,23                      1.496,15                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 163.247,47                 163.247,47                 -                               -                               -                               163.247,47                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                        67,55 67,55           -              -              -              67,55           -              -              -              129,02                      31,74                        160,76                      129,02 31,74                        160,76                      -                           -                           -                           129,02 31,74                        160,76                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       103,97 103,97         -              -              -              103,97         -              -              -              519,85                      128,92                      648,77                      519,85 128,92                      648,77                      -                           -                           -                           519,85 128,92                      648,77                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      55,08 55,08           -              -              -              55,08           -              -              -              2.375,60                    593,76                      2.969,36                    2375,6 593,76                      2.969,36                    -                           -                           -                           2375,6 593,76                      2.969,36                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      4,00 4,00             -              -              -              4,00             -              -              -              2.372,56                    593,12                      2.965,68                    2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       237,39 237,39         -              -              -              237,39         -              -              -              201,78                      49,85                        251,63                      201,78 49,85                        251,63                      -                           -                           -                           201,78 49,85                        251,63                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 6.996,20                      6.996,20                      -                               -                               -                               6.996,20                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 136.686,75 R$ 34.114,79 R$ 170.801,54 R$ 136.686,75 R$ 34.114,79 R$ 170.801,54 R$ 136.686,75 R$ 34.114,79 R$ 170.801,54
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: JOSÉ ANTERO SIQUEIRA

ÁREA TOTAL: 2.832,97 m²

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA OSVALDO ARANHA E A RUA VEREADOR PRAIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    2.832,97 2.832,97       -              -              -              2.832,97       -              -              -              1.076,53                    254,96                      1.331,49                    1076,53 254,96                      1.331,49                    -                           -                           -                           1076,53 254,96                      1.331,49                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 1.331,49                      1.331,49                      -                               -                               -                               1.331,49                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    2.832,97 2.832,97       -              -              -              2.832,97       -              -              -              8.045,64                    2.011,40                    10.057,04                  8045,64 2.011,40                    10.057,04                  -                           -                           -                           8045,64 2.011,40                    10.057,04                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    2.271,31 2.271,31       -              -              -              2.271,31       -              -              -              5.950,83                    1.476,35                    7.427,18                    5950,83 1.476,35                    7.427,18                    -                           -                           -                           5950,83 1.476,35                    7.427,18                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  68,13 68,13           -              -              -              68,13           -              -              -              87.938,12                  21.984,86                  109.922,98                 87938,12 21.984,86                  109.922,98                 -                           -                           -                           87938,12 21.984,86                  109.922,98                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    5.221,75 5.221,75       -              -              -              5.221,75       -              -              -              8.198,15                    2.036,48                    10.234,63                  8198,15 2.036,48                    10.234,63                  -                           -                           -                           8198,15 2.036,48                    10.234,63                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    3.481,17 3.481,17       -              -              -              3.481,17       -              -              -              2.158,33                    522,17                      2.680,50                    2158,33 522,17                      2.680,50                    -                           -                           -                           2158,33 522,17                      2.680,50                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    2.832,97 2.832,97       -              -              -              2.832,97       -              -              -              7.422,38                    1.841,43                    9.263,81                    7422,38 1.841,43                    9.263,81                    -                           -                           -                           7422,38 1.841,43                    9.263,81                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 113,31 113,31         -              -              -              113,31         -              -              -              146.253,75                 36.564,00                  182.817,75                 146253,75 36.564,00                  182.817,75                 -                           -                           -                           146253,75 36.564,00                  182.817,75                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    8.684,53 8.684,53       -              -              -              8.684,53       -              -              -              13.634,71                  3.386,96                    17.021,67                  13634,71 3.386,96                    17.021,67                  -                           -                           -                           13634,71 3.386,96                    17.021,67                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    5.789,68 5.789,68       -              -              -              5.789,68       -              -              -              3.589,60                    868,45                      4.458,05                    3589,6 868,45                      4.458,05                    -                           -                           -                           3589,6 868,45                      4.458,05                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       463,54 463,54         -              -              -              463,54         -              -              -              2.614,36                    653,59                      3.267,95                    2614,36 653,59                      3.267,95                    -                           -                           -                           2614,36 653,59                      3.267,95                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 357.151,56                 357.151,56                 -                               -                               -                               357.151,56                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       108,09 108,09         -              -              -              108,09         -              -              -              206,45                      50,80                        257,25                      206,45 50,80                        257,25                      -                           -                           -                           206,45 50,80                        257,25                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       314,78 314,78         -              -              -              314,78         -              -              -              1.573,90                    390,32                      1.964,22                    1573,9 390,32                      1.964,22                    -                           -                           -                           1573,9 390,32                      1.964,22                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      70,32 70,32           -              -              -              70,32           -              -              -              3.032,91                    758,04                      3.790,95                    3032,91 758,04                      3.790,95                    -                           -                           -                           3032,91 758,04                      3.790,95                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      4,00 4,00             -              -              -              4,00             -              -              -              2.372,56                    593,12                      2.965,68                    2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       566,59 566,59         -              -              -              566,59         -              -              -              481,60                      118,98                      600,58                      481,6 118,98                      600,58                      -                           -                           -                           481,6 118,98                      600,58                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 9.578,68                      9.578,68                      -                               -                               -                               9.578,68                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 294.549,82 R$ 73.511,91 R$ 368.061,73 R$ 294.549,82 R$ 73.511,91 R$ 368.061,73 R$ 294.549,82 R$ 73.511,91 R$ 368.061,73
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO REPERFILAGEM: 260,00 X 14,35 + 60,55 m² = 3.791,55 m²

ÁREA TOTAL: 3.791,55 m² CAPEAMENTO: 260,00 X 8,00 + 53,43 m² = 2.133,43 m²

LOCALIZAÇÃO: RUA ALBINO PINTO  - RUI VARGAS

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    3.791,55 3.791,55       -              -              -              3.791,55       -              -              -              1.440,79                    341,23                      1.782,02                    1440,79 341,23                      1.782,02                    -                           -                           -                           1440,79 341,23                      1.782,02                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 1.782,02                      1.782,02                      -                               -                               -                               1.782,02                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                     176,18 176,18         -              -              -              176,18         -              -              -              1.936,22                    482,73                      2.418,95                    1936,22 482,73                      2.418,95                    -                           -                           -                           1936,22 482,73                      2.418,95                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                       880,90 880,90         -              -              -              880,90         -              -              -              2.598,66                    651,86                      3.250,52                    2598,66 651,86                      3.250,52                    -                           -                           -                           2598,66 651,86                      3.250,52                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                       229,03 229,03         -              -              -              229,03         -              -              -              348,12                      87,03                        435,15                      348,12 87,03                        435,15                      -                           -                           -                           348,12 87,03                        435,15                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99                       704,75 704,75         -              -              -              704,75         -              -              -              1.684,35                    422,85                      2.107,20                    1684,35 422,85                      2.107,20                    -                           -                           -                           1684,35 422,85                      2.107,20                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24                   176,18 176,18         -              -              -              176,18         -              -              -              23.007,35                  5.752,27                    28.759,62                  23007,35 5.752,27                    28.759,62                  -                           -                           -                           23007,35 5.752,27                    28.759,62                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32                     258,40 258,40         -              -              -              258,40         -              -              -              2.134,38                    532,30                      2.666,68                    2134,38 532,30                      2.666,68                    -                           -                           -                           2134,38 532,30                      2.666,68                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                    7.752,09 7.752,09       -              -              -              7.752,09       -              -              -              18.139,89                  4.496,21                    22.636,10                  18139,89 4.496,21                    22.636,10                  -                           -                           -                           18139,89 4.496,21                    22.636,10                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                    5.168,06 5.168,06       -              -              -              5.168,06       -              -              -              4.754,61                    1.188,65                    5.943,26                    4754,61 1.188,65                    5.943,26                    -                           -                           -                           4754,61 1.188,65                    5.943,26                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71                     704,75 704,75         -              -              -              704,75         -              -              -              6.039,71                    1.508,16                    7.547,87                    6039,71 1.508,16                    7.547,87                    -                           -                           -                           6039,71 1.508,16                    7.547,87                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88                      93,00 93,00           -              -              -              93,00           -              -              -              4.902,03                    1.224,81                    6.126,84                    4902,03 1.224,81                    6.126,84                    -                           -                           -                           4902,03 1.224,81                    6.126,84                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77                       372,00 372,00         -              -              -              372,00         -              -              -              230,64                      55,80                        286,44                      230,64 55,80                        286,44                      -                           -                           -                           230,64 55,80                        286,44                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    3.791,55 3.791,55       -              -              -              3.791,55       -              -              -              10.768,00                  2.692,00                    13.460,00                  10768 2.692,00                    13.460,00                  -                           -                           -                           10768 2.692,00                    13.460,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    3.791,55 3.791,55       -              -              -              3.791,55       -              -              -              9.933,86                    2.464,50                    12.398,36                  9933,86 2.464,50                    12.398,36                  -                           -                           -                           9933,86 2.464,50                    12.398,36                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 113,74 113,74         -              -              -              113,74         -              -              -              146.808,76                 36.702,76                  183.511,52                 146808,76 36.702,76                  183.511,52                 -                           -                           -                           146808,76 36.702,76                  183.511,52                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    8.717,48 8.717,48       -              -              -              8.717,48       -              -              -              13.686,45                  3.399,81                    17.086,26                  13686,45 3.399,81                    17.086,26                  -                           -                           -                           13686,45 3.399,81                    17.086,26                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    5.811,65 5.811,65       -              -              -              5.811,65       -              -              -              3.603,23                    871,74                      4.474,97                    3603,23 871,74                      4.474,97                    -                           -                           -                           3603,23 871,74                      4.474,97                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    3.791,55 2.133,43       (1.658,12)      (1.658,12)      -              2.133,43       -              -              -              9.933,86                    2.464,50                    12.398,36                  5589,59 1.386,72                    6.976,31                    (5.422,05)                   (5.422,05)                   -                           5589,59 1.386,72                    6.976,31                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 151,66 85,33           (66,33)          (66,33)          -              85,33           -              -              -              195.753,63                 48.939,16                  244.692,79                 110138,85 27.535,13                  137.673,98                 (107.018,81)               (107.018,81)               -                           110138,85 27.535,13                  137.673,98                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   11.623,82 6.540,03       (5.083,79)      (5.083,79)      -              6.540,03       -              -              -              18.249,40                  4.533,28                    22.782,68                  10267,84 2.550,61                    12.818,45                  (9.964,22)                   (9.964,22)                   -                           10267,84 2.550,61                    12.818,45                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    7.749,21 4.360,02       (3.389,19)      (3.389,19)      -              4.360,02       -              -              -              4.804,51                    1.162,38                    5.966,89                    2703,21 654,00                      3.357,21                    (2.609,67)                   (2.609,67)                   -                           2703,21 654,00                      3.357,21                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       678,04 508,58         (169,46)        (169,46)        -              508,58         -              -              -              3.824,15                    956,03                      4.780,18                    2868,39 717,09                      3.585,48                    (1.194,69)                   (1.194,69)                   -                           2868,39 717,09                      3.585,48                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 603.730,64                 477.521,17                 (126.209,44)                (126.209,44)                -                               477.521,17                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       120,00 120,00         -              -              -              120,00         -              -              -              229,20                      56,40                        285,60                      229,2 56,40                        285,60                      -                           -                           -                           229,2 56,40                        285,60                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       210,78 210,78         -              -              -              210,78         -              -              -              1.053,90                    261,36                      1.315,26                    1053,9 261,36                      1.315,26                    -                           -                           -                           1053,9 261,36                      1.315,26                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             458,68         458,68         458,68         458,68         -              -              -              -                           -                           -                           2293,4 568,76                      2.862,16                    2.862,16                    -                           2.862,16                    2293,4 568,76                      2.862,16                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      94,71 94,71           -              -              -              94,71           -              -              -              4.084,84                    1.020,97                    5.105,81                    4084,84 1.020,97                    5.105,81                    -                           -                           -                           4084,84 1.020,97                    5.105,81                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      3,00 3,00             -              -              -              3,00             -              -              -              1.779,42                    444,84                      2.224,26                    1779,42 444,84                      2.224,26                    -                           -                           -                           1779,42 444,84                      2.224,26                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83                    1,00 1,00             -              -              -              1,00             -              -              -              905,47                      226,36                      1.131,83                    905,47 226,36                      1.131,83                    -                           -                           -                           905,47 226,36                      1.131,83                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       758,31 758,31         -              -              -              758,31         -              -              -              644,56                      159,24                      803,80                      644,56 159,24                      803,80                      -                           -                           -                           644,56 159,24                      803,80                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 10.866,56                    13.728,72                    2.862,16                      -                               2.862,16                      13.728,72                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 493.279,99 R$ 123.099,23 R$ 616.379,22 R$ 394.575,72 R$ 98.456,19 R$ 493.031,91 -R$ 123.347,28 -R$ 126.209,44 R$ 2.862,16 R$ 394.575,72 R$ 98.456,19 R$ 493.031,91
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: ALVARO HAUBERT

ÁREA TOTAL: 1.902,20 m²

LOCALIZAÇÃO: AV. LAUTER FILHO - AV. JOSÉ PORFILHO DA COSTA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    1.902,20 1.902,20       -              -              -              1.902,20       -              -              -              722,84                      171,19                      894,03                      722,84 171,19                      894,03                      -                           -                           -                           722,84 171,19                      894,03                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 894,03                         894,03                         -                               -                               -                               894,03                         -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    1.902,20 1.902,20       -              -              -              1.902,20       -              -              -              5.402,25                    1.350,56                    6.752,81                    5402,25 1.350,56                    6.752,81                    -                           -                           -                           5402,25 1.350,56                    6.752,81                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.902,20 1.902,20       -              -              -              1.902,20       -              -              -              4.983,76                    1.236,43                    6.220,19                    4983,76 1.236,43                    6.220,19                    -                           -                           -                           4983,76 1.236,43                    6.220,19                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  57,06 57,06           -              -              -              57,06           -              -              -              73.649,62                  18.412,69                  92.062,31                  73649,62 18.412,69                  92.062,31                  -                           -                           -                           73649,62 18.412,69                  92.062,31                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    4.373,30 4.373,30       -              -              -              4.373,30       -              -              -              6.866,08                    1.705,58                    8.571,66                    6866,08 1.705,58                    8.571,66                    -                           -                           -                           6866,08 1.705,58                    8.571,66                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    2.915,53 2.915,53       -              -              -              2.915,53       -              -              -              1.807,63                    437,32                      2.244,95                    1807,63 437,32                      2.244,95                    -                           -                           -                           1807,63 437,32                      2.244,95                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.902,20 1.902,20       -              -              -              1.902,20       -              -              -              4.983,76                    1.236,43                    6.220,19                    4983,76 1.236,43                    6.220,19                    -                           -                           -                           4983,76 1.236,43                    6.220,19                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  76,08 76,08           -              -              -              76,08           -              -              -              98.199,50                  24.550,25                  122.749,75                 98199,5 24.550,25                  122.749,75                 -                           -                           -                           98199,5 24.550,25                  122.749,75                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    5.831,07 5.831,07       -              -              -              5.831,07       -              -              -              9.154,78                    2.274,11                    11.428,89                  9154,78 2.274,11                    11.428,89                  -                           -                           -                           9154,78 2.274,11                    11.428,89                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    3.887,38 3.887,38       -              -              -              3.887,38       -              -              -              2.410,18                    583,10                      2.993,28                    2410,18 583,10                      2.993,28                    -                           -                           -                           2410,18 583,10                      2.993,28                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       340,14 340,14         -              -              -              340,14         -              -              -              1.918,39                    479,59                      2.397,98                    1918,39 479,59                      2.397,98                    -                           -                           -                           1918,39 479,59                      2.397,98                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 261.642,01                 261.642,01                 -                               -                               -                               261.642,01                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       102,47 102,47         -              -              -              102,47         -              -              -              195,71                      48,16                        243,87                      195,71 48,16                        243,87                      -                           -                           -                           195,71 48,16                        243,87                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       193,94 193,94         -              -              -              193,94         -              -              -              969,70                      240,48                      1.210,18                    969,7 240,48                      1.210,18                    -                           -                           -                           969,7 240,48                      1.210,18                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      79,20 79,20           -              -              -              79,20           -              -              -              3.415,90                    853,77                      4.269,67                    3415,9 853,77                      4.269,67                    -                           -                           -                           3415,9 853,77                      4.269,67                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      4,00 4,00             -              -              -              4,00             -              -              -              2.372,56                    593,12                      2.965,68                    2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           2372,56 593,12                      2.965,68                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       380,44 380,44         -              -              -              380,44         -              -              -              323,37                      79,89                        403,26                      323,37 79,89                        403,26                      -                           -                           -                           323,37 79,89                        403,26                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 9.092,66                      9.092,66                      -                               -                               -                               9.092,66                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 217.376,03 R$ 54.252,67 R$ 271.628,70 R$ 217.376,03 R$ 54.252,67 R$ 271.628,70 R$ 217.376,03 R$ 54.252,67 R$ 271.628,70
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: JOÃO PESSOA

ÁREA TOTAL: 563,94 m²

LOCALIZAÇÃO: VEREADOR PRAIA - RUA OTELO ROSA 

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                       563,94 563,94         -              -              -              563,94         -              -              -              214,30                      50,75                        265,05                      214,3 50,75                        265,05                      -                           -                           -                           214,3 50,75                        265,05                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 265,05                         265,05                         -                               -                               -                               265,05                         -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                       563,94 563,94         -              -              -              563,94         -              -              -              1.601,59                    400,39                      2.001,98                    1601,59 400,39                      2.001,98                    -                           -                           -                           1601,59 400,39                      2.001,98                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                       563,94 563,94         -              -              -              563,94         -              -              -              1.477,52                    366,56                      1.844,08                    1477,52 366,56                      1.844,08                    -                           -                           -                           1477,52 366,56                      1.844,08                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  16,91 16,91           -              -              -              16,91           -              -              -              21.826,42                  5.456,68                    27.283,10                  21826,42 5.456,68                    27.283,10                  -                           -                           -                           21826,42 5.456,68                    27.283,10                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    1.296,05 1.296,05       -              -              -              1.296,05       -              -              -              2.034,80                    505,45                      2.540,25                    2034,8 505,45                      2.540,25                    -                           -                           -                           2034,8 505,45                      2.540,25                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                       864,03 864,03         -              -              -              864,03         -              -              -              535,70                      129,60                      665,30                      535,7 129,60                      665,30                      -                           -                           -                           535,7 129,60                      665,30                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                       563,94 563,94         -              -              -              563,94         -              -              -              1.477,52                    366,56                      1.844,08                    1477,52 366,56                      1.844,08                    -                           -                           -                           1477,52 366,56                      1.844,08                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  22,55 22,55           -              -              -              22,55           -              -              -              29.106,19                  7.276,65                    36.382,84                  29106,19 7.276,65                    36.382,84                  -                           -                           -                           29106,19 7.276,65                    36.382,84                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    1.728,32 1.728,32       -              -              -              1.728,32       -              -              -              2.713,46                    674,04                      3.387,50                    2713,46 674,04                      3.387,50                    -                           -                           -                           2713,46 674,04                      3.387,50                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    1.152,21 1.152,21       -              -              -              1.152,21       -              -              -              714,37                      172,83                      887,20                      714,37 172,83                      887,20                      -                           -                           -                           714,37 172,83                      887,20                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       100,81 100,81         -              -              -              100,81         -              -              -              568,57                      142,14                      710,71                      568,57 142,14                      710,71                      -                           -                           -                           568,57 142,14                      710,71                      -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 77.547,04                    77.547,04                    -                               -                               -                               77.547,04                    -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                        40,71 40,71           -              -              -              40,71           -              -              -              77,75                        19,13                        96,88                        77,75 19,13                        96,88                        -                           -                           -                           77,75 19,13                        96,88                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                        49,66 49,66           -              -              -              49,66           -              -              -              248,30                      61,57                        309,87                      248,3 61,57                        309,87                      -                           -                           -                           248,3 61,57                        309,87                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      34,76 34,76           -              -              -              34,76           -              -              -              1.499,20                    374,71                      1.873,91                    1499,2 374,71                      1.873,91                    -                           -                           -                           1499,2 374,71                      1.873,91                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      2,00 2,00             -              -              -              2,00             -              -              -              1.186,28                    296,56                      1.482,84                    1186,28 296,56                      1.482,84                    -                           -                           -                           1186,28 296,56                      1.482,84                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       112,78 112,78         -              -              -              112,78         -              -              -              95,86                        23,68                        119,54                      95,86 23,68                        119,54                      -                           -                           -                           95,86 23,68                        119,54                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 3.883,04                      3.883,04                      -                               -                               -                               3.883,04                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 65.377,83 R$ 16.317,30 R$ 81.695,13 R$ 65.377,83 R$ 16.317,30 R$ 81.695,13 R$ 65.377,83 R$ 16.317,30 R$ 81.695,13
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: PONTES FILHO

ÁREA TOTAL: 5.292,36 m²

LOCALIZAÇÃO: ROD. ALEIXO ROCHA - RUA PORFILIO DA COSTA 

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    5.292,36 5.292,36       -              -              -              5.292,36       -              -              -              2.011,09                    476,31                      2.487,40                    2011,09 476,31                      2.487,40                    -                           -                           -                           2011,09 476,31                      2.487,40                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 2.487,40                      2.487,40                      -                               -                               -                               2.487,40                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    5.292,36 5.292,36       -              -              -              5.292,36       -              -              -              15.030,30                  3.757,57                    18.787,87                  15030,3 3.757,57                    18.787,87                  -                           -                           -                           15030,3 3.757,57                    18.787,87                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    5.292,36 5.292,36       -              -              -              5.292,36       -              -              -              13.865,98                  3.440,03                    17.306,01                  13865,98 3.440,03                    17.306,01                  -                           -                           -                           13865,98 3.440,03                    17.306,01                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 105,84 105,84         -              -              -              105,84         -              -              -              136.611,93                 34.153,50                  170.765,43                 136611,93 34.153,50                  170.765,43                 -                           -                           -                           136611,93 34.153,50                  170.765,43                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    8.112,00 8.112,00       -              -              -              8.112,00       -              -              -              12.735,84                  3.163,68                    15.899,52                  12735,84 3.163,68                    15.899,52                  -                           -                           -                           12735,84 3.163,68                    15.899,52                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    5.408,00 5.408,00       -              -              -              5.408,00       -              -              -              3.352,96                    811,20                      4.164,16                    3352,96 811,20                      4.164,16                    -                           -                           -                           3352,96 811,20                      4.164,16                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    5.292,36 5.292,36       -              -              -              5.292,36       -              -              -              13.865,98                  3.440,03                    17.306,01                  13865,98 3.440,03                    17.306,01                  -                           -                           -                           13865,98 3.440,03                    17.306,01                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 211,69 211,69         -              -              -              211,69         -              -              -              273.236,75                 68.310,24                  341.546,99                 273236,75 68.310,24                  341.546,99                 -                           -                           -                           273236,75 68.310,24                  341.546,99                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   16.224,76 16.224,76     -              -              -              16.224,76     -              -              -              25.472,87                  6.327,65                    31.800,52                  25472,87 6.327,65                    31.800,52                  -                           -                           -                           25472,87 6.327,65                    31.800,52                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                   10.816,51 10.816,51     -              -              -              10.816,51     -              -              -              6.706,24                    1.622,47                    8.328,71                    6706,24 1.622,47                    8.328,71                    -                           -                           -                           6706,24 1.622,47                    8.328,71                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       811,22 811,22         -              -              -              811,22         -              -              -              4.575,28                    1.143,82                    5.719,10                    4575,28 1.143,82                    5.719,10                    -                           -                           -                           4575,28 1.143,82                    5.719,10                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 631.624,32                 631.624,32                 -                               -                               -                               631.624,32                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       168,30 168,30         -              -              -              168,30         -              -              -              321,45                      79,10                        400,55                      321,45 79,10                        400,55                      -                           -                           -                           321,45 79,10                        400,55                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       538,38 538,38         -              -              -              538,38         -              -              -              2.691,90                    667,59                      3.359,49                    2691,9 667,59                      3.359,49                    -                           -                           -                           2691,9 667,59                      3.359,49                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                     103,70 103,70         -              -              -              103,70         -              -              -              4.472,58                    1.117,88                    5.590,46                    4472,58 1.117,88                    5.590,46                    -                           -                           -                           4472,58 1.117,88                    5.590,46                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      5,00 5,00             -              -              -              5,00             -              -              -              2.965,70                    741,40                      3.707,10                    2965,7 741,40                      3.707,10                    -                           -                           -                           2965,7 741,40                      3.707,10                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                    1.058,47 1.058,47       -              -              -              1.058,47       -              -              -              899,70                      222,27                      1.121,97                    899,7 222,27                      1.121,97                    -                           -                           -                           899,7 222,27                      1.121,97                    -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 14.179,57                    14.179,57                    -                               -                               -                               14.179,57                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 518.816,55 R$ 129.474,74 R$ 648.291,29 R$ 518.816,55 R$ 129.474,74 R$ 648.291,29 R$ 518.816,55 R$ 129.474,74 R$ 648.291,29
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: JOÃO MAGALHÃES FILHO

ÁREA TOTAL: 1.532,70 m²

LOCALIZAÇÃO: RUA 184 - AV. GETÚLIO VARGAS

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    1.532,70 1.532,70       -              -              -              1.532,70       -              -              -              582,42                      137,94                      720,36                      582,42 137,94                      720,36                      -                           -                           -                           582,42 137,94                      720,36                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES 720,36                         720,36                         -                               -                               -                               720,36                         -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                      73,99 73,99           -              -              -              133,20         59,21           59,21           813,15                      202,73                      1.015,88                    813,15 202,73                      1.015,88                    -                           -                           -                           1463,87 364,96                      1.828,83                    812,95                      -                           812,95                      

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                       369,95 369,95         -              -              -              692,64         322,69         322,69         1.091,35                    273,76                      1.365,11                    1091,35 273,76                      1.365,11                    -                           -                           -                           2043,29 512,55                      2.555,84                    1.190,72                    -                           1.190,72                    

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                        96,18 96,18           -              -              -              173,16         76,98           76,98           146,20                      36,54                        182,74                      146,2 36,54                        182,74                      -                           -                           -                           263,2 65,80                        329,00                      146,26                      -                           146,26                      

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99                       246,66 246,66         -              -              -              532,80         286,14         286,14         589,52                      147,99                      737,51                      589,52 147,99                      737,51                      -                           -                           -                           1273,39 319,68                      1.593,07                    855,55                      -                           855,55                      

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42                    36,99 36,99           -              -              -              (36,99)          (36,99)          -              4.392,19                    1.097,86                    5.490,05                    4392,19 1.097,86                    5.490,05                    -                           -                           -                           -                           -                           (5.490,05)                   (5.490,05)                   -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32                      51,78 51,78           -              -              -              (51,78)          (51,78)          -              427,70                      106,66                      534,36                      427,7 106,66                      534,36                      -                           -                           -                           -                           -                           (534,36)                     (534,36)                     -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                    1.553,58 1.553,58       -              -              -              (1.553,58)      (1.553,58)      -              3.635,38                    901,07                      4.536,45                    3635,38 901,07                      4.536,45                    -                           -                           -                           -                           -                           (4.536,45)                   (4.536,45)                   -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                    1.035,72 1.035,72       -              -              -              (1.035,72)      (1.035,72)      -              952,86                      238,21                      1.191,07                    952,86 238,21                      1.191,07                    -                           -                           -                           -                           -                           (1.191,07)                   (1.191,07)                   -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24                    36,99 36,99           -              -              -              133,20         96,21           96,21           4.830,52                    1.207,72                    6.038,24                    4830,52 1.207,72                    6.038,24                    -                           -                           -                           17394,58 4.348,98                    21.743,56                  15.705,32                  -                           15.705,32                  

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32                      54,25 54,25           -              -              -              195,36         141,11         141,11         448,11                      111,75                      559,86                      448,11 111,75                      559,86                      -                           -                           -                           1613,67 402,44                      2.016,11                    1.456,25                    -                           1.456,25                    

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                    1.627,59 1.627,59       -              -              -              5.860,80       4.233,21       4.233,21       3.808,56                    944,00                      4.752,56                    3808,56 944,00                      4.752,56                    -                           -                           -                           13714,27 3.399,26                    17.113,53                  12.360,97                  -                           12.360,97                  

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                    1.085,06 1.085,06       -              -              -              3.907,20       2.822,14       2.822,14       998,25                      249,56                      1.247,81                    998,25 249,56                      1.247,81                    -                           -                           -                           3594,63 898,65                      4.493,28                    3.245,46                    -                           3.245,46                    

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71                     246,66 246,66         -              -              -              532,80         286,14         286,14         2.113,87                    527,85                      2.641,72                    2113,87 527,85                      2.641,72                    -                           -                           -                           4566,09 1.140,19                    5.706,28                    3.064,55                    -                           3.064,55                    

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55                    1.532,70 1.532,70       -              -              -              1.532,70       -              -              -              4.352,87                    1.088,21                    5.441,08                    4352,87 1.088,21                    5.441,08                    -                           -                           -                           4352,87 1.088,21                    5.441,08                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.532,70 1.532,70       -              -              -              1.532,70       -              -              -              4.015,67                    996,25                      5.011,92                    4015,67 996,25                      5.011,92                    -                           -                           -                           4015,67 996,25                      5.011,92                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  30,65 30,65           -              -              -              30,65           -              -              -              39.561,18                  9.890,44                    49.451,62                  39561,18 9.890,44                    49.451,62                  -                           -                           -                           39561,18 9.890,44                    49.451,62                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    2.349,13 2.349,13       -              -              -              2.349,13       -              -              -              3.688,13                    916,16                      4.604,29                    3688,13 916,16                      4.604,29                    -                           -                           -                           3688,13 916,16                      4.604,29                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    1.566,09 1.566,09       -              -              -              1.566,09       -              -              -              970,97                      234,91                      1.205,88                    970,97 234,91                      1.205,88                    -                           -                           -                           970,97 234,91                      1.205,88                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    1.532,70 1.532,70       -              -              -              1.532,70       -              -              -              4.015,67                    996,25                      5.011,92                    4015,67 996,25                      5.011,92                    -                           -                           -                           4015,67 996,25                      5.011,92                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                  61,30 61,30           -              -              -              61,30           -              -              -              79.122,36                  19.780,89                  98.903,25                  79122,36 19.780,89                  98.903,25                  -                           -                           -                           79122,36 19.780,89                  98.903,25                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                    4.698,27 4.698,27       -              -              -              4.698,27       -              -              -              7.376,28                    1.832,32                    9.208,60                    7376,28 1.832,32                    9.208,60                    -                           -                           -                           7376,28 1.832,32                    9.208,60                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    3.132,18 3.132,18       -              -              -              3.132,18       -              -              -              1.941,95                    469,82                      2.411,77                    1941,95 469,82                      2.411,77                    -                           -                           -                           1941,95 469,82                      2.411,77                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       234,91 234,91         -              -              -              234,91         -              -              -              1.324,89                    331,22                      1.656,11                    1324,89 331,22                      1.656,11                    -                           -                           -                           1324,89 331,22                      1.656,11                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO 213.199,80                 213.199,80                 -                               -                               -                               240.285,94                 27.086,10                    (11.751,93)                  38.838,03                    

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                        67,37 67,37           -              -              -              67,37           -              -              -              128,68                      31,66                        160,34                      128,68 31,66                        160,34                      -                           -                           -                           128,68 31,66                        160,34                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24                       231,47 231,47         -              -              -              231,47         -              -              -              1.157,35                    287,02                      1.444,37                    1157,35 287,02                      1.444,37                    -                           -                           -                           1157,35 287,02                      1.444,37                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91                      39,60 39,60           -              -              -              39,60           -              -              -              1.707,95                    426,88                      2.134,83                    1707,95 426,88                      2.134,83                    -                           -                           -                           1707,95 426,88                      2.134,83                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42                      3,00 3,00             -              -              -              3,00             -              -              -              1.779,42                    444,84                      2.224,26                    1779,42 444,84                      2.224,26                    -                           -                           -                           1779,42 444,84                      2.224,26                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06                       306,54 306,54         -              -              -              306,54         -              -              -              260,56                      64,37                        324,93                      260,56 64,37                        324,93                      -                           -                           -                           260,56 64,37                        324,93                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO 6.288,73                      6.288,73                      -                               -                               -                               6.288,73                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 176.234,01 R$ 43.974,88 R$ 220.208,89 R$ 176.234,01 R$ 43.974,88 R$ 220.208,89 R$ 197.913,34 R$ 49.381,69 R$ 247.295,03 R$ 27.086,10 -R$ 11.751,93 R$ 38.838,03
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO

ÁREA TOTAL: 62,91 x 14,00 = 880,74 m²

LOCALIZAÇÃO: DA RUA RUI VARGAS ATÉ O FINAL DA RUA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47             880,74         880,74         880,74         880,74         -              -              -              -                           -                           -                           334,68 79,26                        413,94                      413,94                      -                           413,94                      334,68 79,26                        413,94                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES -                               413,94                         413,94                         -                               413,94                         413,94                         -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           176,70         176,70         176,70         176,70         -              -              -              -                           -                           -                           1941,94 484,15                      2.426,09                    2.426,09                    -                           2.426,09                    1941,94 484,15                      2.426,09                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             883,50         883,50         883,50         883,50         -              -              -              -                           -                           -                           2606,32 653,79                      3.260,11                    3.260,11                    -                           3.260,11                    2606,32 653,79                      3.260,11                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             220,87         220,87         220,87         220,87         -              -              -              -                           -                           -                           335,72 83,93                        419,65                      419,65                      -                           419,65                      335,72 83,93                        419,65                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             943,65         943,65         943,65         943,65         -              -              -              -                           -                           -                           2255,32 566,19                      2.821,51                    2.821,51                    -                           2.821,51                    2255,32 566,19                      2.821,51                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           153,69         153,69         153,69         153,69         -              -              -              -                           -                           -                           4326,37 1.080,44                    5.406,81                    5.406,81                    -                           5.406,81                    4326,37 1.080,44                    5.406,81                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             5.014,13       5.014,13       5.014,13       5.014,13       -              -              -              -                           -                           -                           11733,06 2.908,19                    14.641,25                  14.641,25                  -                           14.641,25                  11733,06 2.908,19                    14.641,25                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         229,62         229,62         229,62         229,62         -              -              -              -                           -                           -                           29986,07 7.497,09                    37.483,16                  37.483,16                  -                           37.483,16                  29986,07 7.497,09                    37.483,16                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           336,78         336,78         336,78         336,78         -              -              -              -                           -                           -                           2781,8 693,76                      3.475,56                    3.475,56                    -                           3.475,56                    2781,8 693,76                      3.475,56                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             10.103,40     10.103,40     10.103,40     10.103,40     -              -              -              -                           -                           -                           23641,95 5.859,97                    29.501,92                  29.501,92                  -                           29.501,92                  23641,95 5.859,97                    29.501,92                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             6.735,60       6.735,60       6.735,60       6.735,60       -              -              -              -                           -                           -                           6196,76 1.549,18                    7.745,94                    7.745,94                    -                           7.745,94                    6196,76 1.549,18                    7.745,94                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           918,48         918,48         918,48         918,48         -              -              -              -                           -                           -                           7871,38 1.965,54                    9.836,92                    9.836,92                    -                           9.836,92                    7871,38 1.965,54                    9.836,92                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           107,00         107,00         107,00         107,00         -              -              -              -                           -                           -                           5639,97 1.409,19                    7.049,16                    7.049,16                    -                           7.049,16                    5639,97 1.409,19                    7.049,16                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             428,00         428,00         428,00         428,00         -              -              -              -                           -                           -                           265,36 64,20                        329,56                      329,56                      -                           329,56                      265,36 64,20                        329,56                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55             880,74         880,74         880,74         880,74         -              -              -              -                           -                           -                           2501,3 625,32                      3.126,62                    3.126,62                    -                           3.126,62                    2501,3 625,32                      3.126,62                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27             -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43       -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96             -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27             880,74         880,74         880,74         880,74         -              -              -              -                           -                           -                           2307,53 572,48                      2.880,01                    2.880,01                    -                           2.880,01                    2307,53 572,48                      2.880,01                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43       35,22           35,22           35,22           35,22           -              -              -              -                           -                           -                           45459,86 11.365,14                  56.825,00                  56.825,00                  -                           56.825,00                  45459,86 11.365,14                  56.825,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96             2.699,40       2.699,40       2.699,40       2.699,40       -              -              -              -                           -                           -                           4238,06 1.052,76                    5.290,82                    5.290,82                    -                           5.290,82                    4238,06 1.052,76                    5.290,82                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77             1.799,60       1.799,60       1.799,60       1.799,60       -              -              -              -                           -                           -                           1115,75 269,94                      1.385,69                    1.385,69                    -                           1.385,69                    1115,75 269,94                      1.385,69                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05             89,98           89,98           89,98           89,98           -              -              -              -                           -                           -                           507,48 126,87                      634,35                      634,35                      -                           634,35                      507,48 126,87                      634,35                      -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO -                               194.540,13                 194.540,13                 -                               194.540,13                 194.540,13                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             18,00           18,00           18,00           18,00           -              -              -              -                           -                           -                           34,38 8,46                          42,84                        42,84                        -                           42,84                        34,38 8,46                          42,84                        -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             50,00           50,00           50,00           50,00           -              -              -              -                           -                           -                           250 62,00                        312,00                      312,00                      -                           312,00                      250 62,00                        312,00                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             100,00         100,00         100,00         100,00         -              -              -              -                           -                           -                           500 124,00                      624,00                      624,00                      -                           624,00                      500 124,00                      624,00                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             176,14         176,14         176,14         176,14         -              -              -              -                           -                           -                           149,72 36,98                        186,70                      186,70                      -                           186,70                      149,72 36,98                        186,70                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               1.165,54                      1.165,54                      -                               1.165,54                      1.165,54                      -                               -                               -                               

Total Geral R$ 156.980,78 R$ 39.138,83 R$ 196.119,61 R$ 196.119,61 R$ 196.119,61 R$ 156.980,78 R$ 39.138,83 R$ 196.119,61
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: RUA 20 DE SETEMBRO

ÁREA TOTAL: 566,86 x 8,20 = 4.648,25 + 122,80 m² (bocas de rua) = 4.771,05 m²

LOCALIZAÇÃO: 38 METROS DA ESQUINA BERTHOLDO KERN ATÉ O ASFALTO EXISTENTE

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 1.1 PLACA DE OBRA m² 494,88         123,72             618,60         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47             4.771,05       4.771,05       4.771,05       4.771,05       -              -              -              -                           -                           -                           1813 429,39                      2.242,39                    2.242,39                    -                           2.242,39                    1813 429,39                      2.242,39                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.3 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 21.542,76     5.385,68          26.928,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.497,60     3.374,39          16.871,99     -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES -                               2.242,39                      2.242,39                      -                               2.242,39                      2.242,39                      -                               -                               -                               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

24,03% 69,64% 2.1 REMOÇAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73           -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.4 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÂO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 118,74         29,68              148,42         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.7 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.8 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.A EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18           -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.B TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 130,59         32,65              163,24         -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32           -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.11 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.12 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.13 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71           -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.14 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 52,71           13,17              65,88           -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.15 TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM txkm 0,62             0,15                0,77             -              -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.C FRESAGEM DESCONTINUA m² 8,20             2,05                10,25           -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.16 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,84             0,71                3,55             4.771,05       4.771,05       4.771,05       4.771,05       -              -              -              -                           -                           -                           13549,78 3.387,44                    16.937,22                  16.937,22                  -                           16.937,22                  13549,78 3.387,44                    16.937,22                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27             4.771,05       4.771,05       4.771,05       4.771,05       -              -              -              -                           -                           -                           12500,15 3.101,18                    15.601,33                  15.601,33                  -                           15.601,33                  12500,15 3.101,18                    15.601,33                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.290,74       322,69             1.613,43       143,13         143,13         143,13         143,13         -              -              -              -                           -                           -                           184743,62 46.186,61                  230.930,23                 230.930,23                 -                           230.930,23                 184743,62 46.186,61                  230.930,23                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.19 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96             10.970,05     10.970,05     10.970,05     10.970,05     -              -              -              -                           -                           -                           17222,98 4.278,31                    21.501,29                  21.501,29                  -                           21.501,29                  17222,98 4.278,31                    21.501,29                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77             7.313,37       7.313,37       7.313,37       7.313,37       -              -              -              -                           -                           -                           4534,29 1.097,00                    5.631,29                    5.631,29                    -                           5.631,29                    4534,29 1.097,00                    5.631,29                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.21 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27             4.771,05       4.771,05       4.771,05       4.771,05       -              -              -              -                           -                           -                           12500,15 3.101,18                    15.601,33                  15.601,33                  -                           15.601,33                  12500,15 3.101,18                    15.601,33                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.22
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43       190,84         190,84         190,84         190,84         -              -              -              -                           -                           -                           246324,83 61.582,15                  307.906,98                 307.906,98                 -                           307.906,98                 246324,83 61.582,15                  307.906,98                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.23 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96             14.626,74     14.626,74     14.626,74     14.626,74     -              -              -              -                           -                           -                           22963,99 5.704,42                    28.668,41                  28.668,41                  -                           28.668,41                  22963,99 5.704,42                    28.668,41                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.24 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 0,62             0,15                0,77             9.751,16       9.751,16       9.751,16       9.751,16       -              -              -              -                           -                           -                           6045,72 1.462,67                    7.508,39                    7.508,39                    -                           7.508,39                    6045,72 1.462,67                    7.508,39                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 2.25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05             853,22         853,22         853,22         853,22         -              -              -              -                           -                           -                           4812,16 1.203,04                    6.015,20                    6.015,20                    -                           6.015,20                    4812,16 1.203,04                    6.015,20                    -                           -                           -                           

Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO -                               656.301,67                 656.301,67                 -                               656.301,67                 656.301,67                 -                               -                               -                               

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             126,67         126,67         126,67         126,67         -              -              -              -                           -                           -                           241,94 59,53                        301,47                      301,47                      -                           301,47                      241,94 59,53                        301,47                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             563,60         563,60         563,60         563,60         -              -              -              -                           -                           -                           2818 698,86                      3.516,86                    3.516,86                    -                           3.516,86                    2818 698,86                      3.516,86                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           59,04           59,04           59,04           59,04           -              -              -              -                           -                           -                           2546,39 636,45                      3.182,84                    3.182,84                    -                           3.182,84                    2546,39 636,45                      3.182,84                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         6,00             6,00             6,00             6,00             -              -              -              -                           -                           -                           3558,84 889,68                      4.448,52                    4.448,52                    -                           4.448,52                    3558,84 889,68                      4.448,52                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             954,21         954,21         954,21         954,21         -              -              -              -                           -                           -                           811,08 200,38                      1.011,46                    1.011,46                    -                           1.011,46                    811,08 200,38                      1.011,46                    -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               12.461,15                    12.461,15                    -                               12.461,15                    12.461,15                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 536.986,92 R$ 134.018,29 R$ 671.005,21 R$ 671.005,21 R$ 671.005,21 R$ 536.986,92 R$ 134.018,29 R$ 671.005,21
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LINHA AMORAS - TAQUARI/RS

Área: 600,00 x 7,00 + 169,77 m² (refúgio) = 4.369,77 m²

LOCALIZAÇÃO: PAVIMENTO EXISTENTE ATÉ EST. 0+600,00

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

24,03% 69,64% 4.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,38             0,09                0,47                    4.369,77        4.369,77        4.369,77        4.369,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.660,52                    393,27                      2.053,79                    2.053,79                    -                           2.053,79                    1.660,52                    393,27                      2.053,79                    -                           -                           -                           

Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES -                               2.053,79                      2.053,79                      -                               2.053,79                      2.053,79                      -                               -                               -                               

5 TERRAPLENAGEM

24,03% 69,64% 5.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS m³ 0,41             0,10                0,51                    1.800,00        1.800,00        1.800,00        1.800,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           738,00                      180,00                      918,00                      918,00                      -                           918,00                      738,00                      180,00                      918,00                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                    2.250,00        2.250,00        2.250,00        2.250,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           6.637,50                    1.665,00                    8.302,50                    8.302,50                    -                           8.302,50                    6.637,50                    1.665,00                    8.302,50                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.3 CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                     456,09           456,09           456,09           456,09                 -                   -                   -   -                           -                           -                           5.012,43                    1.249,68                    6.262,11                    6.262,11                    -                           6.262,11                    5.012,43                    1.249,68                    6.262,11                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                    2.280,45        2.280,45        2.280,45        2.280,45                 -                   -                   -   -                           -                           -                           6.727,33                    1.687,53                    8.414,86                    8.414,86                    -                           8.414,86                    6.727,33                    1.687,53                    8.414,86                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.5 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,99           2,74                13,73                     900,00           900,00           900,00           900,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           9.891,00                    2.466,00                    12.357,00                  12.357,00                  -                           12.357,00                  9.891,00                    2.466,00                    12.357,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                    4.500,00        4.500,00        4.500,00        4.500,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           13.275,00                  3.330,00                    16.605,00                  16.605,00                  -                           16.605,00                  13.275,00                  3.330,00                    16.605,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                    1.695,11        1.695,11        1.695,11        1.695,11                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.576,56                    644,14                      3.220,70                    3.220,70                    -                           3.220,70                    2.576,56                    644,14                      3.220,70                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.8 EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18                     900,00           900,00           900,00           900,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           25.335,00                  6.327,00                    31.662,00                  31.662,00                  -                           31.662,00                  25.335,00                  6.327,00                    31.662,00                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 12,6 KM
m³xk

m
2,96             0,73                3,69                   14.175,00       14.175,00       14.175,00       14.175,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           41.958,00                  10.347,75                  52.305,75                  52.305,75                  -                           52.305,75                  41.958,00                  10.347,75                  52.305,75                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.10 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - VALA LATERAL m³ 16,40           4,09                20,49                      94,61            94,61            94,61            94,61                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.551,60                    386,95                      1.938,55                    1.938,55                    -                           1.938,55                    1.551,60                    386,95                      1.938,55                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                       591,31           591,31           591,31           591,31                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.744,37                    437,56                      2.181,93                    2.181,93                    -                           2.181,93                    1.744,37                    437,56                      2.181,93                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.12 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                       118,26           118,26           118,26           118,26                 -                   -                   -   -                           -                           -                           179,76                      44,93                        224,69                      224,69                      -                           224,69                      179,76                      44,93                        224,69                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 5.13 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO m² 2,39             0,60                2,99                    5.569,77        5.569,77        5.569,77        5.569,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           13.311,75                  3.341,86                    16.653,61                  16.653,61                  -                           16.653,61                  13.311,75                  3.341,86                    16.653,61                  -                           -                           -                           

Sub-total TERRAPLENAGEM -                               161.046,70                 161.046,70                 -                               161.046,70                 161.046,70                 -                               -                               -                               

6 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

24,03% 69,64% 6.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BUEIROS m³ 16,39           4,10                20,49                     210,55           210,55           210,55           210,55                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.450,91                    863,25                      4.314,16                    4.314,16                    -                           4.314,16                    3.450,91                    863,25                      4.314,16                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM
m³xk

m
2,95             0,74                3,69                    1.315,93        1.315,93        1.315,93        1.315,93                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.882,00                    973,78                      4.855,78                    4.855,78                    -                           4.855,78                    3.882,00                    973,78                      4.855,78                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1,52             0,38                1,90                       263,18           263,18           263,18           263,18                 -                   -                   -   -                           -                           -                           400,04                      100,00                      500,04                      500,04                      -                           500,04                      400,04                      100,00                      500,04                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 116,56         29,13              145,69                    16,14            16,14            16,14            16,14                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.881,28                    470,15                      2.351,43                    2.351,43                    -                           2.351,43                    1.881,28                    470,15                      2.351,43                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.5 TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                       484,20           484,20           484,20           484,20                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.133,03                    280,83                      1.413,86                    1.413,86                    -                           1.413,86                    1.133,03                    280,83                      1.413,86                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.6 TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                       290,52           290,52           290,52           290,52                 -                   -                   -   -                           -                           -                           267,28                      66,81                        334,09                      334,09                      -                           334,09                      267,28                      66,81                        334,09                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.7 CAMADA DE RACHÃO - BUEIROS TRANSVERSAIS m³ 90,29           22,57              112,86                    14,30            14,30            14,30            14,30                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.291,14                    322,75                      1.613,89                    1.613,89                    -                           1.613,89                    1.291,14                    322,75                      1.613,89                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO m³ 8,26             2,06                10,32                      15,73            15,73            15,73            15,73                 -                   -                   -   -                           -                           -                           129,93                      32,40                        162,33                      162,33                      -                           162,33                      129,93                      32,40                        162,33                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.9 TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                       471,90           471,90           471,90           471,90                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.104,24                    273,70                      1.377,94                    1.377,94                    -                           1.377,94                    1.104,24                    273,70                      1.377,94                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.10 TRANSPORTE DE RACHÂO ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                       283,14           283,14           283,14           283,14                 -                   -                   -   -                           -                           -                           260,49                      65,12                        325,61                      325,61                      -                           325,61                      260,49                      65,12                        325,61                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.11 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 5,96             1,48                7,44                       161,44           161,44           161,44           161,44                 -                   -                   -   -                           -                           -                           962,18                      238,93                      1.201,11                    1.201,11                    -                           1.201,11                    962,18                      238,93                      1.201,11                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.12 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS m 120,52         30,13              150,65                   123,00           123,00           123,00           123,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           14.823,96                  3.705,99                    18.529,95                  18.529,95                  -                           18.529,95                  14.823,96                  3.705,99                    18.529,95                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.13 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM m 57,40           14,35              71,75                     123,00           123,00           123,00           123,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           7.060,20                    1.765,05                    8.825,25                    8.825,25                    -                           8.825,25                    7.060,20                    1.765,05                    8.825,25                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.14 TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS m 430,08         107,52             537,60                    13,00            13,00            13,00            13,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           5.591,04                    1.397,76                    6.988,80                    6.988,80                    -                           6.988,80                    5.591,04                    1.397,76                    6.988,80                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.15 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM m 145,13         36,28              181,41                    13,00            13,00            13,00            13,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.886,69                    471,64                      2.358,33                    2.358,33                    -                           2.358,33                    1.886,69                    471,64                      2.358,33                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.16 TRANSPORTE DOS TUBOS -  (DMT 50 KM) txkm 0,62             0,15                0,77                    1.668,14        1.668,14        1.668,14        1.668,14                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.034,24                    250,22                      1.284,46                    1.284,46                    -                           1.284,46                    1.034,24                    250,22                      1.284,46                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.17 REATERRO VALAS BUEIROS m³ 20,12           5,03                25,15                     161,03           161,03           161,03           161,03                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.239,92                    809,98                      4.049,90                    4.049,90                    -                           4.049,90                    3.239,92                    809,98                      4.049,90                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.18 BOCA DE BUEIRO D=1,00m EM PEDRA GRÊS unid 2.617,52       654,38             3.271,90                    2,00              2,00              2,00              2,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           5.235,04                    1.308,76                    6.543,80                    6.543,80                    -                           6.543,80                    5.235,04                    1.308,76                    6.543,80                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 6.19 TESTADA  D=0,40m unid 460,91         115,22             576,13                    21,00            21,00            21,00            21,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           9.679,11                    2.419,62                    12.098,73                  12.098,73                  -                           12.098,73                  9.679,11                    2.419,62                    12.098,73                  -                           -                           -                           

Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -                               79.129,46                    79.129,46                    -                               79.129,46                    79.129,46                    -                               -                               -                               

7 PAVIMENTAÇÃO

24,03% 69,64% 7.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA DE ENCHIMENTO (E= 5CM) m³ 106,16         26,53              132,69                   248,48           248,48           248,48           248,48                 -                   -                   -   -                           -                           -                           26.378,64                  6.592,17                    32.970,81                  32.970,81                  -                           32.970,81                  26.378,64                  6.592,17                    32.970,81                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA DE ENCHIMENTO m³ 8,26             2,06                10,32                     248,48           248,48           248,48           248,48                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.052,45                    511,86                      2.564,31                    2.564,31                    -                           2.564,31                    2.052,45                    511,86                      2.564,31                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.3 TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                    7.454,40        7.454,40        7.454,40        7.454,40                 -                   -                   -   -                           -                           -                           17.443,29                  4.323,55                    21.766,84                  21.766,84                  -                           21.766,84                  17.443,29                  4.323,55                    21.766,84                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.4 TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 18,00 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                    4.472,64        4.472,64        4.472,64        4.472,64                 -                   -                   -   -                           -                           -                           4.114,83                    1.028,70                    5.143,53                    5.143,53                    -                           5.143,53                    4.114,83                    1.028,70                    5.143,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.5 EXECUÇÃO DE ATERRO COM  MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) m³ 28,15           7,03                35,18                  1.242,44        1.242,44        1.242,44        1.242,44                 -                   -                   -   -                           -                           -                           34.974,68                  8.734,35                    43.709,03                  43.709,03                  -                           43.709,03                  34.974,68                  8.734,35                    43.709,03                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 12,6 KM
m³xk

m
2,96             0,73                3,69                   19.568,43       19.568,43       19.568,43       19.568,43                 -                   -                   -   -                           -                           -                           57.922,55                  14.284,95                  72.207,50                  72.207,50                  -                           72.207,50                  57.922,55                  14.284,95                  72.207,50                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.7
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE (E=20CM)
m³ 130,59         32,65              163,24                   945,95           945,95           945,95           945,95                 -                   -                   -   -                           -                           -                           123.531,61                 30.885,26                  154.416,87                 154.416,87                 -                           154.416,87                 123.531,61                 30.885,26                  154.416,87                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 8,26             2,06                10,32                  1.387,42        1.387,42        1.387,42        1.387,42                 -                   -                   -   -                           -                           -                           11.460,09                  2.858,08                    14.318,17                  14.318,17                  -                           14.318,17                  11.460,09                  2.858,08                    14.318,17                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM
m³xk

m
2,34             0,58                2,92                   41.622,60       41.622,60       41.622,60       41.622,60                 -                   -                   -   -                           -                           -                           97.396,89                  24.141,10                  121.537,99                 121.537,99                 -                           121.537,99                 97.396,89                  24.141,10                  121.537,99                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.10 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM
m³xk

m
0,92             0,23                1,15                   24.973,56       24.973,56       24.973,56       24.973,56                 -                   -                   -   -                           -                           -                           22.975,68                  5.743,91                    28.719,59                  28.719,59                  -                           28.719,59                  22.975,68                  5.743,91                    28.719,59                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.11 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. m² 8,57             2,14                10,71                  4.729,77        4.729,77        4.729,77        4.729,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           40.534,13                  10.121,70                  50.655,83                  50.655,83                  -                           50.655,83                  40.534,13                  10.121,70                  50.655,83                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.12 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 2,62             0,65                3,27                    4.369,77        4.369,77        4.369,77        4.369,77                 -                   -                   -   -                           -                           -                           11.448,79                  2.840,35                    14.289,14                  14.289,14                  -                           14.289,14                  11.448,79                  2.840,35                    14.289,14                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.13
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 
m³ 1.290,74       322,69             1.613,43                 174,79           174,79           174,79           174,79                 -                   -                   -   -                           -                           -                           225.608,44                 56.402,98                  282.011,42                 282.011,42                 -                           282.011,42                 225.608,44                 56.402,98                  282.011,42                 -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 5,64             1,41                7,05                       446,55           446,55           446,55           446,55                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.518,54                    629,63                      3.148,17                    3.148,17                    -                           3.148,17                    2.518,54                    629,63                      3.148,17                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.15 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1,57             0,39                1,96                   13.396,50       13.396,50       13.396,50       13.396,50                 -                   -                   -   -                           -                           -                           21.032,51                  5.224,63                    26.257,14                  26.257,14                  -                           26.257,14                  21.032,51                  5.224,63                    26.257,14                  -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 7.16 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM txkm 0,62             0,15                0,77                    8.037,90        8.037,90        8.037,90        8.037,90                 -                   -                   -   -                           -                           -                           4.983,50                    1.205,68                    6.189,18                    6.189,18                    -                           6.189,18                    4.983,50                    1.205,68                    6.189,18                    -                           -                           -                           

Sub-total PAVIMENTAÇÃO -                               879.905,52                 879.905,52                 -                               879.905,52                 879.905,52                 -                               -                               -                               

8 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 8.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38                       258,66           258,66           258,66           258,66                 -                   -                   -   -                           -                           -                           494,04                      121,57                      615,61                      615,61                      -                           615,61                      494,04                      121,57                      615,61                      -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO DESCONTÍNUA (L= 12 cm) m 5,00             1,24                6,24                       440,00           440,00           440,00           440,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.200,00                    545,60                      2.745,60                    2.745,60                    -                           2.745,60                    2.200,00                    545,60                      2.745,60                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUO (L= 12 cm) m 5,00             1,24                6,24                       429,31           429,31           429,31           429,31                 -                   -                   -   -                           -                           -                           2.146,55                    532,34                      2.678,89                    2.678,89                    -                           2.678,89                    2.146,55                    532,34                      2.678,89                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS  (L= 15 cm) m 5,00             1,24                6,24                    1.286,23        1.286,23        1.286,23        1.286,23                 -                   -                   -   -                           -                           -                           6.431,15                    1.594,92                    8.026,07                    8.026,07                    -                           8.026,07                    6.431,15                    1.594,92                    8.026,07                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.5 PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,80m - R07 - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 766,21         191,55             957,76                      2,00              2,00              2,00              2,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.532,42                    383,10                      1.915,52                    1.915,52                    -                           1.915,52                    1.532,42                    383,10                      1.915,52                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.6 PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80X0,80m - A2a - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 890,83         222,70             1.113,53                    1,00              1,00              1,00              1,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           890,83                      222,70                      1.113,53                    1.113,53                    -                           1.113,53                    890,83                      222,70                      1.113,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.7 PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80X0,80m - A2b - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 890,83         222,70             1.113,53                    1,00              1,00              1,00              1,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           890,83                      222,70                      1.113,53                    1.113,53                    -                           1.113,53                    890,83                      222,70                      1.113,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.8 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60X1,00m - I 23 - INCLUSIVE SUPORTE METALICO unid 854,53         213,63             1.068,16                    2,00              2,00              2,00              2,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           1.709,06                    427,26                      2.136,32                    2.136,32                    -                           2.136,32                    1.709,06                    427,26                      2.136,32                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.9 TACHA BIDIRECIONAL unid 23,78           5,95                29,73                     161,00           161,00           161,00           161,00                 -                   -                   -   -                           -                           -                           3.828,58                    957,95                      4.786,53                    4.786,53                    -                           4.786,53                    3.828,58                    957,95                      4.786,53                    -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 8.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             873,95                   873,95           873,95 873,95                         -                   -                   -   -                           -                           -                           742,86                      183,52                      926,38                      926,38                      -                           926,38                      742,86                      183,52                      926,38                      -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               26.057,98                    26.057,98                    -                               26.057,98                    26.057,98                    -                               -                               -                               

Total Geral R$ 919.154,48 R$ 229.038,97 R$ 1.148.193,45 R$ 1.148.193,45 R$ 1.148.193,45 R$ 919.154,48 R$ 229.038,97 R$ 1.148.193,45
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CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

LOCAL: RUA  VEREADOR PRAIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             -              -              387,34         387,34         387,34         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           739,82 182,04                      921,86                      921,86                      -                           921,86                      

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              597,55         597,55         597,55         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           2987,75 740,96                      3.728,71                    3.728,71                    -                           3.728,71                    

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              1.196,73       1.196,73       1.196,73       -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           5983,65 1.483,94                    7.467,59                    7.467,59                    -                           7.467,59                    

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           -              -              172,03         172,03         172,03         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           7419,65 1.854,48                    9.274,13                    9.274,13                    -                           9.274,13                    

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               -                               -                               -                               -                               21.392,29                    21.392,29                    -                               21.392,29                    

Total Geral R$ 17.130,87 R$ 4.261,42 R$ 21.392,29 R$ 21.392,29 R$ 21.392,29

LOCAL: RUA  DA PAZ

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             -              -              416,25         416,25         416,25         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           795,04 195,63                      990,67                      990,67                      -                           990,67                      

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              589,11         589,11         589,11         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           2945,55 730,49                      3.676,04                    3.676,04                    -                           3.676,04                    

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              1.169,71       1.169,71       1.169,71       -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           5848,55 1.450,44                    7.298,99                    7.298,99                    -                           7.298,99                    

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           -              -              205,20         205,20         205,20         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           8850,28 2.212,05                    11.062,33                  11.062,33                  -                           11.062,33                  

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               -                               -                               -                               -                               23.028,03                    23.028,03                    -                               23.028,03                    

Total Geral R$ 18.439,42 R$ 4.588,61 R$ 23.028,03 R$ 23.028,03 R$ 23.028,03

LOCAL: RUA  GENERAL OSÓRIO

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             -              -              354,68         354,68         354,68         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           677,44 166,69                      844,13                      844,13                      -                           844,13                      

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              644,54         644,54         644,54         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           3222,7 799,22                      4.021,92                    4.021,92                    -                           4.021,92                    

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              966,38         966,38         966,38         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           4831,9 1.198,31                    6.030,21                    6.030,21                    -                           6.030,21                    

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           -              -              161,37         161,37         161,37         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           6959,89 1.739,56                    8.699,45                    8.699,45                    -                           8.699,45                    

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               -                               -                               -                               -                               19.595,71                    19.595,71                    -                               19.595,71                    

Total Geral R$ 15.691,93 R$ 3.903,78 R$ 19.595,71 R$ 19.595,71 R$ 19.595,71

LOCAL: RUA  LAUTERT FILHO

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             -              -              393,71         393,71         393,71         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           751,98 185,04                      937,02                      937,02                      -                           937,02                      

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              98,40           98,40           98,40           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           492 122,01                      614,01                      614,01                      -                           614,01                      

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              1.351,43       1.351,43       1.351,43       -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           6757,15 1.675,77                    8.432,92                    8.432,92                    -                           8.432,92                    

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           -              -              219,74         219,74         219,74         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           9477,39 2.368,79                    11.846,18                  11.846,18                  -                           11.846,18                  

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               -                               -                               -                               -                               21.830,13                    21.830,13                    -                               21.830,13                    

Total Geral R$ 17.478,52 R$ 4.351,61 R$ 21.830,13 R$ 21.830,13 R$ 21.830,13

LOCAL: RUA  SETE DE SETEMBRO

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             -              -              614,63         614,63         614,63         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1173,94 288,87                      1.462,81                    1.462,81                    -                           1.462,81                    

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              1.441,99       1.441,99       1.441,99       -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           7209,95 1.788,06                    8.998,01                    8.998,01                    -                           8.998,01                    

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           -              -              441,60         441,60         441,60         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           19046,21 4.760,44                    23.806,65                  23.806,65                  -                           23.806,65                  

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               -                               -                               -                               -                               34.267,47                    34.267,47                    -                               34.267,47                    

Total Geral R$ 27.430,10 R$ 6.837,37 R$ 34.267,47 R$ 34.267,47 R$ 34.267,47

LOCAL: RUA  OSVALDO ARANHA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA

3 SINALIZAÇÃO

24,03% 69,64% 3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1,91             0,47                2,38             -              -              675,29         675,29         675,29         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1289,81 317,38                      1.607,19                    1.607,19                    -                           1.607,19                    

24,03% 69,64% 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM) m 5,00             1,24                6,24             -              -              1.815,98       1.815,98       1.815,98       -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           9079,9 2.251,81                    11.331,71                  11.331,71                  -                           11.331,71                  

24,03% 69,64% 3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 43,13           10,78              53,91           -              -              457,38         457,38         457,38         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           19726,8 4.930,55                    24.657,35                  24.657,35                  -                           24.657,35                  

24,03% 69,64% 3.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM unid 593,14         148,28             741,42         -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.6
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 

CM
unid 905,47         226,36             1.131,83       -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24,03% 69,64% 3.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,85             0,21                1,06             -              -              -              -              -              -              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Sub-total SINALIZAÇÃO -                               -                               -                               -                               -                               37.596,25                    37.596,25                    -                               37.596,25                    

Total Geral R$ 30.096,51 R$ 7.499,74 R$ 37.596,25 R$ 37.596,25 R$ 37.596,25
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