
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 3.427,96               3,88% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 2.783,14               100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3 10.957,22             100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4 19.757,63             -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

5 10.199,61             -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

6 10.647,84             -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

7 13.288,66             -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

8 2.898,54               -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

9 DIVERSOS 14.451,91             -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 3,88                      3,88                      -                        3,88                      -                        3,88                      -                        3,88                      

Total (R$): 88.412,51             100,00% 17.168,32            17.168,32            40.605,08            57.773,40            30.639,11            88.412,51            -                        88.412,51            

TIO HUGO, 17 DE JANEIRO DE 2017

Local/Data

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

SELECIONAR GESTOR - 

PRELIMINARES

TRABALHOS EM TERRA

PAREDES E DIVISORIAS

FUNDAÇÕES

01

ENGENHEIRO CIVIL

JEAN BERARDI MANICA

DESCRIÇÃO

PRJETO AMPLIAÇÃO DE GINASIO

PISOS E CONTRA PISOS

TIO HUGO/RS AMPLIAÇÃO DE GINASIO

SUPERESTRUTURA

Planilha Múltipla 2 v00 1


