
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 5.784,83               1,79% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 405,30                  100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3 19.436,56             -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4 55.719,16             -                        10,00                    10,00                    50,00                    60,00                    40,00                    100,00                 

5 23.026,36             -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 

6 COBERTURA 44.711,19             -                        -                        -                        -                        

7 REVESTIMENTO 68.123,70             -                        -                        -                        -                        

8 PISOS E CONTRA-PISOS 39.039,49             -                        -                        -                        -                        

9 ESQUADRIAS 26.087,40             -                        -                        -                        -                        

10 PINTURA 15.368,82             -                        -                        -                        -                        

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.668,23             -                        -                        -                        10,00                    10,00                    

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 13.944,88             -                        -                        -                        -                        

13 DIVERSOS 624,00                  -                        -                        -                        -                        

Total (%): 1,79                      1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      

Total (R$): 323.939,92           100,00% 6.190,13              6.190,13              25.008,48            31.198,61            39.372,76            70.571,37            34.967,67            105.539,03          

TIO HUGO, 17 DE JANEIRO DE 2017

Local/Data

PAREDES E DIVISÓRIAS

SUPERESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

SELECIONAR GESTOR - 

PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

TRABALHOS EM TERRA

01

ENGENHEIRO CIVIL

JEAN BERARDI MANICA

DESCRIÇÃO

PROJETO AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

TIO HUGO/RS AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

Planilha Múltipla 2 v00 1



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 5.784,83               1,79%

2 405,30                  

3 19.436,56             

4 55.719,16             

5 23.026,36             

6 COBERTURA 44.711,19             

7 REVESTIMENTO 68.123,70             

8 PISOS E CONTRA-PISOS 39.039,49             

9 ESQUADRIAS 26.087,40             

10 PINTURA 15.368,82             

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.668,23             

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 13.944,88             

13 DIVERSOS 624,00                  

Total (%):

Total (R$): 323.939,92           100,00%

TIO HUGO, 17 DE JANEIRO DE 2017

Local/Data

PAREDES E DIVISÓRIAS

SUPERESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

SELECIONAR GESTOR - 

PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

TRABALHOS EM TERRA

01

DESCRIÇÃO

PROJETO AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        

10,00                    10,00                    10,00                    10,00                    

-                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        

-                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      

44.711,19            150.250,22          34.061,85            184.312,07          34.061,85            218.373,92          39.039,49            257.413,41          

AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

JEAN BERARDI MANICA

ENGENHEIRO CIVIL

TIO HUGO/RS

Planilha Múltipla 2 v00 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 5.784,83               1,79%

2 405,30                  

3 19.436,56             

4 55.719,16             

5 23.026,36             

6 COBERTURA 44.711,19             

7 REVESTIMENTO 68.123,70             

8 PISOS E CONTRA-PISOS 39.039,49             

9 ESQUADRIAS 26.087,40             

10 PINTURA 15.368,82             

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.668,23             

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 13.944,88             

13 DIVERSOS 624,00                  

Total (%):

Total (R$): 323.939,92           100,00%

TIO HUGO, 17 DE JANEIRO DE 2017

Local/Data

PAREDES E DIVISÓRIAS

SUPERESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

SELECIONAR GESTOR - 

PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

TRABALHOS EM TERRA

01

DESCRIÇÃO

PROJETO AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

90,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      

24.446,29            281.859,70          42.080,22            323.939,92          -                        323.939,92          -                        323.939,92          

TIO HUGO/RS AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

ENGENHEIRO CIVIL

JEAN BERARDI MANICA

Planilha Múltipla 2 v00 3



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 5.784,83               1,79%

2 405,30                  

3 19.436,56             

4 55.719,16             

5 23.026,36             

6 COBERTURA 44.711,19             

7 REVESTIMENTO 68.123,70             

8 PISOS E CONTRA-PISOS 39.039,49             

9 ESQUADRIAS 26.087,40             

10 PINTURA 15.368,82             

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.668,23             

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 13.944,88             

13 DIVERSOS 624,00                  

Total (%):

Total (R$): 323.939,92           100,00%

TIO HUGO, 17 DE JANEIRO DE 2017

Local/Data

PAREDES E DIVISÓRIAS

SUPERESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

SELECIONAR GESTOR - 

PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

TRABALHOS EM TERRA

01

DESCRIÇÃO

PROJETO AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      

-                        323.939,92          -                        323.939,92          -                        323.939,92          -                        323.939,92          

TIO HUGO/RS AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

JEAN BERARDI MANICA

ENGENHEIRO CIVIL

Planilha Múltipla 2 v00 4



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 5.784,83               1,79%

2 405,30                  

3 19.436,56             

4 55.719,16             

5 23.026,36             

6 COBERTURA 44.711,19             

7 REVESTIMENTO 68.123,70             

8 PISOS E CONTRA-PISOS 39.039,49             

9 ESQUADRIAS 26.087,40             

10 PINTURA 15.368,82             

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.668,23             

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 13.944,88             

13 DIVERSOS 624,00                  

Total (%):

Total (R$): 323.939,92           100,00%

TIO HUGO, 17 DE JANEIRO DE 2017

Local/Data

PAREDES E DIVISÓRIAS

SUPERESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

SELECIONAR GESTOR - 

PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

TRABALHOS EM TERRA

01

DESCRIÇÃO

PROJETO AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      

-                        323.939,92          -                        323.939,92          -                        323.939,92          -                        323.939,92          

JEAN BERARDI MANICA

AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIATIO HUGO/RS

ENGENHEIRO CIVIL

Planilha Múltipla 2 v00 5



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 5.784,83               1,79%

2 405,30                  

3 19.436,56             

4 55.719,16             

5 23.026,36             

6 COBERTURA 44.711,19             

7 REVESTIMENTO 68.123,70             

8 PISOS E CONTRA-PISOS 39.039,49             

9 ESQUADRIAS 26.087,40             

10 PINTURA 15.368,82             

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.668,23             

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 13.944,88             

13 DIVERSOS 624,00                  

Total (%):

Total (R$): 323.939,92           100,00%

TIO HUGO, 17 DE JANEIRO DE 2017

Local/Data

PAREDES E DIVISÓRIAS

SUPERESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

SELECIONAR GESTOR - 

PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

TRABALHOS EM TERRA

01

DESCRIÇÃO

PROJETO AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      -                        1,79                      

-                        323.939,92          -                        323.939,92          -                        323.939,92          -                        323.939,92          

AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFANCIATIO HUGO/RS

JEAN BERARDI MANICA

ENGENHEIRO CIVIL

Planilha Múltipla 2 v00 6


