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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. SERVIÇOS  392.208,98 % Período: 13,62% 17,15% 25,51% 15,91% 14,08% 13,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  15.585,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  37.839,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CONTENÇÃO  17.714,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. SUPER ESTRUTURA  99.127,80 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. ALVENARIA E PAINÉIS  50.472,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REVESTIMENTOS  27.686,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. COBERTURA  18.621,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PISOS E CONTRA PISO  34.719,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. PINTURA  21.095,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. ESQUADRIAS  32.746,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  13.300,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.749,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. DIVERSOS  9.550,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 13,62% 17,15% 25,51% 15,91% 14,08% 13,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 47.675,60 60.037,70 89.270,87 55.690,46 49.278,29 48.047,08 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.749,54 7.240,37 10.765,81 6.716,10 5.942,82 5.794,34 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 53.425,14 67.278,07 100.036,68 62.406,56 55.221,11 53.841,42 - - - - - - 

%: 13,62% 30,78% 56,28% 72,19% 86,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 47.675,60 107.713,30 196.984,17 252.674,63 301.952,92 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.749,54 12.989,91 23.755,72 30.471,82 36.414,64 42.208,98 42.208,98 42.208,98 42.208,98 42.208,98 42.208,98 42.208,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 53.425,14 120.703,21 220.739,89 283.146,45 338.367,56 392.208,98 392.208,98 392.208,98 392.208,98 392.208,98 392.208,98 392.208,98 

Local Responsável Técnico

Nome: JEAN BERARDI MANICA

CREA/CAU: RS133545-Dsegunda-feira, 9 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGOREFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE

TIO HUGO 

0

Total:    R$ 392.208,98

Item Descrição
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Item Descrição
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