

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES
1	PAVILHÃO A	50,00	1.006.445,05								
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,33	6.649,97	6.649,97	-	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA	0,05	992,61	496,31	496,30	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	26,48	532.946,81	159.884,04	159.884,04	79.942,02	79.942,02	53.294,69	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO - Estrutura Convencional	1,04	21.022,14	-	8.408,86	12.613,28	-	-	-	-	-
5	SUPRAESTRUTURA - Estrutura Convencional	2,97	59.689,65	-	-	29.844,83	29.844,82	-	-	-	-
6	ESCADAS	0,47	9.431,07	-	-	-	-	9.431,07	-	-	-
7	FORRO EM GESSO	0,61	12.228,06	-	-	-	-	3.057,02	3.668,42	1.834,20	-
8	PARADE	1,70	34.203,15	-	-	-	-	8.550,79	10.260,95	11.971,10	3.420,31
9	ESQUADRIAS	4,32	87.002,55	-	-	-	-	-	17.400,51	34.801,02	34.801,02
10	REVESTIMENTO	0,43	8.676,64	-	-	-	-	-	1.735,33	3.036,82	3.904,49
11	PINTURA	1,37	27.645,63	-	-	-	-	9.675,97	9.675,97	8.293,69	-
12	PISO	5,67	114.068,37	-	-	11.406,84	39.923,93	45.627,35	17.110,25	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,35	27.242,95	-	-	2.724,30	5.448,59	5.448,59	8.172,89	4.086,44	1.362,14
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,32	46.761,67	-	-	4.676,17	9.352,33	9.352,33	14.028,50	7.014,25	2.338,09
15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,89	17.883,78	-	-	-	-	-	-	-	17.883,78
2	PAVILHÃO B	50,00	1.006.445,05								
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,33	6.649,97	6.649,97	-	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA	0,05	992,61	496,31	496,30	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	26,48	532.946,81	159.884,04	159.884,04	79.942,02	79.942,02	53.294,69	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO - Estrutura Convencional	1,04	21.022,14	-	8.408,86	12.613,28	-	-	-	-	-
5	SUPRAESTRUTURA - Estrutura Convencional	2,97	59.689,65	-	-	29.844,83	29.844,82	-	-	-	-
6	ESCADAS	0,47	9.431,07	-	-	-	-	9.431,07	-	-	-
7	FORRO EM GESSO	0,61	12.228,06	-	-	-	-	3.057,02	3.668,42	1.834,20	-
8	PARADE	1,70	34.203,15	-	-	-	-	8.550,79	10.260,95	11.971,10	3.420,31

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 05755.180/0001-35

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENGENHEIRO CIVIL
CRFA-RS 183753

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

CRISTIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 156209-0

9	ESQUADRIAS	4,32	87.002,55	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	17.400,51	34.801,02	34.801,02	40%
10	REVESTIMENTO	0,43	8.676,64	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.736,33	3.036,82	3.036,82	40%
11	PINTURA	1,37	27.645,53	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.675,97	8.293,59	8.293,59	45%
12	PISO	5,67	114.058,37	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11.406,84	39.923,93	39.923,93	30%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,35	27.242,95	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.724,30	5.448,59	5.448,59	15%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,32	46.761,67	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.676,17	9.352,33	9.352,33	15%
15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,89	17.883,78	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	5%
	FINANCEIRO SIMPLES		2.012.890,10	334.080,64	16,60%	337.578,40	16,77%	282.414,88	14,03%	329.023,38	16,35%	288.875,62	14,35%	164.105,64	7,24%
	FINANCEIRO ACUMULADO			334.080,64	16,60%	671.538,04	16,77%	954.053,92	14,03%	1.283.077,30	16,35%	1.571.952,92	14,35%	1.736.058,56	8,15%
	FISCO SIMPLES	100,00		16,60%	33,37%	47,40%	63,75%	78,10%	86,25%	93,49%	100,00%				
	FISCO ACUMULADO			16,60%	33,37%	47,40%	63,75%	78,10%	86,25%	93,49%	100,00%				

BOA FÉ CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.755.180/0001-35

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 183753

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0