

**Anexo 2.8. CRONOGRAMA GLOBAL**

**Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.**

**Obra: Estação Elevatória de Água, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.**

**Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Estação Elevatória de Água**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90		Mês 04 - 120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Estação Elevatória	R\$ 44.217,73	100,00%	44.217,73						
2.0	Adutora - Estação Elevatória (EE1) até Reservação	R\$ 76.632,13	50,00%	38.316,07	50,00%	38.316,07				
3.0	Sistema de Reservação	R\$ 21.259,32							100,00%	21.259,32
4.0	Sistema de Distribuição	R\$ 129.621,77			50,00%	64.810,89	50,00%	64.810,89		
5.0	Conexões e Materiais Diversos	R\$ 12.400,36			5,00%	620,02	5,00%	620,02	90,00%	11.160,32
6.0	Ligações Domiciliares	R\$ 11.917,86							100,00%	11.917,86
Total simples - %		100,00%	27,88%		35,04%		22,10%		14,98%	
Total simples - R\$		296.049,17	82,533,80		103.746,97		65.430,90		44.337,50	
Total acumulado - %		100,00%	27,88%		62,92%		85,02%		100,00%	
Total acumulado - R\$		296.049,17	82.533,80		186.280,76		251.711,67		296.049,17	

**Chapecó 22 de setembro de 2022.**

**Assinaturas:**

**RODRIGO**

**BONETTI:03834509930**

Assinado de forma digital por  
RODRIGO BONETTI:03834509930  
Dados: 2022.09.24 09:21:10 -03'00'

OPESTE SUL - Poços Artesianais e  
Prestadora de Serviços Gerais Ltda  
CNPJ: 21.825.532/0001-38 | IE: 258.553.324

Rodrigo Bonetti - CPF: 152015-3