



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado

Grau de Sigilo
#PUBRICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	RUDIMAR ARGENTON			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS DE BASALTO IRREGUAL
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICIPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
MUNICIPIO DE ALPESTRE	ALPESTRE/RS	ACESSO AO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DURIGON	CALÇAMENTO RUAS DA CIDADE	
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP. OBJETO CTEF
	CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA	set-18		
		DATA BASE	DATA ASSINATURA	VIGENCIA
			10/09/2018	4 MESES

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			23/08/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
			Parcela (%)	21,70%	26,57%	25,61%	26,12%				
		258.981,15	Parcela (R\$)	56.422,89	69.088,61	66.573,33	67.896,32				
			Acumulado (%)	21,70%	48,28%	73,89%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	56.422,89	125.511,50	192.084,83	259.981,15				
1.	SERVICIOS INICIAIS	2.618,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.618,10							
2.	DRENAGEM	76.863,98	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	53.804,79	76.863,98						
3.	CALÇAMENTO	153.431,40	Parcela (%)	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	65,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	46.029,42	99.730,41	153.431,40				
4.	MEIO FIO	25.744,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.872,34	25.744,67				
5.	SINALIZAÇÃO	1.323,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.323,00				

Luiz Carlos dos Santos
 Nome: LUIS CARLOS DOS SANTOS
 Cargo: GERENTE GERAL
 Empresa: CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO L
 CNPJ: 09378828/0001-52

Nome: VALMOR MARINO SCHOWANTZ
 Cargo: ENGENHEIRO
 Empresa: CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO L
 CNPJ: 09378828/0001-52

Valmor Marino Schowantz
 Engº Civil, Engº de Segurança do Trabalho
 CREA RS043275
 RNP 2201605203

Local
 08 de setembro de 2018
 Data