

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Obra: Melhorias na Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário - (33425)

Município: Alpestre/RS

Endereço: Escola de Municipal de Educação Básica General Souza Neto - Comunidade de Encruzilhada Graucha

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.	ESTRUTURA - Concreto Armado para Vigas	5.471,13	4.809,42	0,00%	5.471,13	100,00%		0,00%
2.	ALVENARIA	4.809,42		0,00%		0,00%	12.020,81	100,00%
3.	REVESTIMENTO	12.020,81						
5.		22.301,36	4.809,42	21,57%	5.471,13	24,53%	12.020,81	53,90%
PARCELAS ACUMULADO			4.809,42	21,57%	10.280,55	46,11%	22.301,36	100,00%

Alpestre RS, 08 de maio de 2017

  
Daniel Ianssen  
Engenheiro Civil - CREA RS 13450-D

  
Alfredo de Moura e Silva  
Prefeito Municipal