

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Obra: Melhorias na Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário - (33425)

Município: Alpestre/RS

Endereço: Escola de Municipal de Educação Básica General Souza Neto - Comunidade de Encruzilhada Gaucha

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
2.	ESTRUTURA - Concreto Armado para Vigas	4.758,64		0,00%	4.758,64	100,00%		0,00%
3.	ALVENARIA	4.208,78	4.208,78	100,00%		0,00%		0,00%
5.	REVESTIMENTO	10.507,28		0,00%		0,00%	10.507,28	100,00%
PARCELAS		19.474,70	4.208,78	21,61%	4.758,64	24,43%	10.507,28	53,95%
ACUMULADO			4.208,78	21,61%	8.967,42	46,05%	19.474,70	100,00%

Alpestre, 12 de julho de 2017.


Cristian Negrello

Engenheiro Civil - CREA RS 208.707


Sérgio Maleski e Filho LTDA - ME

CNPJ: 88.338.009/0001-58

88338009/0001-58

SÉRGIO MILESKI & FILHO LTDA ME

RUA BARÃO DO RIO BRANCO 595 SL B

CENTRO - CEP 98480-000

ALPESTRE - RS



