

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA EMEF GENERAL SOUZA NETO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS
LOCALIDADE: COMUNIDADE ENCRUZILHADA GAÚCHA

NOME DA EMPRESA: FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 10.581.897/0001-48
ENDEREÇO: RUA MAURÍCIO CARDOSO, 1146 - SALA 202 - BAIRRO PARECIDA

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	75 dias	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA	R\$ 673,15	R\$ 673,15	100%				
2.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.590,92	R\$ 7.295,46	50%	R\$ 7.295,46	50%		
3.	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 2.030,44	R\$ 1.015,22	50%			R\$ 1.015,22	50%
4.	REVESTIMENTO	R\$ 9.870,92	R\$ 2.467,73	25%	R\$ 7.403,19	75%		
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.025,17			R\$ 1.025,17	100%		
6.	COBERTURA	R\$ 14.455,42	R\$ 7.227,71	50%	R\$ 7.227,71	50%		
7.	PINTURA	R\$ 48.494,76	R\$ 12.123,69	25%	R\$ 24.247,38	50%	R\$ 12.123,69	25%
8.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 9.996,30	R\$ 9.996,30	100%				
9.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 429,39	R\$ 107,35	25%	R\$ 322,04	75%		
10.	ESQUADRIAS	R\$ 778,12	R\$ 778,12	100%				
11.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.849,59					R\$ 5.849,59	100%
PARCELAS		R\$ 108.194,18	R\$ 41.684,73	38,53%	R\$ 47.520,95	43,92%	R\$ 18.988,50	17,55%
ACUMULADO			R\$ 41.684,73	38,53%	R\$ 89.205,68	82,45%	R\$ 108.194,18	100,00%

Frederico Westphalen, 14 de setembro de 2017.

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE MARTINAZZO
 Título ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CREA/RS 133 535

Responsável Tomador

Nome: INÁCIO PESSOTTO
 Cargo: 313.828.860-04

10581897/0001 - 48
FRED WEST PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA - ME
 RUA MAURICIO CARDOSO, 1146 - SALA 202
 APARECIDA - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS