

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE		
1.1 DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		
RAZÃO SOCIAL: Círculo de Pais e Mestres da EEEF Carlos Becker		CNPJ: 88.655.881/0001-20
Tipo de Organização Social: (x) Sem fins lucrativos () Cooperativa () Religiosa		
Endereço: Vila Barra Grande		
Cidade/UF: Alpestre/RS	Bairro: Zona Rural	CEP: 98480000
Telefone:	Celular: (55) 99959-5678	
E-mail: carlosbecker20cre@educar.rs.gov.br	Site:	
Registro(s) e Inscrição(ões): N° CMAS:	N° CMDCA:	N° COMUI:
REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Lengovski		
Telefone: 999595678	E-Mail:	
Endereço: Vila Barra Grande - Alpestre		
Cidade/UF: Alpestre	Bairro: Zona Rural	CEP: 98.480-000
Período de mandato diretoria: 2 anos	Início: 07/07/2024	Fim: 07/07/2026
1.2 DADOS BANCÁRIOS		
Art. 51 - Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.		
1.3 APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		
<p>O Círculo de Pais e Mestres (CPM) da EEEF Carlos Becker constitui-se de pessoa jurídica de direito privado, com caráter educativo, cultural, desportivo e assistencial, sem fins lucrativos ou religiosos, que emprega suas rendas somente no território nacional e que se rege por Estatuto próprio. A Associação tem como objetivo integrar a comunidade, o poder público, a Escola e a família, buscando o desempenho mais eficiente e autossustentável do processo educativo.</p> <p>São fins da Associação:</p> <ul style="list-style-type: none">a) proporcionar a participação da família na Escola e da Escola na comunidade, conforme a legislação vigente;b) atuar como elemento de auxílio e complementação da administração escolar;c) auxiliar os órgãos assistenciais e instituições existentes na escola em suas carências;d) promover os objetivos da Associação, mediante o recebimento de contribuições sociais, subvenções, auxílios, rendas eventuais, doações de pessoas físicas ou jurídicas e outros recursos;e) administrar e aplicar as verbas repassadas pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;f) colaborar na conservação e recuperação normal do prédio e equipamentos da Escola;g) prestar serviços à Escola em benefício dos estudantes ou do processo educacional;h) promover o aperfeiçoamento da formação sociocultural, educacional e desportiva dos seus integrantes;i) estimular a transformação da Escola em centro de integração e desenvolvimento comunitário;		

Carlos Lengovski



PLANO DE TRABALHO

- j) reivindicar em nome dos associados, perante terceiros, em cumprimento às deliberações das Assembleias Gerais, conforme os objetivos da Associação;
- k) representar os interesses dos associados perante as autoridades constituídas, buscando entre outras questões a melhoria das condições físicas da Escola, dos seus recursos humanos e técnico-pedagógicos;
- l) manter intercâmbio com entidades congêneres;
- m) representar os interesses dos associados perante a Federação das Associações e Círculos de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul - ACPM-FEDERAÇÃO, entidade representativa dessa Associação em nível estadual.

Ao longo dos anos, o CPM tem trabalhado em parceria com a escola, gerindo com eficiência e transparência os recursos financeiros recebidos através do PDDE – Dinheiro Direto na Escola. Atua na organização de eventos sociais com o objetivo de captar recursos para a escola. Nesse sentido, o CPM acompanha e contribui para o desenvolvimento pedagógico da escola através da realização de investimentos necessários para a prática de ensino-aprendizagem.

2. EXPERIÊNCIA, DIANÓSTICO SOCIOTERRITORIAL E IMPACTO SOCIAL ESPERADO

2.1 Experiências da Organização da Sociedade Civil que a torna apta a realizar o objeto do Plano de Trabalho.

O CPM da EEEF Carlos Becker é entidade parceira da escola, tendo já promovido eventos sociais para angariar recursos financeiros para a instituição. Os recursos do PDDE, geridos pelo CPM, são aplicados em melhorias na forma de manutenção e investimento da escola. Além disso, o CPM já estabeleceu parceria com o município de Alpestre, no que tange à formalização do Termo de Fomento com o Fundo da Criança e do Adolescente municipal em 2022, gerindo a aplicação dos recursos no desenvolvimento do Projeto Barracão Agroecológico, bem como prestando contas, durante o ano de 2023.

Nesse sentido, cabe destacar que a EEEF Carlos Becker caracteriza-se como Escola do Campo, e, como tal, desenvolve projetos na área da agroecologia, bem como implementa ações com foco no protagonismo das crianças e adolescentes, inseridos como incentivadores do desenvolvimento social da comunidade. Desse modo, cabe ao CPM apoiar, como vem fazendo, as práticas pedagógicas da escola através da aplicação dos recursos recebidos e angariados em processos que visam manter os projetos desenvolvidos com as crianças e adolescentes, público alvo da instituição.

2.2 Descrição da realidade onde a Organização da Sociedade Civil está inserida, demonstrando o nexos entre a realidade e as atividades previstas no Plano de Trabalho para obtenção do impacto social esperado.

O CPM da EEEF Carlos Becker integra uma Escola do Campo, que se caracteriza como tal por estar inserida numa localidade da zona rural e atender, em sua maioria, crianças e adolescente, filhos de agricultores familiares. Dessa forma, a escola desenvolve projetos interdisciplinares que visam a promover o processo de ensino-aprendizagem tendo por base as práticas agroecológicas de preservação do meio ambiente, bem como ações que incentivam o desenvolvimento de competências e habilidades ligadas ao protagonismo juvenil

Tendo isso em vista, o CPM se prontificou em submeter este projeto "Barracão agroecológico: ampliando os espaços do jovem do campo", através do qual serão desenvolvidas algumas das práticas pedagógicas da escola, na forma de oficinas de agroecologia.

Carlos Jengovski



PLANO DE TRABALHO

2.3 Impacto Social esperado com a execução do serviço/programa/projeto

- Inserção de práticas agroecológicas, científicas, culturais, letradas, artísticas, midiáticas no dia a dia escolar, com o fomento de ações que contribuem para a formação acadêmica, ética e ambientalmente responsável das crianças e adolescentes.
- Aprimoramento do projeto político-pedagógico da escola, com a ampliação/instauração de ações com vistas ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e em prol do protagonismo das crianças e adolescentes;
- Instauração da escola como polo cultural e tecnológico para a comunidade no que tange às práticas pedagógicas desenvolvidas no projeto.

3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO (serviço, programa ou projeto)

3.1 NOME DO PROJETO	Início	Término
BARRACÃO AGROECOLÓGICO: Ampliando os espaços do jovem do campo.	A partir da publicação do Extrato do Termo de Parceria	12 meses

3.2 Objeto da parceria

Fomento às atividades pedagógicas através de oficinas para crianças e adolescentes, com foco em workshops de agroecologia – teoria e prática (iniciação científica, meliponário, produção de mudas de árvores nativas, horta orgânica, plantas alimentícias não convencionais, horto medicinal, bonsai, suculentas e jardinagem), realização de mostras e modernização do barracão agroecológico.

3.3 Atividade ou Projeto a ser desenvolvido

O projeto constará de atividades pedagógicas desenvolvidas de forma interdisciplinar no Barracão Agroecológico a ser modernizado, de acordo com a necessidade educacional de todas as turmas da escola, sob a orientação da coordenação pedagógica, do professor do período e do oficinheiro, e consistirão de oficinas de agroecologia (em desenvolvimento desde 2023 - bonsai, iniciação científica, meliponário, horta orgânica, PANC, horto medicinal, suculentas, jardinagem, viveiro de mudas nativas), além da condução de pesquisas teóricas, produções textuais orais e escritas, palestras, filmagens e produção de tutoriais e documentários, bem como mostras pedagógicas.

3.4 Justificativa

Partindo do fato de que o CPM representa uma Escola do Campo, que desenvolve ações em prol da sustentabilidade ambiental e do protagonismo juvenil, destaca-se que o desenvolvimento das atividades pedagógicas descritas neste projeto são relevantes para o fazer educacional da instituição, para a formação cultural, acadêmica e ética dos alunos e para o desenvolvimento socioambiental da comunidade.

Carlos Langenski



PLANO DE TRABALHO

~~Outrossim, ressalta-se que o CPM entende que é necessária a modernização do Barracão Agroecológico, bem como das áreas de produção agroecológica da instituição, como locais apropriados para o atendimento das demandas dos projetos desenvolvidos na Escola do Campo.~~

3.5 Público Alvo

O público-alvo é composto por crianças e adolescentes, filhos de agricultores familiares, alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Becker, além da comunidade escolar, pais e responsáveis.

4. OBJETIVOS

4.1 Gerais

Promover oficinas agroecológicas interdisciplinares de produção de mudas nativas e exóticas, bonsai, manutenção de horta orgânica, jardim, horto medicinal e meliponário, bem como experimentos científicos variados, inscritos como ações pedagógicas de incentivo à pesquisa, à inovação, ao protagonismo juvenil e à valorização das práticas socioambientais, no Barracão Agroecológico a ser modernizado para tal finalidade.

4.2 Específicos

- Promover a modernização do Barracão Agroecológico e de seu entorno, tendo em vista: a instalação de armários para acomodação dos insumos e dos materiais produzidos nas oficinas, instalação de sistema de captação e depósito de água da chuva e estabelecimento de sistema de irrigação da horta escolar, impulsionado por bomba de sucção e carneiro hidráulico com capacidade de elevar a água, implantação de sistema de cultivo protegido na horta orgânica, bem como a construção de viveiro para mudas (conjugado ao barracão).
- Promover oficinas semanais de agroecologia em desenvolvimento no Barracão Agroecológico desde 2023 (bonsai, iniciação científica, meliponário, PANC, jardinagem, horta orgânica, suculentas e viveiro de mudas), com atividades teóricas (pesquisas, produção de tutoriais e documentários) e práticas (trabalhos no viveiro e horta, experimentações), sob a orientação de oficinairo, bem como realização de mostras pedagógicas para o público local e regional.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Concretização das oficinas agroecológicas, e modernização do barracão, com participação e envolvimento do público alvo do projeto; organização de atividades de cunho agroecológico, cultural, científico e midiático e sua integração ao PPP da escola, com vistas ao desenvolvimento do protagonismo juvenil.

Esperamos que este projeto proporcione efetivas condições aos educandos, como também aos seus familiares, para que, a partir do seu reconhecimento como agentes protagonistas, desenvolvam competências e habilidades ligadas ao empreendedorismo, à educação ambiental, à atuação na vida pública e às possibilidades de sustentabilidade na zona rural.

Carlos Jengowski



6. OBJETIVOS, METAS (quali/quantitativas), AÇÕES, PRAZOS, RESULTADOS E INDICADORES DE RESULTADO					
OBJETIVOS (Gerais e específicos)	META ³	AÇÕES	PRAZOS (início/ término)	RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DE RESULTADO ⁴ (Parâmetros de verificação quanto ao cumprimento da meta)
1. Promover a modernização do Barracão Agroecológico, tendo em vista: instalação de armários embutidos, sistema de captação e depósito de água da chuva, ligado a carneiro hidráulico e bomba de sucção para elevar a água e irrigar a horta escolar, bem como a construção de viveiro para mudas (conjugado ao barracão).	Reforma do Barracão e construção de viveiro acoplado.	- Contratar Empresa para execução do Projeto de modernização do Barracão, instalação de armários embutidos, construção do viveiro, instalação do sistema de captação e distribuição de água da chuva para irrigar a horta. - Executar as obras.	1º e 2º trimestres	Modernização do Barracão, com instalação de armários embutidos, construção do viveiro acoplado e instalação de sistemas de captação da chuva e irrigação da horta.	- Pesquisa de Preços. - Contrato de Prestação de Serviços. - Notas Fiscais. - Termo de Conclusão e Recebimento da Obra. - Vistoria do CPM. - Relatório Fotográfico.
2. Promover oficinas semanais de agroecologia (bonsai, iniciação científica, meliponário, horta orgânica, horto medicinal, PANC, jardinagem, suculentas e viveiro de mudas), com atividades teóricas (pesquisas, produção de tutoriais e documentários) e práticas (trabalhos no viveiro, experimentações) bem como realização de mostras pedagógicas para o público local e regional.	Realização de oficinas agroecológicas durante 08 meses.	- Efetuar a compra de materiais de consumo para a realização das oficinas. - Contratar oficinairo para ministrar as oficinas de agroecologia semanais, protagonizadas pelos alunos, em desenvolvimento no projeto Barracão Agroecológico: (bonsai, iniciação científica, meliponário, horta, PANC, horto medicinal, jardinagem, suculentas, viveiro de mudas), com condução de pesquisas teóricas, produções textuais orais e escritas, palestras, filmagens e produção de tutoriais e documentários, mostras pedagógicas.	3º trimestre e 4º trimestre	Concretização das oficinas agroecológicas com participação e envolvimento do público alvo do projeto. Organização das atividades previstas de cunho científico e sua integração ao PPP da escola, com vistas ao protagonismo juvenil e ao desenvolvimento da comunidade.	- Pesquisa de preços; - Contrato de Oficinaira; - Inscrição das crianças e adolescentes e lista de presenças; - Notas Fiscais; - Realização de mostras pedagógicas presenciais e online para publicização. - Divulgação nas redes sociais. - Relatório Fotográfico.

3 A meta nasce do objetivo. É a definição daquilo que se pretende atingir de forma clara, objetiva e mensurável; Metas quantitativas e qualitativas. Ideal que o planejamento da parceria ocorra de forma a

Carlos Jengorski

PLANO DE TRABALHO

controlar o andamento e execução da execução da parceria (objetivos, metas e ações).⁴ Definição de meios de avaliação das metas; ferramenta métrica de gestão; verificação se os resultados esperados estão sendo atingidos como foi planejado. Lei nº 13.019/2014. Art.22, inciso IV. Art.22 (...) IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

METAS	Ações	1º Trim/2025	2º Trim/2025	3º Trim/2025	4º Trim/2025	TOTAL
1.Reforma do Barracão, construção de viveiro acoplado e instalação de sistema de irrigação da horta.	- Contratar Empresa para execução do Projeto de modernização do Barracão e construção do viveiro. - Executar as obras.	22.259,25	47.740,75			70.000,00
2.Realização de oficinas agroecológicas durante 08 meses.	- Aquisição de materiais de consumo: substratos, adubos, sombrite, adubos, madeira para placas, lonas plásticas, tubetes, caixas para abelhas nativas, materiais para laboratório, luvas, regadores, ferramentas, vasos diversos, banners e/ou placas para divulgação do projeto, materiais de papelaria (cola, papéis, etc), telas e tintas, mudas de plantas, etc - Contratação de oficinairo para trabalhar 24 horas semanais orientando as oficinas, protagonizadas pelos alunos, em desenvolvimento no projeto Barracão Agroecológico - bonsai, iniciação científica, meliponário, PANC, horta orgânica, horto medicinal, jardinagem, suculentas, viveiro de mudas), com condução de pesquisas teóricas, produções textuais orais e escritas, palestras, filmagens e produção de tutoriais e documentários, Mostras Pedagógicas.	25.800,00				25.800,00
			5.400,00	5.400,00	3.600,00	14.400,00
TOTAL		48.059,25	53.140,75	5.400,00	3.600,00	110.200,00

Carlos Janyoruki 

PLANO DE TRABALHO

7. DESCRIÇÃO E FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ⁵

O projeto “**BARRACÃO AGROECOLÓGICO: ampliando os espaços do jovem do campo**” será executado através da contratação de empresa para instalação de armários embutidos no barracão, construção do viveiro acoplado, melhorias nos jardins circundantes, instalação de sistema de irrigação e de cultivo protegido na horta orgânica e contratação de oficinheiro, num total de 24 horas semanais.

O desenvolvimento das oficinas pedagógicas cumprirá cronograma pré-estabelecido, com o atendimento multisseriado (com a junção de 2 turmas), de acordo com a necessidade educacional dos projetos em desenvolvimento, sob a supervisão do oficinheiro, dos professores dos períodos/disciplinas e da coordenadora pedagógica da escola.

A publicização das atividades desenvolvidas nas oficinas será feita através das redes sociais da OSC, em publicações nos periódicos regionais e em mostras virtuais ou presenciais anuais, promovidas pela clientela atendida, o alunado da escola.

8. METODOLOGIA

A instalação dos armários no Barracão, a construção do viveiro, bem como a instalação do sistema de irrigação na horta será feita por empresa contratada.

As atividades pedagógicas serão desenvolvidas de forma interdisciplinar no Barracão, no viveiro de mudas conjugado, no jardim e na horta orgânica, de acordo com a necessidade educacional de todas as turmas da escola, diariamente ou semanalmente, sob a orientação da coordenação pedagógica e do professor do período e do oficinheiro contratado, e consistirão de oficinas de agroecologia em desenvolvimento no Barracão Agroecológico (bonsai, iniciação científica, meliponário, PANC, horta orgânica, jardinagem, horto medicinal, suculentas, viveiro de mudas nativas), condução de pesquisas teóricas, produções textuais orais e escritas, palestras, filmagens e produção de tutoriais e documentários, mostras pedagógicas.


9. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

9.1 Detalhamento das receitas previstas para a parceria

A receita para a execução do projeto, que perfaz o total de R\$110.200,00 reais provém da captação de recursos via Lei de Incentivo Fiscal, patrocinado pela Foz do Chapecó S.A, através dos Convênios FCE – 0500-24 e FCE-0506-24 firmado entre:

- Foz do Chapecó Energia S.A;
- Direitos da Conselho Municipal dos Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNCRIANÇA ALPESTRE;
- CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental CARLOS BECKER.

9.2 Detalhamento das despesas (aplicação dos recursos da parceria) necessárias à execução do objeto – *Conforme Modelo Anexo (Plano de Trabalho III A Excel)*

Carlos Janyowski 

PLANO DE TRABALHO

Detalhamento das despesas em anexo.

9.3 Despesas de pessoal **Conforme Modelo Anexo (Plano de Trabalho III A Excel)**


Detalhamento das despesas de pessoal em anexo.

10. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da organização da sociedade civil proponente, **DECLARO**, para os devidos fins, sob as penas da lei, que **INEXISTE** qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que impeça a celebração da Parceria na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Alpestre, 14 de fevereiro de 2025.



CARLOS LENGOVSKI

Representante Legal da OSC

11. ANÁLISE PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

() Aprovado

() Em andamento

() Reprovado

Alpestre, 20 de fevereiro de 2025.



CMDCA : **CRISTINA DE FÁTIMA BECKER** – Presidente do Conselho


12. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

() Aprovado

() Em andamento

() Reprovado

Alpestre, 20 de fevereiro de 2025.



Administração Pública: **RUDIMAR ARGENTON** – Prefeito Municipal

PLANO DE TRABALHO - DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Carlos Lengovski
Carlos Lengovski

VALOR MENSAL DO REPASSE: R\$110.200,00

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO				J9110.200,00+19
		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	
PAGAMENTO DE PESSOAL	Contratação de oficineiro para trabalhar 24 horas semanais.		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 14.400,00
	Total do item Pagamento de Pessoal	R\$ -	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 14.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Modernização do Barracão: construção de viveiro; instalação de captação de água, sistema de armazenamento e tubulação para irrigação da horta da escola, com elevação da água através de bomba de sucção e carneiro hidráulico.	R\$ 22.259,25	R\$ 47.740,75			R\$ 70.000,00
	Total do item Serviços de Terceiros	R\$ 22.259,25	R\$ 47.740,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de materiais de consumo: substrato, adubos, sombrite, adubos, telas para viveiro, bancada, madeira para prateleiras, lonas plásticas, tubetes, caixas para abelhas nativas, materiais para laboratório, luvas, regadores, ferramentas, vasos diversos, banner para divulgação do projeto, materiais de papeleria (cola, papéis, etc), telas e tintas, etc		R\$ 25.800,00			R\$ 25.800,00
	Total do item Material de Consumo	R\$ -	R\$ 25.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.800,00
	PROVISÃO					R\$ -
	TOTAL GERAL	R\$ 22.259,25	R\$ 78.940,75	R\$ 5.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 110.200,00