



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022**  
**CONTRATO Nº 017/2022**  
**ADITIVO II**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ENGENHARIA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº2021/4024 PROGRAMA PAVIMENTA, COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO DO ESTADO DO RS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.**

**O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL, Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, na cidade de Alto Alegre/RS, aqui denominado **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.472.805/0001-38, com sede na Rua Alferes Magalhães, nº 92, Sala 77, Bairro Santana, na cidade de São Paulo/SP, Cep 02034-006, representada neste ato por seus sócios proprietários, **Sr EVERTON ANDREETTA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do CPF nº 623.044.450-04 e RG nº 9045332311 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Ulderico Franklin da Silva, nº 195, Bairro José Bonifácio, na Cidade de Erechim/RS e o **Sr. RODRIGO ANDREETTA**, brasileiro, casado, Empresário, portador do CPF nº 681.718.620-04 e RG nº 3062563717 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Victório Pagliosa, nº 81, casa 11, Bairro Ipiranga, na Cidade de Erechim/RS, doravante denominados de **CONTRATADA**, tem justos e contratados o disposto nas Cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO:**

Em decorrência do presente Termo Aditivo ambos acordam em majorar o valor do Cimento Asfáltico - CAP, utilizado na prestação dos serviços, objeto do Contrato Nº 017/2022, ficando o valor total do reajuste em R\$ 18.211,98 (dezoito mil duzentos e onze reais com noventa e oito centavos).

**Parágrafo Primeiro:** O valor total da obra após o Aditivo Contratual, passará a ser de R\$ 1.436.965,17 (um milhão quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais com dezessete centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 25 de Abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
**AVELINO SALVADORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**EVERTON ANDREETTA    RODRIGO ANDREETTA**  
**TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
**MAURICIO TOMAZI SEIBEL**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 208253  
Fiscal do Contrato Contratante

\_\_\_\_\_  
**DANIEL PAGOTTO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS 212269  
Responsável Técnico da Contratada

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF Nº:  
Endereço:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF Nº:  
Endereço: