



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 054.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
CONTRATO Nº 073/2022
ADITIVO I

AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RECURSOS PROVIENTES DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 901332/2020 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/MAPA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG nº 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **CASA DO PICA-PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.742.267/0001-05, localizada na Av. Felipe Schmidt, nº 955, Bairro INSS, na Cidade de Braço do Norte/SC, CEP 88.750-000, representada neste ato pelo Sr. **MARCIANO WIGGERS MEURER**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 950.571.459-91 e RG nº 3.269.715 SESP/SC, residente e domiciliado na Rua Tarcísio Vanderlinde, nº 185, Apt nº 402, Bairro São Basílio, na Cidade de Braço do Norte/SC, doravante denominado **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Este Termo Aditivo é parte integrante do **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 - Licitação Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022**.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Em decorrência do presente Termo Aditivo, fica prorrogado de 31 de Dezembro de 2022 a 01 de Março de 2023, o prazo para entrega de **UMA PLANTADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA RECURSOS PROVIENTES DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 901332/2020 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/MAPA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO**, objeto do Contrato Nº 080/2022.

Parágrafo Primeiro:

A prorrogação Contratual se faz necessária devido ao atraso no repasse de recursos referente ao Convênio Nº 901332/2020 por parte do **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/MAPA** e a empresa fabricante estar em férias coletivas, comprometendo o cronograma de entrega do equipamento (plantadeira), dentro do prazo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 28 de Dezembro de 2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 054.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MARCIANO WIGGERS MEURER
CASA DO PICA-PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CONTRATADA

ARISTIDES PEDRO GALERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Nome:
CPF:
Endereço:

Nome:
CPF:
Endereço:

