



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 054.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022**  
**CONTRATO Nº 080/2022**  
**ADITIVO II**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ENGENHARIA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECURSOS CONTRATO DE REPASSE Nº 918620/2021- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.**

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL SR. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG nº 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.853.691/0001-27, com sede no **Passo da Capoeira**, nº 277, Bairro **São Sebastião**, na cidade de Carazinho/RS, Cep 99500-000, representada neste ato por seu procurador, **Sr. GEOVANE GABRIEL SCHMAINSKI**, brasileiro, assistente de vendas, portador do CPF nº 009.497.270-94 e RG nº 2092127477 SJS/DI RS, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 460, Bairro São Pedro, na Cidade de Carazinho/RS, doravante denominado de **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Este Termo Aditivo é parte integrante da **TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Em decorrência do presente Termo Aditivo, fica prorrogado de 10 de Abril de 2023 a 10 de Julho de 2023, a Prestação dos Serviços para execução de obra de engenharia, asfaltamento (fornecimento de material e mão de obra), recursos provenientes do **Contrato de Repasse Nº 918620/2021 - Ministério do Desenvolvimento Regional e Próprio do Município**, para as seguintes vias: Orestes Pedrassani e João Rosa, objeto do Contrato Nº 080/2022.

**Parágrafo Primeiro:**

A prorrogação Contratual se faz necessária devido ao atraso no repasse de recursos referente ao Convênio **Nº 918620/2021** por parte do **Ministério do Desenvolvimento Regional**, comprometendo o cronograma de execução dos serviços, fator este que impossibilitou que a obra fosse iniciada dentro do prazo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 06 de Abril de 2023.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 054.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



---

**AVELINO SALVADORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**GEOVANE GABRIEL SCHMAINSKI**  
**CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.**  
**CONTRATADA**

---

**HENRIQUE DALBERTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**FISCAL DO CONTRATO**

---

**CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/RS 70.796-D**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA**

---

**MAURICIO TOMAZI SEIBEL**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/RS 208253**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATANTE**

**Testemunhas:**

---

Nome:  
CPF:  
Endereço:

---

Nome:  
CPF:  
Endereço: