



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS**  
**TOMADA DE PREÇO 05/2022**  
**CONTRATO Nº 085/2022**  
**ADITIVO II**

**Contratação de Empresa Para  
Prestação de Serviços (Mão de Obra) e  
Material Para Obra do Caminhódromo.**

**O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na Cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.729.687/0001-85, com sede na Rua Pedro Toniolo, nº 1600, na cidade de GETÚLIO VARGAS/RS, Cep 99.900-000, representada neste ato pelo Sr. **RONALDO DOS SANTOS DA ROCHA**, inscrito no CPF sob nº 028.532.280-02 e RG nº 5102423778 SSP/DI RS, residente e domiciliado na Rua Manoel Melotto nº 1675, Bairro Três Vendas na cidade de Erechim/RS, Cep 99.713-168, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, como justo e contratado o que segue: Este Termo Aditivo é parte integrante do **Processo Licitatório Nº 053/2022 - na Modalidade Tomada de Preço 05/2022**, e regido pelas disposições contidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL:**

Em decorrência do presente Termo Aditivo, fica prorrogado de 03 de Maio de 2023 a 16 de Junho de 2023, a prestação dos serviços, objeto do Contrato Nº 085/2022.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:**

A prorrogação contratual se faz necessária devido a atrasos no cronograma de execução da obra em virtude de dias chuvosos e no atraso na entrega de materiais por parte de fornecedores.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 02 de Maio de 2023.

---

**AVELINO SALVADORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



---

**RONALDO DOS SANTOS DA ROCHA**  
**L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CONTRATADA**

---

**JOÃO VICENTE SCKALEI**  
**Nº CREA: RS1679317**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA**

---

**MAURICIO TOMAZI SEIBEL**  
**Nº CREA: RS208253**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATANTE**

**Testemunhas:**

---

**Nome:**  
**CPF Nº:**  
**Endereço:**

---

**Nome:**  
**CPF Nº:**  
**Endereço:**

