



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS
TOMADA DE PREÇO 05/2022
CONTRATO Nº 085/2022
ADITIVO III

**Contratação de Empresa Para
Prestação de Serviços (Mão de Obra) e
Material Para Obra do Caminhódromo.**

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na Cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.729.687/0001-85, com sede na Rua Pedro Toniolo, nº 1600, na cidade de GETÚLIO VARGAS/RS, Cep 99.900-000, representada neste ato pelo Sr. **RONALDO DOS SANTOS DA ROCHA**, inscrito no CPF sob nº 028.532.280-02 e RG nº 5102423778 SSP/DI RS, residente e domiciliado na Rua Manoel Melotto nº 1675, Bairro Três Vendas na cidade de Erechim/RS, Cep 99.713-168, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, como justo e contratado o que segue: Este Termo Aditivo é parte integrante do **Processo Licitatório Nº 053/2022 - na Modalidade Tomada de Preço 05/2022**, e regido pelas disposições contidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ACRÉSCIMO DE VALOR POR AUMENTO DE QUANTITATIVO:

Em decorrência do presente Termo Aditivo Ambos acordam em Realizar o Acréscimo de 11,88% no Valor do contrato por Aumento de Quantitativo referente a Prestação de Serviços (Mão de Obra) e Fornecimento de Material Para Obra do Caminhódromo, objeto do Contrato Nº 085/2022, totalizando o valor do reajuste em R\$ 71.277,90 (setenta e um mil duzentos e setenta e sete reais com noventa centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O referido reajuste justifica-se devido a execução de um trecho de aproximadamente 120,27 metros de pavimentação, conforme memorial descritivo e projeto contido no Protocolo nº 297/2023.

Parágrafo Segundo: O valor total do Contrato referente a Prestação de Serviços (Mão de Obra) e Fornecimento de Material Para Obra do Caminhódromo após o Aditivo Contratual, passará a ser de R\$ 670.903,57 (seiscentos e setenta mil novecentos e três reais com cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 23 de Maio de 2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

RONALDO DOS SANTOS DA ROCHA
L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

JOÃO VICENTE SCKALEI
Nº CREA: RS1679317
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

MAURICIO TOMAZI SEIBEL
Nº CREA: RS208253
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome:
CPF Nº:
Endereço:

Nome:
CPF Nº:
Endereço: