



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000

Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122

ORDEM DE PARALIZAÇÃO TOTAL DA OBRA

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) E MATERIAL PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.

Os serviços deverão ser paralisados imediatamente após emissão deste documento.

Conforme previsto no Contrato Administrativo Nº 141/2023, originado pela Licitação em epígrafe, o prazo para conclusão de obras é de 90 (noventa dias) dias ou 3 (três) meses, o início deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da presente Ordem de início do Serviço.

Fica, portanto, a CONTRATADA, a partir deste instrumento de Ordem de Paralisação, **DESAUTORIZADA** a iniciar e/ou dar andamento as obras objeto do contrato administrativo a ela vinculado, passando o prazo restante para execução do mesmo não correr enquanto vigorar esta ordem.

Alto Alegre, RS, 14 de Dezembro de 2023.

Calebe Pedroso Horbach
Engenheiro Civil / CREA-RS 243.486

CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
DE CIMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 31.817.385/0001-08

Avelino Salvadori
Prefeito Municipal