



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (54) 3382-1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023**  
**CONTRATO Nº 142/2023**  
**ADITIVO III**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) GINÁSIO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.**

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **VGA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 455, Apto 01, Bairro Cohab, na cidade de Santo Angelo/RS, Cep 98.802-320, representada neste ato por sua sócia proprietária **Sra. CLAUDETE FRANK**, brasileira, empresária, portadora do CPF nº 759.199.580-49 e RG nº 1064374539 SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Domingos Osório Pereira, nº 103, Centro, na cidade de Entre Ijuís/RS, doravante denominada de **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Este Termo Aditivo é parte integrante do **Processo Licitatório nº 110/2023 na Modalidade Tomada de Preço nº 008/2023**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - ACRÉSCIMO DE VALOR POR AUMENTO QUANTITATIVO DE ITENS:**

**1.1** Em decorrência do presente Termo Aditivo Ambos acordam em Realizar o Acréscimo de Valor por aumento quantitativo de itens, utilizados na **Obra de Adequação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do Ginásio Esportivo Comunitário**, objeto do Contrato Nº 142/2023, ficando o valor do Aditivo em R\$ 4.779,81 (quatro mil setecentos e setenta e nove reais com oitenta e um centavos), conforme relação constante no Anexo I do Termo Aditivo.

**Parágrafo Primeiro:** O referido reajuste justifica-se devido a execução de itens, em quantidades superiores as previstas na planilha orçamentária, fato este constatado somente durante a execução da obra, conforme justificativa contida no Protocolo nº 623/2024.

**Parágrafo Segundo:** O valor total do Contrato após o Aditivo Contratual, passará a ser de R\$ 48.369,70 (quarenta e oito mil trezentos e sessenta e nove reais com setenta centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 22 de Maio de 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (54) 3382-1122



---

**AVELINO SALVADORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE**

---

**CLAUDETE FRANK  
VGA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CONTRATADA**

---

**CLAUDETE MORGAN  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  
GESTORA DO CONTRATO**

---

**CALEBE PEDROSO HORBACH  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS Nº 243486  
FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11051/2023**

---

**PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CREA/RS Nº 124874  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

---

Nome:  
CPF:  
Endereço:

---

Nome:  
CPF:  
Endereço:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio n° 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (54) 3382-1122



ITEM	QTDE.	UNID.	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.18	05	UN	PONTO DE ALARME COM ACIONADOR MANUAL TIPO (APERTE AQUI) E SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12/24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO ELETRODUTO E CABEAMENTO.	R\$ 524,38	R\$ 2.621,90
1.23	15	M	ESCADA PARA PAVIMENTO SUPERIOR - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 ½ EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS.	R\$ 84,77	R\$ 1.271,55
1.41	01	UN	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 886,36	R\$ 886,36
				<b>VALOR TOTAL R\$ 4.779,81</b>	