



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (54) 3382-1122



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023
CONTRATO Nº 142/2023
ADITIVO IV

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) GINÁSIO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **VGA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.066.677/0001-30, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 455, Apto 01, Bairro Cohab, na cidade de Santo Angelo/RS, Cep 98.802-320, representada neste ato por sua sócia proprietária **Sra. CLAUDETE FRANK**, brasileira, empresária, portadora do CPF nº 759.199.580-49 e RG nº 1064374539 SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Domingos Osório Pereira, nº 103, Centro, na cidade de Entre Ijuís/RS, doravante denominada de **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Este Termo Aditivo é parte integrante do **Processo Licitatório nº 110/2023 na Modalidade Tomada de Preço nº 008/2023**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - REDUÇÃO DE VALOR POR SUPRESSÃO DE ITENS:

1.1 Em decorrência do presente Termo Aditivo Ambos acordam em Realizar a Redução de Valor por Supressão de itens, utilizados na **Obra de Adequação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do Ginásio Esportivo Comunitário**, objeto do Contrato Nº 142/2023, ficando o valor do Aditivo em R\$ 3.590,68 (três mil quinhentos e noventa reais com sessenta e oito centavos), conforme relação constante no Anexo I do Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro: A referida Supressão justifica-se devido à não execução de itens, previstos na planilha orçamentária, fato este constatado durante a execução da obra, conforme justificativa contida no Protocolo nº 623/2024.

Parágrafo Segundo: O valor total do Contrato após o Aditivo Contratual, passará a ser de R\$ 44.779,02 (quarenta e quatro mil setecentos e setenta e nove reais com dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 22 de Maio de 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (54) 3382-1122



AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CLAUDETE FRANK
VGA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CONTRATADA

CLAUDETE MORGAN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
GESTORA DO CONTRATO

CALEBE PEDROSO HORBACH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS Nº 243486
FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11051/2023

PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/RS Nº 124874
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:
Endereço:

Nome:
CPF:
Endereço:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio n° 233 - CEP: 99.430-000
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (54) 3382-1122



ITEM	QTDE.	UNID.	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.17	05	UN	SUORTE PARA LUMINÁRIAS E PLACAS SUSPENSAS IÇADAS NA ESTRUTURA DO GINÁSIO EM ARAME GALVANIZADO 12 OU 14 BWG.	R\$ 73,21	R\$ 366,05
1.30	10	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE AMARELA, EM DEGRAUS DE ESCADA.	R\$ 17,67	R\$ 176,70
1.34	2,50	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE AMARELA, EM DEGRAUS DE ESCADA.	R\$ 17,67	R\$ 44,18
1.39	25	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE AMARELA, EM DEGRAUS DE ESCADA.	R\$ 17,67	R\$ 441,75
1.40	01	UN	BARRA ANTIPANICO DUPLA, COM FDECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.317,70	R\$ 1.317,70
1.42	2,31	M²	1 PORTA DE 1,10X2,10 M – PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019.	R\$ 538,66	R\$ 1.244,30
				VALOR TOTAL R\$ 3.590,68	