



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024**  
**CONTRATO Nº 107/2024**  
**ADITIVO I**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GEOLOGIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TAMPONAMENTO DE UM POÇO IMPRODUTIVO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE SANTA LÚCIA E LINHA CORAZZA.**

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **PETRY E GUERINI CONCULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº 28.487.292/0001-58, localizada na Rua São José, Nº 49, Centro, na Cidade de Arroio do Meio/RS, CEP 95.940-000, representada neste ato por seu Sócio Proprietário **Sr. LEANDRO PETRY**, brasileiro, Geólogo, registro junto ao CREA/RS sob nº 212039, portador do CPF nº 018.308.420-99 e RG nº 2098144351 SJS/RS, residente e domiciliado na Estrada Geral Passo do Corvo, nº 900, Bairro São Caetano, na Cidade de Arroio do Meio/RS, doravante denominada **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: **Processo Licitatório nº 053/2024 na Modalidade Dispensa de Licitação nº 015/2024.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Em decorrência do presente Termo Aditivo, fica prorrogado de 01 de Janeiro de 2025 a 03 de Março de 2025, a prestação dos serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GEOLOGIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TAMPONAMENTO DE UM POÇO IMPRODUTIVO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE SANTA LÚCIA E LINHA CORAZZA**, objeto do Contrato Nº 107/2024.

**Parágrafo Primeiro:**

Se faz necessário a prorrogação contratual em virtude do atraso no Processo Licitatório, fato este que gerou atraso no início dos serviços.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 26 de Dezembro de 2024



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



---

**AVELINO SALVADORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**LEANDRO PETRY**  
**PETRY E GUERINI CONCULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP**  
**CONTRATADA**

---

**ALTEMIR PRATES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
**GESTOR DO CONTRATO**

---

**JONEIS DE MORAS**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA**  
**FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11.506/2024**

**TESTEMUNHAS:**

---

**Nome:**  
**CPF:**  
**Endereço:**

---

**Nome:**  
**CPF:**  
**Endereço:**