

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PARCELA	1 09 / 2023
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	% PERÍODO	100%
1.1	transporte dos equipamentos (dois caminhões e um carro)	% PERÍODO	100%
1.2	montagem dos equipamentos no canteiro de obras	% PERÍODO	100%
1.3	reabertura em até 12" até a rocha sã + 2 metros	% PERÍODO	100%
1.4	perfuração com diametro de 6.1/8" de 0 a 100 metros	% PERÍODO	100%
1.5	perfuração com diametro de 6.1/8" De 100 a 200 metros	% PERÍODO	100%
1.6	vedação sanitária, laje de concreto 1 x 1 x 0.15 m, relatório	% PERÍODO	100%
1.7	técnico limpeza e desinfecção de poço com espungel	% PERÍODO	100%
1.8	flange - tampa de poço 6"1/2	% PERÍODO	100%
1.9	licença prévia para perfuração junto ao DRH SEMA e SIOUT	% PERÍODO	100%
1.10	Motobomb 4" 2.5 HP 25E - monofásica 220V	% PERÍODO	100%
1.11	quadro de comando 3.0 HP STANDART - mono 220V	% PERÍODO	100%
1.12	cabo flexível 3 x 10mm	% PERÍODO	100%
1.13	tudo adutor 1"1/4	% PERÍODO	100%
1.14	luva galvanizada 1"1/4	% PERÍODO	100%
1.15	curva galvanizada 1"1/4	% PERÍODO	100%
1.16	nípel galvanizada 1"1/4 1 metro R\$ 16,00 R\$ 16,00	% PERÍODO	100%
1.17	união galvanizada 1"1/4	% PERÍODO	100%
1.18	válvula de retenção horizontal	% PERÍODO	100%
1.19	bucha de redução galvanizada 1"1/4	% PERÍODO	100%
1.20	adaptador galvanizada 1"1/4	% PERÍODO	100%
1.21	cabo boia 2x1.5	% PERÍODO	100%
1.22	bóia elétrica	% PERÍODO	100%
1.23	instalação de motobomba (mão de obra)	% PERÍODO	100%

Felipe Castaman
Engenheiro de Minas
CREA RS 230.009