



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
SETOR DE ENGENHARIA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
Diversas Ruas - Alto Alegre / RS

APELIDO DO EMPREEN
Revitalização de Passeios

DATA BASE
set-23

DESON.
Não

LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Alegre / RS

DESCRIÇÃO DO LOTE
Revitalização de Passeios de Ruas do Município de Alto Aleg

CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

| Item | Descrição das Metas / Macroserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/01/24 | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Parcela 1 dez/23 | Parcela 2 Jan/24 | Parcela 3 fev/24 | |
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | 293.535,21 | Parcela (%) | 27,14% | 31,64% | 41,22% |
| | | | Parcela (R\$) | R\$ 79.665,46 | R\$ 92.874,54 | R\$ 120.995,21 |
| | | | Acumulado (%) | 27,14% | 58,78% | 100,00% |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | 2.918,85 | Parcela (%) | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (%) | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (R\$) | R\$ 2.918,85 | | |
| 2. PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS E RUA ORESTES PEDRASSANI | | 94.258,89 | Parcela (%) | 0,00% | 100,00% | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 100,00% | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 94.258,89 | |
| 3. PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE RUA RICIERI MORGAN | | 73.901,44 | Parcela (%) | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (%) | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (R\$) | R\$ 73.901,44 | | |
| 4. PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE AVENIDA JULIO DE CASTILHOS | | 121.335,65 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | R\$ 121.335,65 |
| 5. LIMPEZA | | 1.120,38 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.120,38 |

3
10/10/23



CONCREFOR

BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES

Alto Alegre/RS, 28 de Novembro de 2023.

Solange Erthal de Freitas

CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA

CNPJ Nº:31.817.385/0001-08

Solange Erthal de Freitas

Responsável legal

CPF: 015.072.970-76

Mateus Klein

MATEUS KLEIN

CREA RS 231504

Engenheiro Civil

Responsável técnico

ble *mr* *10*